



## **Prefeitura Municipal de Bebedouro**

Estado de São Paulo  
Divisão de Despesas - Setor de Licitação  
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900  
Fone/Fax: (17) 3345 9116  
Site: [www.bebedouro.sp.gov.br](http://www.bebedouro.sp.gov.br)

### **RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DO PERÍODO DE 01-01-2020 A 31-01-2020**

#### **CONTRATOS**

**- NÃO HÁ -**

#### **ADITIVOS**

##### **4º Termo Aditivo de nº 01/2020**

##### **PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

4º Termo Aditivo de nº 01/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro Processo: 03/2019 Contratada: Encom Serviços Urbanos Ltda - EPP Assinatura: 15/01/2020 Retificação da Cláusula 4ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato nº 29/2019 celebrado entre as partes em 03/04/2019, no Termo Aditivo de nº 59/2019 de 12/07/2019, no 2º Termo Aditivo de nº 72/2019 de 10/09/2019 e no 3º Termo Aditivo de nº 86/2019 de 06/11/2019. Cláusula 4ª: "O prazo para a execução da obra objeto do contrato inicial que era de 02 meses, posteriormente prorrogado por mais 06 meses, ..., fica novamente prorrogado por mais 02 meses, alterando-se o prazo anterior aditado de 08 meses para 10 meses.", com respaldo legal no inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 57 e no inciso I, do artigo 58, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

Fernando Galvão Moura  
Prefeito Municipal

##### **Termo Aditivo de nº 02/2020**

##### **PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019 EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Termo Aditivo de nº 02/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro Processo: 23/2019 Contratada: Gold Montagem, Instalação e Locação Eireli - EPP Assinatura: 16/01/2020 Retificação da Cláusula 4ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato nº 39/2019 celebrado entre as partes em 29/04/2019. Cláusula 4ª: "O prazo para a execução da obra objeto do contrato inicial que era de 05 meses, ..., fica prorrogado por



## **Prefeitura Municipal de Bebedouro**

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: [www.bebedouro.sp.gov.br](http://www.bebedouro.sp.gov.br)

### **RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DO PERÍODO DE 01-01-2020 A 31-01-2020**

mais 05 meses, alterando-se o prazo anterior de 05 meses para 10 meses"., com respaldo legal no inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 57 e no inciso I, do artigo 58, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

#### **Termo Aditivo de nº 03/2020**

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**

#### **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2019**

#### **EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Termo Aditivo de nº 03/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro Processo: 105/2019 Contratada: DGB Engenharia e Construções Ltda Assinatura: 16/01/2020 Retificação da Cláusula 4ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato nº 66/2019 celebrado entre as partes em 06/11/2019. Cláusula 4ª: "O prazo para a execução da obra objeto do contrato inicial que era de 02 meses, ..., fica prorrogado por mais 02 meses, alterando-se o prazo anterior de 02 meses para 04 meses"., com respaldo legal no inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 57 e no inciso I, do artigo 58, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

#### **4º Termo Aditivo de nº 04/2020**

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**

#### **TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019**

#### **EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

4º Termo Aditivo de nº 04/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro Processo: 01/2019 Contratada: HP Engenharia Ltda Assinatura: 17/01/2020 Retificação da Cláusula 4ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato nº 08/2019 celebrado entre as partes em 25/02/2019, no Termo Aditivo de nº 34/2019 de 25/04/2019, no 2º Termo Aditivo de nº 75/2019 de 18/09/2019 e no 3º Termo Aditivo de nº 90/2019 de 13/11/2019. Cláusula 4ª: "O prazo para a execução da obra objeto do contrato inicial que era de 02 meses, posteriormente prorrogado por mais 02 meses, novamente prorrogado por mais 02 meses, ..., fica novamente prorrogado por mais 02 meses, alterando-se o prazo anterior aditado de 06 meses para 08 meses"., com respaldo legal no inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 57 e no inciso I, do artigo 58, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: [www.bebedouro.sp.gov.br](http://www.bebedouro.sp.gov.br)

### RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DO PERÍODO DE 01-01-2020 A 31-01-2020

Fernando Galvão Moura Prefeito Municipal
<b>4º Termo Aditivo de nº 05/2020</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO</b> <b>TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2018</b> <b>EXTRATO DE TERMO ADITIVO</b> 4º Termo Aditivo de nº 05/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro Processo: 185/2018 Contratada: HP Engenharia Ltda Assinatura: 17/01/2020 Retificação da Cláusula 4ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato nº 11/2019 celebrado entre as partes em 06/03/2019, no Termo Aditivo de nº 33/2019 de 25/04/2019, no 2º Termo Aditivo de nº 74/2019 de 18/09/2019 e no 3º Termo Aditivo de nº 89/2019 de 13/11/2019. Cláusula 4ª: "O prazo para a execução da obra objeto do contrato inicial que era de 02 meses, posteriormente prorrogado por mais 02 meses, novamente prorrogado por mais 02 meses, ..., fica novamente prorrogado por mais 02 meses, alterando-se o prazo anterior aditado de 06 meses para 08 meses"., com respaldo legal no inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 57 e no inciso I, do artigo 58, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações. Fernando Galvão Moura Prefeito Municipal
<b>6º Termo Aditivo de nº 06/2020</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO</b> <b>TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2018</b> <b>EXTRATO DE TERMO ADITIVO</b> 6º Termo Aditivo de nº 06/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro Processo: 154/2018 Contratada: Montesanto Engenharia e Construções Eireli - EPP Assinatura: 24/01/2020 Retificação da Cláusula 4ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato nº 62/2018 celebrado entre as partes em 29/11/2018, no Termo Aditivo de nº 44/2019 de 16/05/2019, no 2º Termo Aditivo de nº 61/2019 de 17/07/2019, no 3º Termo Aditivo de nº 77/2019 de 24/09/2019, no 4º Termo Aditivo de nº 94/2019 de 26/11/2019 e no 5º Termo Aditivo de nº 96/2019 de 06/12/2019. Cláusula 4ª: "O prazo para a execução da obra objeto do contrato inicial que era de 02 meses, posteriormente prorrogado por mais 02 meses, novamente prorrogado por mais 02 meses, novamente prorrogado por mais 02 meses, ..., fica novamente prorrogado por mais 02 meses, alterando-se o prazo anterior aditado de 10 meses para 12 meses"., com



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: [www.bebedouro.sp.gov.br](http://www.bebedouro.sp.gov.br)

### RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DO PERÍODO DE 01-01-2020 A 31-01-2020

respaldo legal no inciso IV, do parágrafo 1º, do artigo 57 e no inciso I, do artigo 58, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

#### 4º Termo Aditivo de nº 07/2020

##### **PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**

##### **TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2018**

##### **EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

4º Termo Aditivo de nº 07/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro Processo: 184/2018 Contratada: HP Engenharia Ltda Assinatura: 24/01/2020 Retificação da Cláusula 4ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato nº 09/2019 celebrado entre as partes em 27/02/2019, no Termo Aditivo de nº 32/2019 de 25/04/2019, no 2º Termo Aditivo de nº 78/2019 de 24/09/2019 e no 3º Termo Aditivo de nº 91/2019 de 22/11/2019. Cláusula 4ª: "O prazo para a execução da obra objeto do contrato inicial que era de 02 meses, posteriormente prorrogado por mais 02 meses, novamente prorrogado por mais 02 meses, ..., fica novamente prorrogado por mais 02 meses, alterando-se o prazo anterior aditado de 06 meses para 08 meses"., com respaldo legal no inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 57 e no inciso I, do artigo 58, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

#### 4º Termo Aditivo de nº 08/2020

##### **PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**

##### **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019**

##### **EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

4º Termo Aditivo de nº 08/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro Processo: 02/2019 Contratada: HP Engenharia Ltda Assinatura: 24/01/2020 Retificação da Cláusula 4ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato nº 13/2019 celebrado entre as partes em 08/03/2019, no Termo Aditivo de nº 35/2019 de 25/04/2019, no 2º Termo Aditivo de nº 79/2019 de 24/09/2019 e no 3º Termo Aditivo de nº 92/2019 de 22/11/2019. Cláusula 4ª: "O prazo para a execução da obra objeto do contrato inicial que era de 02 meses, posteriormente prorrogado por mais 02 meses, novamente prorrogado por mais 02 meses, ..., fica novamente prorrogado por mais 02 meses, alterando-se o prazo anterior aditado de 06 meses para 08 meses"., com respaldo legal no inciso II, do parágrafo 1º, do



## **Prefeitura Municipal de Bebedouro**

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: [www.bebedouro.sp.gov.br](http://www.bebedouro.sp.gov.br)

### **RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DO PERIODO DE 01-01-2020 A 31-01-2020**

artigo 57 e no inciso I, do artigo 58, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.  
Fernando Galvão Moura  
Prefeito Municipal

NELSON SANCHEZ FILHO  
PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO