

Reforma e melhorias - substituição de cobertura e adequação

CEMEI Prof.ª Gicelda Baenninger

Rua da Prudencia, nº 190 - Jd. Tropical I - CEP 14.702-146

Cronograma Físico - Financeiro

ITEM	SERVIÇOS	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS ATE 2019								SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS EM 2020								TOTAL
		%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5ºMês	%	6ºMês	%	7ºMês	%	8ºMês	
1.0	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 2.238,42		R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 2.238,42
2.0	RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO	70,00%	R\$ 6.229,26	30,00%	R\$ 2.669,68				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 8.898,95
3.0	SISTEMA DE COBERTURA	30,00%	R\$ 59.036,48	50,00%	R\$ 98.394,13	20,00%	R\$ 39.357,65		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 196.788,25
4.0	SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL	20,00%	R\$ 2.133,65	50,00%	R\$ 5.334,12	30,00%	R\$ 3.200,47		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 10.668,23
5.0	FOTOVOLTAICA		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25,00%	R\$ 18.181,50	25,00%	R\$ 18.181,50	25,00%	R\$ 18.181,50	25,00%	R\$ 18.181,50	R\$ 72.726,00
6.0	ADEQUAÇÃO ACESSO/ENTRADA		R\$ 0,00		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 18.826,30	40,00%	R\$ 25.101,73	30,00%	R\$ 18.826,30		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 62.754,32
7.0	ADEQUAÇÃO DE PISO - PÁTIO CENTRAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00	10,00%	R\$ 756,48	10,00%	R\$ 756,48	20,00%	R\$ 1.512,96	60,00%	R\$ 4.538,88		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 7.564,80
8.0	SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.417,78	50,00%	R\$ 4.417,78	R\$ 8.835,56
9.0	ESQUADRIAS E ELEMENTOS EM VIDRO		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 1.763,70	30,00%	R\$ 1.763,70	40,00%	R\$ 2.351,59		R\$ 0,00	R\$ 5.878,99
10.0	PISOS E REVESTIMENTOS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	10,00%	R\$ 2.009,64	40,00%	R\$ 8.038,55	40,00%	R\$ 8.038,55	10,00%	R\$ 2.009,64	R\$ 20.096,38
11.0	REPAROS E CONSERVAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 1.209,36		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 1.209,36	40,00%	R\$ 2.418,72	20,00%	R\$ 1.209,36		R\$ 0,00	R\$ 6.046,80
12.0	REFORMA LAVANDERIA		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25,00%	R\$ 1.735,84	25,00%	R\$ 1.735,84	25,00%	R\$ 1.735,84	25,00%	R\$ 1.735,84	R\$ 6.943,35
	TOTAL NO PERÍODO	17,01%	R\$ 69.637,81	25,99%	R\$ 106.397,93	15,47%	R\$ 63.350,26	6,32%	R\$ 25.858,21	11,05%	R\$ 45.239,29	8,96%	R\$ 36.677,18	8,78%	R\$ 35.934,62	6,43%	R\$ 26.344,75	R\$ 409.440,04
	ACUMULADO INCLUINDO ( R\$)		R\$ 69.637,81		R\$ 176.035,73		R\$ 239.385,99		R\$ 265.244,20		R\$ 310.483,49		R\$ 347.160,67		R\$ 383.095,29		R\$ 409.440,04	
	ACUMULADO INCLUINDO ( %)	17,01%		42,99%		58,47%		64,78%		75,83%		84,79%		93,57%		100,00%		