

Reforma, Ampliação e Conservações

EMEB Coronel Conrado Caldeira

Praça Abílio Manoel nº 135 - Centro - CEP: 14700-349

Cronograma Físico - Financeiro

ITEM	SERVIÇOS	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 8.833,76		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2.0	REPAROS E CONSERVAÇÕES	6,25%	R\$ 1.597,98	6,25%	R\$ 1.597,98	6,25%	R\$ 1.597,98	6,25%	R\$ 1.597,98	6,25%	R\$ 1.597,98	6,25%	R\$ 1.597,98	6,25%	R\$ 1.597,98	6,25%	R\$ 1.597,98
3.0	SERVIÇOS - "COMUM"	10,00%	R\$ 3.689,87	20,00%	R\$ 7.379,75	40,00%	R\$ 14.759,49	30,00%	R\$ 11.069,62		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
4.0	PAVIMENTO - SUBSOLO		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 14.147,83	40,00%	R\$ 28.295,66	20,00%	R\$ 14.147,83
5.0	PAVIMENTO - TERREO		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 21.219,99	40,00%	R\$ 42.439,99	20,00%	R\$ 21.219,99
6.0	PAVIMENTO - SUPERIOR		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 23.066,80	40,00%	R\$ 46.133,59	20,00%	R\$ 23.066,80
7.0	RECEPÇÃO ALUNOS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
8.0	ESPERA / SAIDA ALUNOS VAN		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
9.0	PLAYGROUND / CAMPINHO		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
10.0	QUADRA POLISPORTIVA		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
11.0	PATIO CENTRAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
12.0	TÓTEN		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
13.0	ANFITEATRO	10,00%	R\$ 31.121,10	10,00%	R\$ 31.121,10	10,00%	R\$ 31.121,10	20,00%	R\$ 62.242,19	30,00%	R\$ 93.363,29	10,00%	R\$ 31.121,10		R\$ 0,00		R\$ 0,00
14.0	COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO	10,00%	R\$ 12.088,36	20,00%	R\$ 24.176,71	30,00%	R\$ 36.265,07	30,00%	R\$ 36.265,07		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	TOTAL NO PERÍODO	5,43%	R\$ 57.331,07	6,09%	R\$ 64.275,54	7,93%	R\$ 83.743,64	10,53%	R\$ 111.174,86	9,00%	R\$ 94.961,27	8,64%	R\$ 91.153,70	11,22%	R\$ 118.467,23	5,69%	R\$ 60.032,60
	ACUMULADO INCLUINDO (R\$)		R\$ 57.331,07		R\$ 121.606,60		R\$ 205.350,24		R\$ 316.525,10		R\$ 411.486,37		R\$ 502.640,07		R\$ 621.107,30		R\$ 681.139,90
	ACUMULADO INCLUINDO (%)	5,43%		11,52%		19,46%		29,99%		38,99%		47,62%		58,85%		64,54%	

Raphael Leal Sanches
Arquiteto e Urbanista
CAU A73241-9

9

9º Mês		10º Mês		11º Mês		12º Mês		13º Mês		14º Mês		15º Mês		16º Mês		TOTAL
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 8.833,76
6,25%	R\$ 1.597,98	6,25%	R\$ 1.597,98	6,25%	R\$ 1.597,98	6,25%	R\$ 1.597,98	6,25%	R\$ 1.597,98	6,25%	R\$ 1.597,98	6,25%	R\$ 1.597,98	6,25%	R\$ 1.597,98	R\$ 25.567,69
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 36.898,74
20,00%	R\$ 14.147,83		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 70.739,16
20,00%	R\$ 21.219,99		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 106.099,97
20,00%	R\$ 23.066,80		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 115.333,99
	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 20.979,24	30,00%	R\$ 20.979,24	20,00%	R\$ 13.986,16	20,00%	R\$ 13.986,16		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 69.930,79
	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 3.186,95	30,00%	R\$ 4.780,43	30,00%	R\$ 4.780,43	20,00%	R\$ 3.186,95		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 15.934,77
	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 8.889,42	40,00%	R\$ 17.778,84	20,00%	R\$ 8.889,42	20,00%	R\$ 8.889,42		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 44.447,10
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 13.227,73	30,00%	R\$ 19.841,59	50,00%	R\$ 33.069,31	R\$ 66.138,63
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 8.593,59	30,00%	R\$ 12.890,38	50,00%	R\$ 21.483,97	R\$ 42.967,93
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50,00%	R\$ 10.223,15	30,00%	R\$ 6.133,89	20,00%	R\$ 4.089,26	R\$ 20.446,31
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	10,00%	R\$ 31.121,10		R\$ 0,00	R\$ 311.210,96
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	10,00%	R\$ 12.088,36		R\$ 0,00	R\$ 120.883,56
5,69%	R\$ 60.032,60	3,28%	R\$ 34.653,59	4,28%	R\$ 45.136,49	2,77%	R\$ 29.253,99	2,62%	R\$ 27.660,51	3,19%	R\$ 33.642,45	7,93%	R\$ 83.673,29	5,71%	R\$ 60.240,52	R\$ 1.055.433,35
	R\$ 741.172,51		R\$ 775.826,10		R\$ 820.962,59		R\$ 850.216,58		R\$ 877.877,09		R\$ 911.519,54		R\$ 995.192,83		R\$ 1.055.433,35	
70,22%		73,51%		77,78%		80,56%		83,18%		86,36%		94,29%		100,00%		

Rodolfo Augusto Rodrigues
Secretario Municipal de Educação