
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        

1.1 1.219,95               0,47% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

1.2 250.133,10          96,35% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

1.3 8.259,34               3,18% -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

Total (%): 48,64                    48,64                    51,36                    100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

Total (R$): 259.612,39          100,00% 126.286,50          126.286,50          133.325,89          259.612,39          -                        259.612,39          -                        259.612,39          

Bebedouro/SP , 22 de Agosto de 2016.

Local/Data

Prefeitura Municipal de Bebedouro

MCID - Planejamento Urbano

SERVIÇOS PRELIMINARES

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1029840-02/2016

Prefeito Municipal

Fernando Galvão Moura

DESCRIÇÃO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Bebedouro /SP Recapeamento Asfáltico em diversas ruas do município

Planilha Múltipla 2 v00 1


