
PRAZO  DE EXECUÇÃO  : 02 mêses

ITEM ATIVIDADES % 1º Mês % 2º Mês TOTAL 

02.08.02 Placa de identificação para obra 0,52% 100% 3.038,58 0,00 3.038,58

54.03.250 Revestimento de pré-misturado a quente 22,12% 50% 64.605,54 50% 64.605,54 129.211,07

3.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 77,01% 50% 224.944,13 50% 224.944,13 449.888,26

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL 0,35% 0,00 100% 2.055,10 2.055,10

TOTAL NO PERÍODO 50,08% 292.588,25 49,92% 291.604,77 584.193,01

ACUMULADO INCLUINDO ( R$) 292.588,25 584.193,02

ACUMULADO INCLUINDO ( %) 50,08% 100,00%

WAGNER SILVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL CREA/SP: 

506.005.510-9

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO   ( R$ )

Recapeamento Asfáltico com sinalizações vertical e horizontal em diversas vias do Município

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

REGIME DE EXECUÇÃO :          ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA 


