
ITEM ATIVIDADES % 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês % 4º Mês % 5º Mês TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,72% 100% 2.014,08 2.014,08

2

RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO 98,54% 50% 138.434,05 50% 138.434,05 276.868,10

3

SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

HORIZONTAL 0,74% 100% 2.092,00 2.092,00

TOTAL NO PERÍODO 49,99% 140.448,13 50,01% 140.526,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 280.974,18

ACUMULADO INCLUINDO ( R$) 140.448,13 280.974,18 280.974,18 280.974,18 280.974,18

ACUMULADO INCLUINDO ( %) 49,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

WAGNER SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SP: 506.005.510-9

ART nº. 28027230180371349

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

( Recapeamento  Asfáltico em diversas ruas do município )

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ( R$ )


