



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: www.bebedouro.sp.gov.br

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DO PERÍODO DE 01-06-2020 A 30-06-2020

CONTRATOS
- NÃO HÁ -
ADITIVOS
9º Termo Aditivo de nº 48/2020
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2018 EXTRATO DE TERMO ADITIVO</p> <p>9º Termo Aditivo de nº 48/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro Processo: 39/2018 Contratada: GG Ribeirão Construções Ltda - EPP Assinatura: 09/06/2020 Retificação da Cláusula 4ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato nº 31/2018 celebrado entre as partes em 06/06/2018, no Termo Aditivo de nº 40/2018 de 06/09/2018, no 2º Termo Aditivo de nº 56/2018 de 07/12/2018, no 3º Termo Aditivo de nº 13/2019 de 14/03/2019, no 4º Termo Aditivo de nº 53/2019 de 07/06/2019, no 5º Termo Aditivo de nº 70/2019 de 02/09/2019, no 6º Termo Aditivo de nº 73/2019 de 11/09/2019, no 7º Termo Aditivo de nº 97/2019 de 12/12/2019 e no 8º Termo Aditivo de nº 17/2020 de 13/03/2020. Cláusula 4ª: "O prazo para a execução da obra objeto do contrato inicial que era de 03 meses, posteriormente prorrogado por mais 03 meses, novamente prorrogado por mais 03 meses, novamente prorrogado por mais 03 meses, novamente prorrogado por mais 03 meses, novamente prorrogado por mais 03 meses, novamente prorrogado por mais 03 meses, ..., fica novamente prorrogado por mais 03 meses, alterando-se o prazo anterior aditado de 24 meses para 27 meses"., com respaldo legal no inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 57 e no inciso I, do artigo 58, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.</p> <p>Fernando Galvão Moura Prefeito Municipal</p>
2º Termo Aditivo de nº 49/2020
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019</p>



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: www.bebedouro.sp.gov.br

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DO PERÍODO DE 01-06-2020 A 30-06-2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo de nº 49/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro Processo: 23/2019 Contratada: Gold Montagem, Instalação e Locação Eireli - EPP Assinatura: 16/06/2020 Retificação da Cláusula 4ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato nº 39/2019 celebrado entre as partes em 29/04/2019 e no Termo Aditivo de nº 02/2020 de 16/01/2020. Cláusula 4ª: "O prazo para a execução da obra objeto do contrato inicial que era de 05 meses, posteriormente prorrogado por mais 05 meses, ..., fica novamente prorrogado por mais 05 meses, alterando-se o prazo anterior aditado de 10 meses para 15 meses", com respaldo legal no inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 57 e no inciso I, do artigo 58, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

Termo Aditivo de nº 50/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo de nº 50/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro Processo: 15/2020 Contratada: DGB Engenharia e Construções Ltda Assinatura: 16/06/2020 Retificação da Cláusula 4ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato nº 11/2020 celebrado entre as partes em 01/04/2020. Cláusula 4ª: "O prazo para a execução da obra objeto do contrato inicial que era de 02 meses, ..., fica prorrogado por mais 02 meses, alterando-se o prazo anterior de 02 meses para 04 meses", com respaldo legal no inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 57 e no inciso I, do artigo 58, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

3º Termo Aditivo de nº 51/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo de nº 51/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro Processo: 165/2018 Contratada: Lamg Serviços e Construções Ltda - EPP Assinatura: 26/06/2020 Retificação da Cláusula 4ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato nº



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: www.bebedouro.sp.gov.br

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DO PERÍODO DE 01-06-2020 A 30-06-2020

04/2019 celebrado entre as partes em 04/02/2019, no Termo Aditivo de nº 24/2019 de 18/04/2019 e no 2º Termo Aditivo de nº 38/2020 de 20/05/2020. Cláusula 4ª: "O prazo para a execução da obra objeto do contrato inicial que era de 16 meses, ..., fica prorrogado por mais 16 meses, alterando-se o prazo anterior de 16 meses para 32 meses", com respaldo legal no inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 57 e no inciso I, do artigo 58, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

7º Termo Aditivo de nº 52/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

7º Termo Aditivo de nº 52/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro Processo: 116/2015 Contratada: Pereira Gomes - Engenharia, Construções e Comércio Ltda - EPP Assinatura: 26/06/2020 Retificação da Cláusula 4ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato nº 71/2015 celebrado entre as partes em 29/10/2015, no Termo Aditivo de nº 64/2016 de 22/09/2016, no 2º Termo Aditivo de nº 23/2017 de 12/04/2017, no 3º Termo Aditivo de nº 27/2018 de 28/06/2018, no 4º Termo Aditivo de nº 28/2018 de 05/07/2018, no 5º Termo Aditivo de nº 12/2019 de 08/03/2019 e no 6º Termo Aditivo de nº 95/2019 de 06/12/2019. Cláusula 4ª: "O prazo para a execução da obra objeto do contrato inicial que era de 08 meses, posteriormente prorrogado por mais 08 meses, novamente prorrogado por mais 06 meses, novamente prorrogado por mais 08 meses, novamente prorrogado por mais 08 meses, novamente prorrogado por mais 08 meses, novamente prorrogado por mais 08 meses, ..., fica novamente prorrogado por mais 08 meses, alterando-se o prazo anterior aditado de 54 meses para 62 meses", com respaldo legal nos incisos: II e V, do parágrafo 1º, do artigo 57 e no inciso I, do artigo 58, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

2º Termo Aditivo de nº 53/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: www.bebedouro.sp.gov.br

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DO PERÍODO DE 01-06-2020 A 30-06-2020

2º Termo Aditivo de nº 53/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro Processo: 155/2018 Contratada: Pereira Gomes - Engenharia, Construções e Comércio Ltda - EPP Assinatura: 26/06/2020 Retificação da Cláusula 3ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato nº 07/2019 celebrado entre as partes em 15/02/2019 e no Termo Aditivo de nº 31/2020 de 28/04/2020. Cláusula 3ª: 3.1.: "Através deste instrumento aditivo, a Contratante pagará à Contratada, pela execução da obra descrita na cláusula primeira do contrato inicial, além do preço global de R\$ 295.998,90, o preço global de R\$ 144.044,29, em função do acréscimo de 48,6638% dos quantitativos de serviços previstos e não previstos no contrato, até o limite permitido por Lei, cuja justificativa e planilha aditiva seguem fazendo parte integrante deste aditivo, perfazendo agora o preço global do contrato aditado de R\$ 440.043,19, observadas as condições seguintes: ...", com respaldo legal no inciso I, do artigo 58 e na alínea "b", do inciso I, do artigo 65, e seu parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

Termo Aditivo de nº 54/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo de nº 54/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro Processo: 123/2019 Contratada: BGL Construtora Eireli Assinatura: 26/06/2020 Retificação da Cláusula 4ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato nº 76/2019 celebrado entre as partes em 16/12/2019. Cláusula 4ª: "O prazo para a execução da obra objeto do contrato inicial que era de 02 meses, ..., fica prorrogado por mais 02 meses, alterando-se o prazo anterior de 02 meses para 04 meses", com respaldo legal no inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 57 e no inciso I, do artigo 58, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

NELSON SANCHEZ FILHO

PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO