



**OBJETO:** Obras de Qualificação Viária em Diversas ruas do Município, Bebedouro/SP

**OBRA :** PAVIMENTAÇÃO, GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO

**LOCAL :** RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS :

RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL

JARDIM JÚLIA

PARQUE ELDORADO

JARDIM CENTENÁRIO

JARDIM SANTAELA

**DATA:** 24/11/2021

**PRAZO DE EXECUÇÃO :** 60 DIAS

**REGIME DE EXECUÇÃO :** ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.350,50	0,22%	R\$ 2.350,50	100,00%			100,00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ	R\$ 142.079,64	13,17%	R\$ 142.079,64	100,00%			100,00%
3.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 45.471,13	4,22%	R\$ 45.471,13	100,00%			100,00%
4.0	CALÇADAS DE CONCRETO COM PONTOS DE ACESSIBILIDADES	R\$ 111.228,51	10,31%	R\$ 66.737,11	60,00%	R\$ 44.491,40	40,00%	100,00%
5.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 777.462,37	72,08%			R\$ 777.462,37	100,00%	100,00%
TOTAL GERAL C/ BDI		R\$ 1.078.592,15	100,00%					
PARCELAS				256.638,38	23,79%	821.953,77	76,21%	100,00%
PARCELAS ACUMULADAS				256.638,38	23,79%	1.078.592,15	100,00%	100,00%

Responsável Técnico: Wagner Silveira  
CREA-SP: 506.005.510-9