

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT 1029840-02/2016	Proponente/Tomador Prefeitura Municipal de Bebedouro	Município/UF Bebedouro /SP	Empreendimento ( nome/apelido) Recapeamento Asfáltico em diversas ruas do município
-----------------------------	---	-------------------------------	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação  
MCID - Planejamento Urbano

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.219,95	0,47%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	250.133,10	96,35%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.259,34	3,18%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
Total (%):				48,64	48,64	51,36	100,00	-	100,00	-	100,00
Total (R\$):		259.612,39	100,00%	126.286,50	126.286,50	133.325,89	259.612,39	-	259.612,39	-	259.612,39

Bebedouro/SP , 22 de Agosto de 2016.

Local/Data

Fernando Galvão Moura  
Prefeito Municipal