



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Duração : 2 meses

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE PLATAFORMA EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA

Objeto	Contratação de empresa especializada para construção de base para instalação de balança de pesagem rodoviária na área do Transbordo de Resíduos Sólidos Domiciliares de Bebedouro, sito a Rodovia Brigadeiro Faria Lima, SP 326, km 388 + 600m, Bebedouro - SP incluindo mão-de-obra, materiais, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim, tudo às expensas do contratado e em conformidade com o discriminado nos Anexos: I – Termo de Referência, II – Planilha Orçamentária Básica e III – Cronograma Físico Financeiro, com prazo de execução de 02 (dois) meses, medição mensal dos serviços, nos preceitos e condições estabelecidas no artigo 37 da Constituição Federal e especificamente pela Lei 8666/93 e suas alterações							
ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ITEM	%	1º Mês	%	2º Mês	TOTAIS	% total
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.854,08	100%	10.854,08		0,00	10.854,08	7,89%
1.2	LOCAÇÃO	1.645,68	100%	1.645,68		0,00	1.645,68	1,20%
1.3	INSTALAÇÕES	50.821,08	30%	15.246,32	70%	35.574,76	50.821,08	36,96%
1.4	ESTRUTURA DE SUPORTE DA BALANÇA	48.724,34	20%	9.744,87	80%	38.979,47	48.724,34	35,43%
1.5	CANAleta NO PERIMETRO	22.102,02	0%	0,00	100%	22.102,02	22.102,02	16,07%
1.6	LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO	3.357,50	0%	0,00	100%	3.357,50	3.357,50	2,44%
TOTAL (R\$)		137.504,70	27%	37.490,95	73%	100.013,75	137.504,70	
TOTAL ACUMULADO (R\$)			27%	37.490,95	100%	137.504,70	137.504,70	100%

Responsável Técnico

PAULO DE TACIO FERRAZ DE CAMARGO

CREASP: 0601360888

Bebedouro-SP, 24 de novembro de 2020