



**Prefeitura de
Bebedouro**

ADM. 2013/2016



Unindo esforços, somando competências

Praça José Stamato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361

CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta

BEBEDOURO - Estado de São Paulo

Fone: (17) 3345-9100 www.bebedouro.sp.gov.br

Cronograma Físico-Financeiro

OBJETO: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - DR. GEROLINO JOSE DE SOUZA

LOCAL : RUA JOSE BERGANTINI, Nº 247, JARDIM DAS LARANJEIRAS - BEBEDOURO / SP

ITEM	SERVIÇOS	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	6º Mês	TOTAL
1.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	100,00%	R\$ 3.979,92											R\$ 3.979,92
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 13.827,19											R\$ 13.827,19
3.0	FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA	30,00%	R\$ 4.657,41	70,00%	R\$ 10.867,30									R\$ 15.524,71
4.0	SUPERESTRUTURA			30,00%	R\$ 5.198,88	70,00%	R\$ 12.130,73							R\$ 17.329,61
5.0	ALVENARIA			30,00%	R\$ 5.735,54	70,00%	R\$ 13.382,94							R\$ 19.118,48
6.0	ESQUADRIAS					50,00%	R\$ 6.491,31	50,00%	R\$ 6.491,31					R\$ 12.982,61
7.0	REVESTIMENTO					50,00%	R\$ 5.334,89	50,00%	R\$ 5.334,89					R\$ 10.669,78
8.0	PISO					30,00%	R\$ 2.247,01	70,00%	R\$ 5.243,03					R\$ 7.490,04
9.0	COBERTURA							50,00%	R\$ 3.308,58	50,00%	R\$ 3.308,58			R\$ 6.617,16
10.0	HIDRAULICA									100,00%	R\$ 3.117,79			R\$ 3.117,79
11.0	ELETRICA					30,00%	R\$ 3.586,21	30,00%	R\$ 3.586,21	40,00%	R\$ 4.781,61			R\$ 11.954,03
12.0	PINTURA					30,00%	R\$ 1.971,05	40,00%	R\$ 2.628,07	30,00%	R\$ 1.971,05			R\$ 6.570,17
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							20,00%	R\$ 30,59	20,00%	R\$ 30,59	60,00%	R\$ 91,78	R\$ 152,96
14.0	PAISAGISMO											100,00%	R\$ 9.648,40	R\$ 9.648,40
	TOTAL NO PERÍODO	16,16%	R\$ 22.464,53	15,69%	R\$ 21.801,73	32,48%	R\$ 45.144,14	19,16%	R\$ 26.622,68	9,50%	R\$ 13.209,63	7,01%	R\$ 9.740,18	R\$ 138.982,88
	ACUMULADO INCLUINDO (R\$)		R\$ 22.464,53		R\$ 44.266,26		R\$ 89.410,39		R\$ 116.033,07		R\$ 129.242,70		R\$ 138.982,88	
	ACUMULADO INCLUINDO (%)	16,16%		31,85%		64,33%		83,49%		92,99%		100,00%		100,00%