



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

INFRAESTRUTURA URBANA

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO			À Executar	
					1º MÊS	
		Valor(R\$)	%		Valor(R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.927,28	2,85%		2.927,28	100
2.0	RECAPEAMENTO ASFALTICO	98.927,80	96,44%		98.927,80	100
3.0	SINALIZAÇÃO VIARIA	722,80	0,70%		722,80	100
Valor Total da Obra		102.577,88	100,00%	Valor do Mês	102.577,88	100,0%
				Valor Acumulado	102.577,88	100,0%
BEBEDOURO/SP						

Responsáveis Técnicos :

Wagner Silveira
Engenheiro Civil
C.R.E.A./SP 506.005.510-9

