



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 60 DIAS								
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO			À Executar			
					1º MÊS		2º MÊS	
		Valor(R\$)	%		Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.330,15	0,16%		2.330,15	100	0,00	0
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.400.297,95	98,79%		700.148,97	50	700.148,97	50
3	SINALIZAÇÃO VIARIA	14.780,49	1,04%		0,00	0	14.780,49	100
Valor Total da Obra		1.417.408,59	100,00%	Valor do Mês	702.479,12	49,6%	714.929,47	50,4%
				Valor Acumulado	702.479,12	49,6%	1.417.408,59	100,0%
BEBEDOURO/SP								

Responsáveis Técnicos :

Wagner Silveira
Engenheiro Civil
C.R.E.A./SP 506.005.510-9