

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		
		DEPTO:	DIVISÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA	
		OBRA:	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		LOCAIS:	VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	
		A REALIZAR (MENSAL)		
ITEM	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES ETAPAS DA OBRA	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	408,93	408,93	817,86
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	46.599,51	46.599,51	93.199,01
TOTAL MENSAL (R\$)		47.008,44	47.008,44	94.016,87
PORCENTAGEM DA EXECUÇÃO		50,00%	50,00%	100,00%
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:				
JOSÉ PAULO ROSSANEZI ENGº ELETRICISTA CREA: 0685025910				