



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

Recapetamento Asfáltico com sinalizações vertical e horizontal em diversas vias do Município

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO : 03 meses

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (R\$)

| ITEM | ATIVIDADES | | % | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | 5º Mês | TOTAL |
|------|---|--------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|----|---------------------|---------------------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,04% | 100% | 1.961,46 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.961,46 |
| 2.0 | REGULARIZAÇÃO DE BASE COM MATERIAL FLEXÍVEL -"BINDER" | 2,34% | 30% | 33.231,28 | 50% | 55.385,46 | 20% | 22.154,18 | | 0,00 | | 0,00 | 110.770,92 |
| 3.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 95,85% | 30% | 1.360.127,20 | 50% | 2.266.878,67 | 20% | 906.751,47 | | 0,00 | | 0,00 | 4.533.757,35 |
| 4.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL | 0,35% | | 0,00 | | 0,00 | 100% | 16.461,67 | | 0,00 | | 0,00 | 16.461,67 |
| 5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL | 1,42% | | 0,00 | | 0,00 | 100% | 67.127,00 | | 0,00 | | 0,00 | 67.127,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL NO PERÍODO | | 29,50% | 1.395.319,94 | 49,10% | 2.322.264,13 | 21,41% | 1.012.494,32 | 0,00% | 0,00 | 0% | 0,00 | 4.730.078,40 |
| | ACUMULADO INCLUINDO (R\$) | | | 1.395.319,94 | | 3.717.584,07 | | 4.730.078,40 | | 4.730.078,40 | | 4.730.078,40 | |
| | ACUMULADO INCLUINDO (%) | | | 29,50% | | 78,59% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | |

WAGNER SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SP:
506.005.510-9

REGIME DE EXECUÇÃO : ADMINISTRAÇÃO INDIRETA