
INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

PRAZO  DE EXECUÇÃO  :02 mêses

ITEM ATIVIDADES % 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês % 4º Mês % 5º Mês TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,77% 100% 1.980,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,36

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 98,45% 50% 126.703,34 50% 126.703,34 0,00 0,00 0,00 253.406,67

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL 0,78% 0,00 100% 1.999,05 0,00 0,00 0,00 1.999,05

TOTAL NO PERÍODO 50,00% 128.683,70 50,00% 128.702,39 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0% 0,00 257.386,08

ACUMULADO INCLUINDO ( R$) 128.683,70 257.386,08 257.386,08 257.386,08 257.386,08

ACUMULADO INCLUINDO ( %) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

WAGNER SILVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL                                         

CREA/SP: 506.005.510-9 REGIME DE EXECUÇÃO : ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO   ( R$ )


