
Obra:

Local:
Prazo: 03 meses

Valor de Contrapartida:

Valor da Obra:
ITEM SERVIÇOS % 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês % 4º Mês % 5°Mês TOTAL 

001 SERVIÇOS PRELIMINARES 100% R$ 2.024,54 R$ 2.024,54

002 INFRAESTRUTURA 100% R$ 13.152,26 R$ 13.152,26

003 MESO E SUPERESTRUTURA 50% R$ 50.511,70 50% R$ 50.511,70 R$ 101.023,40

004 VEDAÇÕES 100% R$ 2.492,26 R$ 2.492,26

005 ESQUADRIAS 100% R$ 3.510,30 R$ 3.510,30

006 PISOS 100% R$ 11.367,33 R$ 11.367,33

007 FORROS 100% R$ 4.107,77 R$ 4.107,77

008 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100% R$ 3.407,61 R$ 3.407,61

009 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100% R$ 8.711,23 R$ 8.711,23

010 PINTURA 100% R$ 13.473,20 R$ 13.473,20

TOTAL NO PERÍODO 40% R$ 65.688,50 32% R$ 53.003,96 27% R$ 44.577,43 R$ 163.269,90
ACUMULADO INCLUINDO ( R$) R$ 65.688,50 R$ 118.692,46 R$ 163.269,90 R$ 163.269,90 R$ 163.269,90
ACUMULADO INCLUINDO ( %) 40% 73% 100% 100% 100%

Cronograma Físico-Financeiro

100,0000%

100,0000%

CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE ONIBUS TIPO 2

Praça Barão do Rio Branco , Centro

163.269,90R$                

163.269,90R$                
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