
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

ETAPAS DA OBRA 1º MÊS 2º MÊS TOTAL

1 1 - INFRA ESTRUTURA 8.924,56 8.924,56 17.849,12

2 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 53.301,46 53.301,46 106.602,92

62.226,02 62.226,02 124.452,04

50,00% 50,00% 100,00%

CREA: 0685025910

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ITEM

TOTAL MENSAL (R$)

PORCENTAGEM DA EXECUÇÃO (%)

WAGNER SILVEIRA 
ENGENHEIRO CIVIL 
CREA 5060055109 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

JOSE PAULO ROSSANEZI
ENGº ELETRICISTA

A REALIZAR (MENSAL)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E CONVÊNIOS

OBRA: ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS MONSENHOR ARISTIDES S. LEITE E BARÃO DO RIO BRANCO

OUTUBRO / 2017  

LOCAL : PRAÇAS MUNICIPAIS MONSENHOR ARISTIDES S. LEITE E BARÃO DO RIO BRANCO


