
DEPTO:

OBRA:

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

ETAPAS DA OBRA 1º MÊS 2º MÊS TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 408,93 408,93 817,86

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 46.599,51 46.599,51 93.199,01

47.008,44 47.008,44 94.016,87

50,00% 50,00% 100,00%

JOSÉ PAULO ROSSANEZI

ENGº ELETRICISTA

CREA: 0685025910

ITEM
A REALIZAR (MENSAL)

TOTAL MENSAL (R$)

PORCENTAGEM DA EXECUÇÃO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DIVISÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAIS: VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO


