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PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP
Recapeamento Asfaltico com sinalizac8es vertical e horizontal em diversas vias do Municipio

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PRAZO DE EXECUGAO : 03 méses

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (R$)

ITEM ATIVIDADES % 1° Més % 2° Més % 3° Més % 4° Més % 50 Més TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,04%| 100% | 1.961,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.961,46
REGULARIZAGAO DE BASE COM MATERIAL
2.0 |FLEXIVEL -"BINDER" 2,34%| 30% | 33.231,28 | 50% 55.385,46 | 20% 22.154,18 0,00 0,00 110.770,92
3.0 |RECAPEAMENTO ASFALTICO 95,85%)| 30% | 1.360.127,20| 50% | 2.266.878,67| 20% | 906.751,47 0,00 0,00 4.533.757,35
40 |SINALIZAGAO VIARIA - HORIZONTAL 0,35% 0,00 0,00 100% | 16.461,67 0,00 0,00 16.461,67
50 |SINALIZAGAO VIARIA - VERTICAL 1,42% 0,00 0,00 100% | 67.127,00 0,00 0,00 67.127,00
TOTAL NO PERIODO 29,50%| 1.395.319,94 | 49,10%| 2.322.264,13 | 21,41%| 1.012.494,32 | 0,00% 0,00 0% 0,00 4.730.078,40
ACUMULADO INCLUINDO ( R$) 1.395.319,94 3.717.584,07 4.730.078,40 4.730.078,40 4.730.078,40
ACUMULADO INCLUINDO ( %) 29,50% 78,59% 100,00% 100,00% 100,00%

WAGNER SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SP:
506.005.510-9 REGIME DE EXECUGCAO : ADMINISTRACAO INDIRETA



