
Recapeamento Asfáltico com sinalizações vertical e horizontal em diversas vias do Município

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

PRAZO  DE EXECUÇÃO  : 03 mêses

ITEM ATIVIDADES % 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês % 4º Mês % 5º Mês TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,04% 100% 1.961,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.961,46

2.0

REGULARIZAÇÃO DE BASE COM MATERIAL 

FLEXÍVEL -"BINDER" 2,34% 30% 33.231,28 50% 55.385,46 20% 22.154,18 0,00 0,00 110.770,92

3.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 95,85% 30% 1.360.127,20 50% 2.266.878,67 20% 906.751,47 0,00 0,00 4.533.757,35

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL 0,35% 0,00 0,00 100% 16.461,67 0,00 0,00 16.461,67

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL 1,42% 0,00 0,00 100% 67.127,00 0,00 0,00 67.127,00

TOTAL NO PERÍODO 29,50% 1.395.319,94 49,10% 2.322.264,13 21,41% 1.012.494,32 0,00% 0,00 0% 0,00 4.730.078,40

ACUMULADO INCLUINDO ( R$) 1.395.319,94 3.717.584,07 4.730.078,40 4.730.078,40 4.730.078,40

ACUMULADO INCLUINDO ( %) 29,50% 78,59% 100,00% 100,00% 100,00%

WAGNER SILVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL CREA/SP: 

506.005.510-9 REGIME DE EXECUÇÃO : ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO   ( R$ )


