=%  Prefeitura de
Bebedouro

ADM. 2013/2016

Unindo esforgos, somando competéncias

Praga Jos¢ Stamato Sobrinho - N 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - “st. Isenta
BEBEDOURO - Estado de Sao Paulo
Fone: (17) 3345-9100 www.bebedouro.sp.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
Durag&o : 12 meses

EXECUGAO DE OBRAS/ SERVIGOS NO MUNICIPIO DE BEBEDOURO/ SP NO AMBITO DO PRO-TRANSPORTE - PAVIMENTAGAO E QUALIFICAGAO DE VIAS DOS BAIRROS
DISTRITO INDUSTRIAL II, VILA ALTO DO SUMARE E JARDIM DAS ACACIAS

1.704.198,16
ITEM SERVICOS % 1° Més % 2° Més % 3° Més % 4° Més % 5° Més % 6° Més % 7° Més % 8° Més
194.721,09 221.160,09 484.984,28 439.030,34 169.749,64 194.552,72 337.067,74 287.461,58
1 PAVIMENTAGAO
\

11 PRELIMINARES 100,00  60.747,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1|Canteiro de Obras 100% 1.162,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2|Projetos 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3|Limpeza da area 100% 59.584,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS 50967  61.500,08 | 18,3281 221.160,09 | 40,1918 484.984,28 | 36,3835  439.030,34
1.2.1|Movimentacéo de Terra 20% 61.500,08] 20% 61.500,08 40%| 123.000,16| 20% 61.500,08 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2|Fornecimento e Assentamento de Tubos 0,00 20% 159.660,01 40% 319.320,02| 40% 319.320,02 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3|Pogo de Visitas 0,00 0,00 40% 25.058,36| 60% 37.587,54 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4|Bocas de Lobo 0,00 0,00 40% 6.033,93| 60% 9.050,89 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5|Caixa de Coleta Modelo 1 0,00 0,00 50% 2.830,25| 50% 2.830,25 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.6|Caixa de Coleta Modelo 2 0,00 0,00 50% 8.741,57| 50% 8.741,57 0,00 0,00 0,00 0,00

13 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15557  24.803,08 | 3,1113  49.606,16 | 21,1412 337.067,74 | 18,0299  287.461,58

1.3.1 |Movimentagéo e Preparo do Solo 0,00 0,00 0,00 0,00 20% 24.803,08 40% 49.606,16 40% 49.606,16 0,00
1.3.2 |Pavimentagéo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20%|  287.461,58 20%|  287.461,58
1.3.3 |Sinalizagéo viaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 PASSEIOS E ACESSIBILIDADE 20,00  72.473,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00  144.946,56 | 40,00  144.946,56 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1 |Passeio 20% 66.368,04 0,00 0,00 0,00 40% 132.736,08 40% 132.736,08 0,00 0,00
1.4.2 |Rampas de Acessibilidade 20% 6.105,24 0,00 0,00 0,00 40% 12.210,48 40% 12.210,48 0,00 0,00
2 RECAPEAMENTO ASFALTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1|Recapeamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2|Sinalizagdo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3|Serivgos Complementares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESPONSAVEL TECNICO REPRESENTANTE LEGAL
Wagner Silveira FERNANDO GALVAO MOURA
Eng. Civil CREA/SP 506.005.510 Prefeito Municipal
ART : 922212 2015 1485 719
Carta - Consulta n® 001885.02.86/2013-19
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EXECUGAO DE OBRAS/ SERVIGOS NO MUNICI

Prefeitura de
Bebedouro

Unindo esforcos, somando competéncias

ADM. 2013/2016 Praga José Stamato Sobrinho - N° 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta

BEBEDOURO - Estado de Sao Paulo

Fone: (17) 3345-9100 www.bebedouro.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM SERVICOS % 9° Més % 10° Més % 11° Més % 12° Més TOTAIS | % total
287.461,58 287.461,58 331.868,47 118.684,72
1 PAVIMENTAGAO
|

1.1 PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.747,73
1.1.1|Canteiro de Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162,80| 100%
1.1.2|Projetos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 100%
1.1.3|Limpeza da area 0,00 0,00 0,00 0,00 59.584,93 100%

1.2 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS 1.206.674,79
1.2.1|Movimentacéo de Terra 0,00 0,00 0,00 0,00 307.500,40 100%
1.2.2|Fornecimento e Assentamento de Tubos 0,00 0,00 0,00 0,00 798.300,04 100%
1.2.3|Poco de Visitas 0,00 0,00 0,00 0,00 62.645,90 100%
1.2.4|Bocas de Lobo 0,00 0,00 0,00 0,00 15.084,82 100%
1.2.5|Caixa de Coleta Modelo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 5.660,50 100%
1.2.6|Caixa de Coleta Modelo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 17.483,13 100%

1.3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 18,0299 287.461,58 | 18,0299 287.461,58 | 18,0299 287.461,58 2,0722 33.038,29 1.594.361,58
1.3.1 |[Movimentacé&o e Preparo do Solo 0,00 0,00 0,00 0,00 124.015,41 100%
1.3.2 |Pavimentacédo 20% 287.461,58| 20,0% 287.461,58 20% 287.461,58 0,00 1.437.307,88 100%
1.3.3 |Sinalizagdo viaria 0,00 0,00 0,00 100% 33.038,29 33.038,29 100%

1.4 PASSEIOS E ACESSIBILIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.366,39
1.4.1 |Passeio 0,00 0,00 0,00 0,00 331.840,20 100%
1.4.2 |Rampas de Acessibilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 30.526,19 100%

2 RECAPEAMENTO ASFALTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 32,90 44.406,89 49,35 66.610,34 134.981,84
2.1|Recapeamento 0,00 0,00 40% 44.406,89| 60% 66.610,34 111.017,23 100%

2.2|Sinalizagdo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,24 19.036,09 4.928,52
2.3|Serivgos Complementares 0,00 0,00 0,00 100% 19.036,09 19.036,09 100%

3.359.132,33

RESPONSAVEL TECNICO

RESPONSAVEL TECNICO

REPRESENTANTE LEGAL

Wagner Silveira

Wagpner Silveira

FERNANDO GALVAO MOURA

Eng. Civil CREA/SP 506.005.510

Eng. Civil CREA/SP 506.005.510

Prefeito Municipal

ART : 922212 2015 1485 719

ART : 922212 2015 1485 719
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