
1.704.198,16

ITEM SERVIÇOS % 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês % 4º Mês % 5º Mês % 6º Mês % 7º Mês % 8º Mês

194.721,09 221.160,09 484.984,28 439.030,34 169.749,64 194.552,72 337.067,74 287.461,58

1 PAVIMENTAÇÃO

1.1 PRELIMINARES 100,00 60.747,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Canteiro de Obras 100% 1.162,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Projetos 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Limpeza da área 100% 59.584,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS 5,0967 61.500,08 18,3281 221.160,09 40,1918 484.984,28 36,3835 439.030,34

1.2.1 Movimentação de Terra 20% 61.500,08 20% 61.500,08 40% 123.000,16 20% 61.500,08 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Fornecimento e Assentamento de Tubos 0,00 20% 159.660,01 40% 319.320,02 40% 319.320,02 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 Poço de Visitas 0,00 0,00 40% 25.058,36 60% 37.587,54 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 Bocas de Lobo 0,00 0,00 40% 6.033,93 60% 9.050,89 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5 Caixa de Coleta Modelo 1 0,00 0,00 50% 2.830,25 50% 2.830,25 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 Caixa de Coleta Modelo 2 0,00 0,00 50% 8.741,57 50% 8.741,57 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5557 24.803,08 3,1113 49.606,16 21,1412 337.067,74 18,0299 287.461,58

1.3.1 Movimentação e Preparo do Solo 0,00 0,00 0,00 0,00 20% 24.803,08 40% 49.606,16 40% 49.606,16 0,00

1.3.2 Pavimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20% 287.461,58 20% 287.461,58

1.3.3 Sinalização viária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 PASSEIOS E ACESSIBILIDADE 20,00 72.473,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 144.946,56 40,00 144.946,56 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1 Passeio 20% 66.368,04 0,00 0,00 0,00 40% 132.736,08 40% 132.736,08 0,00 0,00

1.4.2 Rampas de Acessibilidade 20% 6.105,24 0,00 0,00 0,00 40% 12.210,48 40% 12.210,48 0,00 0,00

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Recapeamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Sinalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Serivços Complementares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ITEM SERVIÇOS

1 PAVIMENTAÇÃO

1.1 PRELIMINARES

1.1.1 Canteiro de Obras

1.1.2 Projetos

1.1.3 Limpeza da área

1.2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS 

1.2.1 Movimentação de Terra

1.2.2 Fornecimento e Assentamento de Tubos

1.2.3 Poço de Visitas

1.2.4 Bocas de Lobo

1.2.5 Caixa de Coleta Modelo 1

1.2.6 Caixa de Coleta Modelo 2

1.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1.3.1 Movimentação e Preparo do Solo

1.3.2 Pavimentação

1.3.3 Sinalização viária

1.4 PASSEIOS E ACESSIBILIDADE

1.4.1 Passeio

1.4.2 Rampas de Acessibilidade

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

2.1 Recapeamento

2.2 Sinalização

2.3 Serivços Complementares
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% 9º Mês % 10º Mês % 11º Mês % 12º Mês TOTAIS % total

287.461,58 287.461,58 331.868,47 118.684,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.747,73

0,00 0,00 0,00 0,00 1.162,80 100%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100%

0,00 0,00 0,00 0,00 59.584,93 100%

1.206.674,79

0,00 0,00 0,00 0,00 307.500,40 100%

0,00 0,00 0,00 0,00 798.300,04 100%

0,00 0,00 0,00 0,00 62.645,90 100%

0,00 0,00 0,00 0,00 15.084,82 100%

0,00 0,00 0,00 0,00 5.660,50 100%

0,00 0,00 0,00 0,00 17.483,13 100%

18,0299 287.461,58 18,0299 287.461,58 18,0299 287.461,58 2,0722 33.038,29 1.594.361,58

0,00 0,00 0,00 0,00 124.015,41 100%

20% 287.461,58 20,0% 287.461,58 20% 287.461,58 0,00 1.437.307,88 100%

0,00 0,00 0,00 100% 33.038,29 33.038,29 100%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.366,39

0,00 0,00 0,00 0,00 331.840,20 100%

0,00 0,00 0,00 0,00 30.526,19 100%

0,00 0,00 0,00 0,00 32,90 44.406,89 49,35 66.610,34 134.981,84

0,00 0,00 40% 44.406,89 60% 66.610,34 111.017,23 100%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,24 19.036,09 4.928,52

0,00 0,00 0,00 100% 19.036,09 19.036,09 100%

3.359.132,33
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