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OBJETO: OBRAS DE QUALIFICAGAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
OBRA : PAVIMENTAGCAO, GUIAS/SARJETAS/CALGADAS, RECAPEAMENTO E SINALIZAGAO
LOCAL : RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS :

DATA DO ORGCAMENTO: 07/05/2020
PRAZO DE EXECUGAO : 90 DIAS

RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL
JARDIM CENTENARIO

SETOR CENTRAL

JARDIM JULIA

PARQUE RESIDENCIAL ELDORADO

REGIME DE EXECUGAO : ADMINISTRAGAO INDIRETA

BEBEDOURO - Estado de Sao Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Praca José Stamato Sobrinho - n® 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta

=20 Prefeitura Municipal de Bebedouro

. TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS TOTAL
VALOR | % VALOR % VALOR % VALOR %

1.0 SERVIGOS PRELIMINARES RS 2.969,16 | 0,07% 2.969,16] 100,00% 100,00%

2.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA: GUIA, CALGADA E ASFALTO RS 2.647.079,75 | 61,44% | 1.058.831,90| 40,00% | 1.058.831,90[ 40,00%| 529.415,95| 20,00% [ 100,00%

3.0 RECAPEAMENTO ASFALTICA RS 1.624.547,00 | 37,71% | 324.909,42] 20,00% | 649.818,84[ 40,00%| 649.818,84| 40,00% [ 100,00%

4.0 SINALIZAGAO VIARIA R$ _ 33.691,86 | 0,78% 6.738,37| 20,00% 13.476,74] 40,00%|  13.476,74] 40,00% | 100,00%

TOTAL GERAL C/ BDI R$ 4.308.287,86 | 100,00%]

PARCELAS | 1.393.448,85| 32,34% | 1.722.127,48|39,97%| 1.192.711,53| 27,68% [ 100,00%
PARCELAS ACUMULADAS | 1.393.448,85] 32,34% | 3.115.576,33] 72,31% 4.308.287,86] 100,0% | 100,00%

BEBEDOURO/SP, 07 de MAIO de 2020

Responsavel Técnico:

Local/Data

CREA/CAU:
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Wagner Silveira
506.005.510-9




