
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de Bebedouro-Sp

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        

1.1 63.269,86             3,99% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

1.2 15.704,81             0,99% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

1.3 79.370,98             5,01% -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

1.4
CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL 

(AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)
144.507,32          9,12% -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

1.5 PONTE DO LAGO ARTIFICIAL 10.315,76             0,65% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

1.6 ORLA DO LAGO ARTIFICIAL 27.617,26             1,74% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

2
CONSTRUÇÃO DA PASSARELA 

METÁLICA
1.032.493,29       -                        -                        -                        -                        

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.386,73             1,29% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2.2 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 77.415,55             4,89% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

2.3 ALVENARIA 2.428,74               0,15% -                        -                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 

2.4 SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA 66.415,10             4,19% -                        -                        80,00                    80,00                    20,00                    100,00                 100,00                 

2.5 ESTRUTURA METÁLICA 780.553,33          49,28% -                        -                        30,00                    30,00                    70,00                    100,00                 100,00                 

2.6 REVESTIMENTO DO PISO 13.441,54             0,85% -                        -                        30,00                    30,00                    70,00                    100,00                 100,00                 

2.7 REVESTIMENTO DE PAREDES 2.418,25               0,15% -                        -                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 

2.8 PINTURA 69.434,05             4,38% -                        -                        30,00                    30,00                    70,00                    100,00                 100,00                 

3
MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS 

EDUARDO A. MATARAZZO
1.785,16               -                        -                        -                        -                        

3.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.785,16               0,11% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

4
PRAÇA MUNICIPAL CARLOS 

GOMES
4.676,39               -                        -                        -                        -                        

4.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.676,39               0,30% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

5 PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC 1.785,16               -                        -                        -                        -                        

5.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.785,16               0,11% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

6
CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL 

(AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)
152.874,12          -                        -                        -                        -                        

6.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 2.861,81               0,18% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

6.2 GUARDA-CORPO 150.012,31          9,47% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

7 PRAÇA PAULA FRASSINETTI 49.655,22             -                        -                        -                        -                        

7.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.016,56               0,25% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA

CÓRREGO DA CONSULTA

DESCRIÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO

2586.1031164-97/2016 Bebedouro/SPMTUR / Turismo

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Museu e Orla do Lago Artificial

Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de 

Planilha Múltipla 2 v01 1



META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)DESCRIÇÃO

7.2 GUARDA-CORPO 42.411,52             2,68% 40,00                    40,00                    30,00                    70,00                    30,00                    100,00                 100,00                 

7.3 ESCADA 3.227,14               0,20% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

Total (%): 15,10                    15,10                    42,55                    57,66                    42,34                    100,00                 -                        100,00                 

Total (R$): 1.584.055,33       100,00% 239.216,05          239.216,05          674.076,05          913.292,10          670.763,24          1.584.055,33      -                        1.584.055,33      

Bebedouro/SP, 27 de abril de 2017

Local/Data Wagner Silveira

CREA/CAU: 506.005.510-9 Prefeito Municipal

Fernando Galvão Moura
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 63.269,86             3,99%

1.2 15.704,81             0,99%

1.3 79.370,98             5,01%

1.4
CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL 

(AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)
144.507,32          9,12%

1.5 PONTE DO LAGO ARTIFICIAL 10.315,76             0,65%

1.6 ORLA DO LAGO ARTIFICIAL 27.617,26             1,74%

2
CONSTRUÇÃO DA PASSARELA 

METÁLICA
1.032.493,29       

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.386,73             1,29%

2.2 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 77.415,55             4,89%

2.3 ALVENARIA 2.428,74               0,15%

2.4 SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA 66.415,10             4,19%

2.5 ESTRUTURA METÁLICA 780.553,33          49,28%

2.6 REVESTIMENTO DO PISO 13.441,54             0,85%

2.7 REVESTIMENTO DE PAREDES 2.418,25               0,15%

2.8 PINTURA 69.434,05             4,38%

3
MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS 

EDUARDO A. MATARAZZO
1.785,16               

3.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.785,16               0,11%

4
PRAÇA MUNICIPAL CARLOS 

GOMES
4.676,39               

4.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.676,39               0,30%

5 PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC 1.785,16               

5.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.785,16               0,11%

6
CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL 

(AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)
152.874,12          

6.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 2.861,81               0,18%

6.2 GUARDA-CORPO 150.012,31          9,47%

7 PRAÇA PAULA FRASSINETTI 49.655,22             

7.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.016,56               0,25%

PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA

CÓRREGO DA CONSULTA

DESCRIÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO

2586.1031164-97/2016 MTUR / Turismo

Prefeitura Municipal de Bebedouro Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

Museu e Orla do Lago Artificial0
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META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %DESCRIÇÃO

7.2 GUARDA-CORPO 42.411,52             2,68%

7.3 ESCADA 3.227,14               0,20%

Total (%):

Total (R$): 1.584.055,33       100,00%

Bebedouro/SP, 27 de abril de 2017

Local/Data

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        1.584.055,33      -                        1.584.055,33      -                        1.584.055,33      -                        1.584.055,33      

Wagner Silveira

CREA/CAU: 506.005.510-9

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

Planilha Múltipla 2 v01 4



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 63.269,86             3,99%

1.2 15.704,81             0,99%

1.3 79.370,98             5,01%

1.4
CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL 

(AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)
144.507,32          9,12%

1.5 PONTE DO LAGO ARTIFICIAL 10.315,76             0,65%

1.6 ORLA DO LAGO ARTIFICIAL 27.617,26             1,74%

2
CONSTRUÇÃO DA PASSARELA 

METÁLICA
1.032.493,29       

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.386,73             1,29%

2.2 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 77.415,55             4,89%

2.3 ALVENARIA 2.428,74               0,15%

2.4 SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA 66.415,10             4,19%

2.5 ESTRUTURA METÁLICA 780.553,33          49,28%

2.6 REVESTIMENTO DO PISO 13.441,54             0,85%

2.7 REVESTIMENTO DE PAREDES 2.418,25               0,15%

2.8 PINTURA 69.434,05             4,38%

3
MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS 

EDUARDO A. MATARAZZO
1.785,16               

3.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.785,16               0,11%

4
PRAÇA MUNICIPAL CARLOS 

GOMES
4.676,39               

4.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.676,39               0,30%

5 PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC 1.785,16               

5.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.785,16               0,11%

6
CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL 

(AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)
152.874,12          

6.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 2.861,81               0,18%

6.2 GUARDA-CORPO 150.012,31          9,47%

7 PRAÇA PAULA FRASSINETTI 49.655,22             

7.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.016,56               0,25%

PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA

CÓRREGO DA CONSULTA

DESCRIÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO

2586.1031164-97/2016 MTUR / Turismo

Prefeitura Municipal de Bebedouro Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

0 Museu e Orla do Lago Artificial
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META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %DESCRIÇÃO

7.2 GUARDA-CORPO 42.411,52             2,68%

7.3 ESCADA 3.227,14               0,20%

Total (%):

Total (R$): 1.584.055,33       100,00%

Bebedouro/SP, 27 de abril de 2017

Local/Data

MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        1.584.055,33      -                        1.584.055,33      -                        1.584.055,33      -                        1.584.055,33      

Wagner Silveira

CREA/CAU: 506.005.510-9

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

Planilha Múltipla 2 v01 6



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 63.269,86             3,99%

1.2 15.704,81             0,99%

1.3 79.370,98             5,01%

1.4
CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL 

(AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)
144.507,32          9,12%

1.5 PONTE DO LAGO ARTIFICIAL 10.315,76             0,65%

1.6 ORLA DO LAGO ARTIFICIAL 27.617,26             1,74%

2
CONSTRUÇÃO DA PASSARELA 

METÁLICA
1.032.493,29       

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.386,73             1,29%

2.2 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 77.415,55             4,89%

2.3 ALVENARIA 2.428,74               0,15%

2.4 SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA 66.415,10             4,19%

2.5 ESTRUTURA METÁLICA 780.553,33          49,28%

2.6 REVESTIMENTO DO PISO 13.441,54             0,85%

2.7 REVESTIMENTO DE PAREDES 2.418,25               0,15%

2.8 PINTURA 69.434,05             4,38%

3
MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS 

EDUARDO A. MATARAZZO
1.785,16               

3.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.785,16               0,11%

4
PRAÇA MUNICIPAL CARLOS 

GOMES
4.676,39               

4.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.676,39               0,30%

5 PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC 1.785,16               

5.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.785,16               0,11%

6
CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL 

(AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)
152.874,12          

6.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 2.861,81               0,18%

6.2 GUARDA-CORPO 150.012,31          9,47%

7 PRAÇA PAULA FRASSINETTI 49.655,22             

7.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.016,56               0,25%

PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA

CÓRREGO DA CONSULTA

DESCRIÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO

2586.1031164-97/2016 MTUR / Turismo

Prefeitura Municipal de Bebedouro Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

0 Museu e Orla do Lago Artificial
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META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %DESCRIÇÃO

7.2 GUARDA-CORPO 42.411,52             2,68%

7.3 ESCADA 3.227,14               0,20%

Total (%):

Total (R$): 1.584.055,33       100,00%

Bebedouro/SP, 27 de abril de 2017

Local/Data

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        1.584.055,33      -                        1.584.055,33      -                        1.584.055,33      -                        1.584.055,33      

Wagner Silveira

CREA/CAU: 506.005.510-9 Prefeito Municipal

Fernando Galvão Moura

Planilha Múltipla 2 v01 8



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 63.269,86             3,99%

1.2 15.704,81             0,99%

1.3 79.370,98             5,01%

1.4
CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL 

(AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)
144.507,32          9,12%

1.5 PONTE DO LAGO ARTIFICIAL 10.315,76             0,65%

1.6 ORLA DO LAGO ARTIFICIAL 27.617,26             1,74%

2
CONSTRUÇÃO DA PASSARELA 

METÁLICA
1.032.493,29       

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.386,73             1,29%

2.2 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 77.415,55             4,89%

2.3 ALVENARIA 2.428,74               0,15%

2.4 SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA 66.415,10             4,19%

2.5 ESTRUTURA METÁLICA 780.553,33          49,28%

2.6 REVESTIMENTO DO PISO 13.441,54             0,85%

2.7 REVESTIMENTO DE PAREDES 2.418,25               0,15%

2.8 PINTURA 69.434,05             4,38%

3
MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS 

EDUARDO A. MATARAZZO
1.785,16               

3.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.785,16               0,11%

4
PRAÇA MUNICIPAL CARLOS 

GOMES
4.676,39               

4.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.676,39               0,30%

5 PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC 1.785,16               

5.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.785,16               0,11%

6
CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL 

(AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)
152.874,12          

6.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 2.861,81               0,18%

6.2 GUARDA-CORPO 150.012,31          9,47%

7 PRAÇA PAULA FRASSINETTI 49.655,22             

7.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.016,56               0,25%

PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA

CÓRREGO DA CONSULTA

DESCRIÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO

2586.1031164-97/2016 MTUR / Turismo

Prefeitura Municipal de Bebedouro Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

Museu e Orla do Lago Artificial0
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META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %DESCRIÇÃO

7.2 GUARDA-CORPO 42.411,52             2,68%

7.3 ESCADA 3.227,14               0,20%

Total (%):

Total (R$): 1.584.055,33       100,00%

Bebedouro/SP, 27 de abril de 2017

Local/Data

MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        1.584.055,33      -                        1.584.055,33      -                        1.584.055,33      -                        1.584.055,33      

Wagner Silveira

CREA/CAU: 506.005.510-9

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 63.269,86             3,99%

1.2 15.704,81             0,99%

1.3 79.370,98             5,01%

1.4
CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL 

(AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)
144.507,32          9,12%

1.5 PONTE DO LAGO ARTIFICIAL 10.315,76             0,65%

1.6 ORLA DO LAGO ARTIFICIAL 27.617,26             1,74%

2
CONSTRUÇÃO DA PASSARELA 

METÁLICA
1.032.493,29       

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.386,73             1,29%

2.2 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 77.415,55             4,89%

2.3 ALVENARIA 2.428,74               0,15%

2.4 SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA 66.415,10             4,19%

2.5 ESTRUTURA METÁLICA 780.553,33          49,28%

2.6 REVESTIMENTO DO PISO 13.441,54             0,85%

2.7 REVESTIMENTO DE PAREDES 2.418,25               0,15%

2.8 PINTURA 69.434,05             4,38%

3
MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS 

EDUARDO A. MATARAZZO
1.785,16               

3.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.785,16               0,11%

4
PRAÇA MUNICIPAL CARLOS 

GOMES
4.676,39               

4.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.676,39               0,30%

5 PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC 1.785,16               

5.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.785,16               0,11%

6
CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL 

(AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)
152.874,12          

6.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 2.861,81               0,18%

6.2 GUARDA-CORPO 150.012,31          9,47%

7 PRAÇA PAULA FRASSINETTI 49.655,22             

7.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.016,56               0,25%

PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA

CÓRREGO DA CONSULTA

DESCRIÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO

2586.1031164-97/2016 MTUR / Turismo

Prefeitura Municipal de Bebedouro Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

0 Museu e Orla do Lago Artificial
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META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %DESCRIÇÃO

7.2 GUARDA-CORPO 42.411,52             2,68%

7.3 ESCADA 3.227,14               0,20%

Total (%):

Total (R$): 1.584.055,33       100,00%

Bebedouro/SP, 27 de abril de 2017

Local/Data

MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        1.584.055,33      -                        1.584.055,33      -                        1.584.055,33      -                        1.584.055,33      

Wagner Silveira

506.005.510-9

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal
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