



Prefeitura Municipal de Bebedouro

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA:

RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO SETOR LESTE

MUNICÍPIO

BEBEDOURO-SP

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

agosto-21

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	4,00						4,00
		R\$	3.020,33						3.020,33
2	DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO	M²	50,28						50,28
		R\$	1.604,99						1.604,99
3	SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO	M³	5,03						5,03
		R\$	7.252,70						7.252,70
4	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	M²	8.660,50						8.660,50
		R\$	412.551,70						412.551,70
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	M²	81,16						81,16
		R\$	22.652,61						22.652,61
RECURSOS ESTADUAIS			300.000,00						300.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			147.082,33						147.082,33
TOTAL			447.082,33						447.082,33

Assinatura do Técnico Responsável:

Wagner Silveira

nº do CREA-SP: 506.005.510-9