
Leis Sociais: 128,23%

B.D.I - O 19,60%

B.D.I - E 13,24%

(%) VALOR

1 0,68% 3.020,33

0,68% 3.020,33 0,68%

100,00%

2 0,36% 1.604,99

0,36% 1.604,99 0,36%

100,00%

3 1,62% 7.252,70

1,62% 7.252,70 1,62%

100,00%

4 92,28% 412.551,70

92,28% 412.551,70 92,28%

100,00%

5 5,07% 22.652,61

5,07% 22.652,61 5,07%

100,00%

TOTAL MENSAL R$

% MENSAL

TOTAL ACUMULADO R$

% ACUMULADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

100,00%

100,00%

100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DISPOSITIVO DE DRENAGEM 

DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO

2.1

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ESPESSURA 

3 CM
412.551,70

5.1

PERÍODO DE 

SERVIÇOS PRELIMINARES

100,00%

SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 22.652,61

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

100,00%
447.082,33

4.1

TOTAIS           

(R$)
(%)

3.1

100,00%

100,00%
7.252,70SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

PARA EXECUÇÃO DE SARJETÃO
1.604,99

447.082,33

TOTALIZADORES

447.082,33

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

100,00%

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO SETOR LESTE

3.020,33

1º MÊSITEM

INDICADORES

Departamento de 
Engenharia

ESTADO DE SÃO PAULO

100,00%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

1

DESENVOLVIMENTO ESTIMADO

M
ÊS

DESENVOLVIMENTO FÍSICO/MENSAL

Evolução

WAGNER SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - GCM
CREA/SP: 506.005.510-9

ART:28027230211682037
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