



# Prefeitura Municipal de Bebedouro

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA:

RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO SETOR LESTE

MUNICÍPIO

BEBEDOURO-SP

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

agosto-21

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª. ETAPA		2ª. ETAPA		3ª. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M² RS	4,00 3.020,33						4,00 3.020,33
2	IDMOLUÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO	M² RS	50,28 1.604,99						50,28 1.604,99
3	SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO	M³ RS	5,03 7.252,70						5,03 7.252,70
4	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	M² RS	8.660,50 412.551,70						8.660,50 412.551,70
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	M² RS	81,16 22.652,61						81,16 22.652,61
RECURSOS ESTADUAIS			300.000,00						300.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			147.082,33						147.082,33
TOTAL			447.082,33						447.082,33

Assinatura do Técnico Responsável:

Wagner Silveira

nº do CREA-SP: 506.005.510-9