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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

902455/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22

1. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ABÍLIO ALVES MARQUES 325.454,38 % Período: 14,92% 73,16% 11,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA  1.381,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DEMOLIÇÕES  46.494,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. EXECUÇÃO DE GUIA E CALÇADA  118.299,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. EXECUÇÃO DE GUIA REPARO  1.414,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. RAMPA DE ACESSIBILIDADE  1.014,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INSTALAÇÃO DE BANCO  22.913,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  133.936,50 % Período: 0,52% 87,63% 11,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 14,92% 73,16% 11,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse (R$): 42.878,83 210.190,11 34.237,06 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida (R$): 5.693,43 27.908,97 4.545,98 - - - - - - - - - 

Outros (R$): - - - - - - - - - - - - 

Investimento (R$): 48.572,26 238.099,08 38.783,04 - - - - - - - - - 

%: 14,92% 88,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse (R$): 42.878,83 253.068,94 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida (R$): 5.693,43 33.602,40 38.148,38 38.148,38 38.148,38 38.148,38 38.148,38 38.148,38 38.148,38 38.148,38 38.148,38 38.148,38 

Outros (R$): - - - - - - - - - - - - 

Investimento (R$): 48.572,26 286.671,34 325.454,38 325.454,38 325.454,38 325.454,38 325.454,38 325.454,38 325.454,38 325.454,38 325.454,38 325.454,38 

Local Responsável Técnico

Nome: Wagner Silveira

CREA/CAU: 506.005.510-09

Data ART/RRT: 28027230201179979

1071783-13/2020 Prefeitura Municipal de Bebedouro

Bebedouro/SP

Revitalização de Praça Pública no Município de Bebedouro/SP

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Revitalização da Praça Abilio Alves Marques

 Valor (R$) 

terça-feira, 27 de abril de 2021

Total:    R$ 325.454,38

Item Parcelas:Descrição
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