



**Prefeitura de
Bebedouro**

ADM. 2013/2016



Unindo esforços, somando competências

Praça José Stamato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361

CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta

BEBEDOURO - Estado de São Paulo

Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Cronograma Físico-Financeiro

OBJETO: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

LOCAL : AVENIDA PREFEITO JOAQUIM ALVES GUIMARÃES, S/Nº, VALE DO SOL - BEBEDOURO/SP

ITEM	SERVIÇOS	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	TOTAL
1.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	100,00%	R\$ 7.284,33							R\$ 7.284,33
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 13.469,85							R\$ 13.469,85
3.0	FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA	50,00%	R\$ 22.248,09	50,00%	R\$ 22.248,09					R\$ 44.496,18
4.0	SUPERESTRUTURA			100,00%	R\$ 66.495,70					R\$ 66.495,70
5.0	ALVENARIA			80,00%	R\$ 28.610,70	20,00%	R\$ 7.152,68			R\$ 35.763,38
6.0	ESQUADRIAS					80,00%	R\$ 33.283,03	20,00%	R\$ 8.320,76	R\$ 41.603,78
7.0	REVESTIMENTO					50,00%	R\$ 22.392,63	50,00%	R\$ 22.392,63	R\$ 44.785,27
8.0	PISO					40,00%	R\$ 18.693,06	60,00%	R\$ 28.039,59	R\$ 46.732,65
9.0	COBERTURA							100,00%	R\$ 29.717,68	R\$ 29.717,68
10.0	HIDRAULICA					30,00%	R\$ 3.773,52	70,00%	R\$ 8.804,88	R\$ 12.578,40
11.0	ELETRICA					30,00%	R\$ 16.408,53	70,00%	R\$ 38.286,57	R\$ 54.695,10
12.0	PINTURA							100,00%	R\$ 28.684,85	R\$ 28.684,85
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							100,00%	R\$ 16.121,77	R\$ 16.121,77
TOTAL NO PERÍODO		9,72%	R\$ 43.002,27	26,53%	R\$ 117.354,49	22,99%	R\$ 101.703,45	40,77%	R\$ 180.368,73	R\$ 442.428,93
ACUMULADO INCLUINDO (R\$)			R\$ 43.002,27		R\$ 160.356,76		R\$ 262.060,20		R\$ 442.428,93	
ACUMULADO INCLUINDO (%)		9,72%		36,24%		59,23%		100,00%		100,00%

Wagner Silveira
Engenheiro Civil - GMC
CREA.: 506005510-9
Mat.: 1893
Contrato de Repasse.: 812593/2014
ART.: 92221220150373719