
PRAZO  DE EXECUÇÃO  :02 mêses

ITEM SERVIÇOS % % 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês % 4º Mês % 5º Mês % 6º Mês TOTAL 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

1.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO 0,15% 100% 1.162,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.162,80

02

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ , COM 

ESPESSURA FINAL DE 3,50 CM,APÓS 

COMPACTAÇÃO E LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO

2.1
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C

5,95% 70% 32.242,01 30% 13.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46.060,01

2.2

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 

TXKM 9,83% 70% 53.298,77 30% 22.842,33 0,00 0,00 0,00 0,00

76.141,10

2.3

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM 

VIBRO-ACABADORA 0,80% 70% 4.315,20 30% 1.849,37 0,00 0,00 0,00 0,00

6.164,57

2.4

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 

50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE
80,07% 70% 434.115,09 30% 186.049,32 0,00 0,00 0,00 0,00

620.164,41

03 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

3.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

3.1.1

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 0,20% 0% 0,00 100% 1.530,90 0,00 0,00 0,00 0,00

1.530,90

3.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

3.2.1

FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO 

GT+GT  (18 PLACAS R19)  e ( 43 PLACAS R1) 0,72% 0% 0,00 100% 5.582,75 0,00 0,00 0,00 0,00
5.582,75

3.2.2

SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"                        

(09 UNIDADES DE 3,50 M) 2,29% 0% 0,00 100% 17.729,04 0,00 0,00 0,00 0,00
17.729,04

TOTAL NO PERÍODO 67,80% 525.133,86 32,20% 249.401,72 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 774.535,58

ACUMULADO INCLUINDO ( R$) 525.133,86 774.535,58 774.535,58 774.535,58 774.535,58 774.535,58

ACUMULADO INCLUINDO ( %) 67,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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