
PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO : 12 MESES

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA PERIODO

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 60.405,32 2,90% 13.893,22 23 4.228,37 7 4.228,37 7

2.0  DEMOLIÇÃO E RETIRADA 8.482,62 0,41% 2.120,66 25 2.120,66 25 4.241,31 50

3.0 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO           5.518,80 0,27% 1.379,70 25 2.759,40 50 1.379,70 25

4.0 SERVIÇO EM TERRA 80.595,37 3,87% 12.089,31 15 20.148,84 25 20.148,84 25

5.0 FUNDAÇÕES E SONDAGENS (INFRA - ESTRUTURA) 124.536,05 5,98% 0,00 0 31.134,01 25 31.134,01 25

6.0 MESO E  SUPER - ESTRUTURA 165.888,50 7,97% 0,00 0 0,00 0 41.472,13 25

7.0 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO ( PAREDES) 88.703,96 4,26% 0,00 0 0,00 0 22.175,99 25

8.0  CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO 25.167,29 1,21% 0,00 0 0,00 0 0,00 0

9.0  INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 93.378,78 4,48% 0,00 0 0,00 0 0,00 0

10.0  PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - HIDRÁULICO 87.259,85 4,19% 0,00 0 0,00 0 0,00 0

11.0  COBERTURAS 439.696,30 21,12% 0,00 0 0,00 0 0,00 0

12.0  CONTRAPISO E REVESTIMENTO  196.760,36 9,45% 0,00 0 0,00 0 0,00 0

13.0  ESQUADRIAS  109.497,21 5,26% 0,00 0 0,00 0 0,00 0

14.0 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 371.313,93 17,83% 0,00 0 0,00 0 0,00 0

15.0 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ELÉTRICO 14.031,89 0,67% 0,00 0 0,00 0 0,00 0

16.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 100.710,20 4,84% 0,00 0 0,00 0 0,00 0

17.0 PINTURA 82.457,67 3,96% 0,00 0 0,00 0 0,00 0

18.0 DIVERSOS 27.689,28 1,33% 0,00 0 0,00 0 0,00 0

2.082.093,38  100,00%Vl Mês 29.482,89 1,4% 60.391,28 2,9% 124.780,35 6,0%

Vl. Acum. 29.482,89 1,4% 89.874,17 4,3% 214.654,52 10,3%

BEBEDOURO/SP

Valor Total da Obra com B.D.I

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO : 12 MESES

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA PERIODO

Valor(R$) %

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 60.405,32 2,90%

2.0  DEMOLIÇÃO E RETIRADA 8.482,62 0,41%

3.0 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO           5.518,80 0,27%

4.0 SERVIÇO EM TERRA 80.595,37 3,87%

5.0 FUNDAÇÕES E SONDAGENS (INFRA - ESTRUTURA) 124.536,05 5,98%

6.0 MESO E  SUPER - ESTRUTURA 165.888,50 7,97%

7.0 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO ( PAREDES) 88.703,96 4,26%

8.0  CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO 25.167,29 1,21%

9.0  INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 93.378,78 4,48%

10.0  PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - HIDRÁULICO 87.259,85 4,19%

11.0  COBERTURAS 439.696,30 21,12%

12.0  CONTRAPISO E REVESTIMENTO  196.760,36 9,45%

13.0  ESQUADRIAS  109.497,21 5,26%

14.0 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 371.313,93 17,83%

15.0 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ELÉTRICO 14.031,89 0,67%

16.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 100.710,20 4,84%

17.0 PINTURA 82.457,67 3,96%

18.0 DIVERSOS 27.689,28 1,33%

2.082.093,38  100,00%Vl Mês

Vl. Acum.

BEBEDOURO/SP

Valor Total da Obra com B.D.I

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

4.228,37 7 4.228,37 7 4.228,37 7

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

28.208,38 35 0,00 0 0,00 0

31.134,01 25 31.134,01 25 0,00 0

41.472,13 25 82.944,25 50 0,00 0

22.175,99 25 22.175,99 25 22.175,99 25

0,00 0 0,00 0 12.583,65 50

0,00 0 0,00 0 23.344,70 25

0,00 0 0,00 0 21.814,96 25

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

127.218,88 6,1% 140.482,62 6,7% 84.147,67 4,0%

341.873,40 16,4% 482.356,02 23,1% 566.503,69 27,1%



PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO : 12 MESES

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA PERIODO

Valor(R$) %

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 60.405,32 2,90%

2.0  DEMOLIÇÃO E RETIRADA 8.482,62 0,41%

3.0 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO           5.518,80 0,27%

4.0 SERVIÇO EM TERRA 80.595,37 3,87%

5.0 FUNDAÇÕES E SONDAGENS (INFRA - ESTRUTURA) 124.536,05 5,98%

6.0 MESO E  SUPER - ESTRUTURA 165.888,50 7,97%

7.0 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO ( PAREDES) 88.703,96 4,26%

8.0  CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO 25.167,29 1,21%

9.0  INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 93.378,78 4,48%

10.0  PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - HIDRÁULICO 87.259,85 4,19%

11.0  COBERTURAS 439.696,30 21,12%

12.0  CONTRAPISO E REVESTIMENTO  196.760,36 9,45%

13.0  ESQUADRIAS  109.497,21 5,26%

14.0 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 371.313,93 17,83%

15.0 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ELÉTRICO 14.031,89 0,67%

16.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 100.710,20 4,84%

17.0 PINTURA 82.457,67 3,96%

18.0 DIVERSOS 27.689,28 1,33%

2.082.093,38  100,00%Vl Mês

Vl. Acum.

BEBEDOURO/SP

Valor Total da Obra com B.D.I

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

4.228,37 7 4.228,37 7 4.228,37 7

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

12.583,65 50 0,00 0 0,00 0

46.689,39 50 23.344,70 25 0,00 0

21.814,96 25 43.629,93 50 0,00 0

175.878,52 40 175.878,52 40 87.939,26 20

49.190,09 25 98.380,18 50 49.190,09 25

0,00 0 0,00 0 27.374,30 25

0,00 0 92.828,48 25 92.828,48 25

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

310.384,98 14,9% 438.290,18 21,1% 261.560,50 12,6%

876.888,67 42,0% 1.315.178,85 63,1% 1.576.739,35 75,7%



PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO : 12 MESES

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA PERIODO

Valor(R$) %

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 60.405,32 2,90%

2.0  DEMOLIÇÃO E RETIRADA 8.482,62 0,41%

3.0 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO           5.518,80 0,27%

4.0 SERVIÇO EM TERRA 80.595,37 3,87%

5.0 FUNDAÇÕES E SONDAGENS (INFRA - ESTRUTURA) 124.536,05 5,98%

6.0 MESO E  SUPER - ESTRUTURA 165.888,50 7,97%

7.0 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO ( PAREDES) 88.703,96 4,26%

8.0  CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO 25.167,29 1,21%

9.0  INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 93.378,78 4,48%

10.0  PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - HIDRÁULICO 87.259,85 4,19%

11.0  COBERTURAS 439.696,30 21,12%

12.0  CONTRAPISO E REVESTIMENTO  196.760,36 9,45%

13.0  ESQUADRIAS  109.497,21 5,26%

14.0 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 371.313,93 17,83%

15.0 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ELÉTRICO 14.031,89 0,67%

16.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 100.710,20 4,84%

17.0 PINTURA 82.457,67 3,96%

18.0 DIVERSOS 27.689,28 1,33%

2.082.093,38  100,00%Vl Mês

Vl. Acum.

BEBEDOURO/SP

Valor Total da Obra com B.D.I

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

4.228,37 7 4.228,37 7 4.228,37 7

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

0,00 0 0,00 0 0,00 0

27.374,30 25 54.748,61 50 0,00 0

92.828,48 25 92.828,48 25 0,00 0

5.612,76 40 5.612,76 40 2.806,38 20

50.355,10 50 50.355,10 50 0,00 0

28.860,18 35 32.983,07 40 20.614,42 25

0,00 0 9.691,25 35 17.998,03 65

209.259,19 10,1% 250.447,64 12,0% 45.647,20 2,2%

1.785.998,54 85,8% 2.036.446,18 97,8% 2.082.093,38 100,0%


