Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praga José Slamalo Sobrinho - n° 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
NPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de Sdo Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
PRAZO DE EXECUGAO : 12 MESES

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO / ETAPA PERIODO
1° MES 2° MES 3° MES

Valor(R$) % Valor(R$) % |Valor (R$) | % |Valor (R$) | %
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES 60.405,32| 2,90% 13.893,22| 23 422837 7 422837 7
2.0 | DEMOLICAO E RETIRADA 8.482,62| 0,41% 2.120,66| 25 2.120,66| 25 4.241,31| 50
3.0 |TRANSPORTE E MOVIMENTAGCAO 5.518,80 | 0,27% 1.379,70| 25 2.759,40| 50 1.379,70| 25
4.0 |SERVICO EM TERRA 80.595,37| 3,87% 12.089,31| 15 | 20.148,84| 25 | 20.148,84| 25
5.0 |FUNDACOES E SONDAGENS (INFRA - ESTRUTURA) 124.536,05| 5,98% 0,00/ O 31.134,01| 25 | 31.134,01| 25
6.0 |MESOE SUPER - ESTRUTURA 165.888,50| 7,97% 0,00/ © 0,000 0 41.472,13| 25
7.0 |ELEMENTOS DE VEDACAO ( PAREDES) 88.703,96| 4,26% 0,00/ O 0,00/ 0 22.175,99| 25
8.0 | CONSTRUCAO DO MURO DE PROTECAO 25.167,29| 1,21% 0,00/ © 0,000 0 0,00/ ©
9.0 | INSTALACOES HIDRAULICAS 93.378,78| 4,48% 0,00/ O 0,00/ 0 0,00/ ©
10.0 | PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - HIDRAULICO 87.259,85| 4,19% 0,00/ O 0,000 0 0,00/ ©
11.0 | COBERTURAS 439.696,30| 21,12% 0,000 © 0,000 0 0,00/ ©
12.0 | CONTRAPISO E REVESTIMENTO 196.760,36| 9,45% 0,00/ O 0,000 0 0,00/ ©
13.0 | ESQUADRIAS 109.497,21| 5,26% 0,000 © 0,000 0 0,00/ ©
14.0 | INST. ELET./TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO 371.313,93| 17,83% 0,00/ O 0,000 0 0,00/ ©
15.0 | PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - ELETRICO 14.031,89| 0,67% 0,00, 0 0,000 O 0,000 O
16.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 100.710,20| 4,84% 0,00/ O 0,000 0 0,00/ ©
17.0 | PINTURA 82.457,67| 3,96% 0,000 © 0,000 0 0,00/ ©
18.0 | DIVERSOS 27.689,28| 1,33% 0,00/ © 0,00/ 0 0,00/ ©

Valor Total da Obra com B.D.l 2.082.093,38 | 100,00% I M&] 29.482,89|1,4%| 60.391,28|2,9%| 124.780,35| 6,0%
\ VI. Acu| 29.482,89|1,4%| 89.874,17|4,3%| 214.654,52|10,3%

BEBEDOURO/SP




Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praga José Slamalo Sobrinho - n° 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
NPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de Sdo Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
PRAZO DE EXECUGAO : 12 MESES

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO / ETAPA PERIODO
4° MES 50 MES 6° MES

Valor(R$) % Valor(R$) | % |Valor(R$) | % [Valor(R$) | %
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES 60.405,32| 2,90% 422837 7 4.22837| 7 422837 7
2.0 | DEMOLICAO E RETIRADA 8.482,62| 0,41% 0,00/ © 0,00/ © 0,00/ ©
3.0 |TRANSPORTE E MOVIMENTAGCAO 5.518,80 | 0,27% 0,000 © 0,00/ © 0,00/ ©
4.0 |SERVICO EM TERRA 80.595,37| 3,87% 28.208,38| 35 0,00/ © 0,00/ ©
5.0 |FUNDACOES E SONDAGENS (INFRA - ESTRUTURA) 124.536,05| 5,98% 31.134,01| 25 31.134,01| 25 0,00/ ©
6.0 |MESOE SUPER - ESTRUTURA 165.888,50| 7,97% 41.472,13| 25 82.944,25| 50 0,00/ ©
7.0 |ELEMENTOS DE VEDACAO ( PAREDES) 88.703,96| 4,26% 22.175,99| 25 22.175,99| 25 22.175,99| 25
8.0 | CONSTRUCAO DO MURO DE PROTECAO 25.167,29| 1,21% 0,00/ © 0,00/ © 12.583,65| 50
9.0 | INSTALACOES HIDRAULICAS 93.378,78| 4,48% 0,00/ O 0,00/ © 23.344,70| 25
10.0 | PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - HIDRAULICO 87.259,85| 4,19% 0,00/ © 0,000 © 21.814,96| 25
11.0 | COBERTURAS 439.696,30| 21,12% 0,00/ © 0,00/ © 0,00/ ©
12.0 | CONTRAPISO E REVESTIMENTO 196.760,36| 9,45% 0,00/ © 0,00/ © 0,00/ ©
13.0 | ESQUADRIAS 109.497,21| 5,26% 0,00/ © 0,00/ © 0,00/ ©
14.0 | INST. ELET./TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO 371.313,93| 17,83% 0,00/ © 0,00/ © 0,00/ ©
15.0 | PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - ELETRICO 14.031,89| 0,67% 0,00, © 0,00, © 0,000 O
16.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 100.710,20| 4,84% 0,00/ © 0,00/ © 0,00/ ©
17.0 | PINTURA 82.457,67| 3,96% 0,00/ © 0,00/ © 0,00/ ©
18.0 | DIVERSOS 27.689,28| 1,33% 0,00/ 0 0,00/ 0 0,00/ O

Valor Total da Obra com B.D.l 2.082.093,38 | 100,00% yI Mé&| 127.218,88| 6,1% | 140.482,62| 6,7% | 84.147,67| 4,0%
\ VI. Acu| 341.873,40|16,4%| 482.356,02|23,1%| 566.503,69|27,1%

BEBEDOURO/SP




Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praga José Slamalo Sobrinho - n° 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
NPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de Sdo Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
PRAZO DE EXECUGAO : 12 MESES

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO / ETAPA PERIODO
7° MES 8° MES 9° MES

Valor(R$) % Valor (R$) | % |Valor (R$) % [Valor (R$) %
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES 60.405,32| 2,90% 422837 7 4.22837| 7 422837 7
2.0 | DEMOLICAO E RETIRADA 8.482,62| 0,41% 0,00/ © 0,00/ © 0,00/ ©
3.0 |TRANSPORTE E MOVIMENTAGCAO 5.518,80 | 0,27% 0,000 © 0,00/ © 0,00/ ©
4.0 |SERVICO EM TERRA 80.595,37| 3,87% 0,00/ © 0,00/ © 0,00/ ©
5.0 |FUNDACOES E SONDAGENS (INFRA - ESTRUTURA) 124.536,05| 5,98% 0,000 © 0,00/ © 0,00/ ©
6.0 |MESOE SUPER - ESTRUTURA 165.888,50| 7,97% 0,00/ © 0,00/ © 0,00/ ©
7.0 |ELEMENTOS DE VEDACAO ( PAREDES) 88.703,96| 4,26% 0,000 © 0,00/ © 0,00/ ©
8.0 | CONSTRUCAO DO MURO DE PROTECAO 25.167,29| 1,21% 12.583,65| 50 0,00/ © 0,00/ ©
9.0 | INSTALACOES HIDRAULICAS 93.378,78| 4,48% 46.689,39| 50 23.344,70| 25 0,00/ ©
10.0 | PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - HIDRAULICO 87.259,85| 4,19% 21.814,96| 25 43.629,93| 50 0,00/ ©
11.0 | COBERTURAS 439.696,30| 21,12% 175.878,52| 40 175.878,52| 40 87.939,26| 20
12.0 | CONTRAPISO E REVESTIMENTO 196.760,36| 9,45% 49.190,09| 25 98.380,18| 50 49.190,09| 25
13.0 | ESQUADRIAS 109.497,21| 5,26% 0,00/ © 0,00/ © 27.374,30| 25
14.0 | INST. ELET./TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO 371.313,93| 17,83% 0,00/ © 92.828,48| 25 92.828,48| 25
15.0 | PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - ELETRICO 14.031,89| 0,67% 0,00, © 0,00, © 0,000 O
16.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 100.710,20| 4,84% 0,00/ © 0,00/ © 0,00/ ©
17.0 | PINTURA 82.457,67| 3,96% 0,00/ © 0,00/ © 0,00/ ©
18.0 | DIVERSOS 27.689,28| 1,33% 0,00/ 0 0,00/ 0 0,000 ©

Valor Total da Obra com B.D.l 2.082.093,38 | 100,00% yI Mé&| 310.384,98|14,9%| 438.290,18(21,1%| 261.560,50|12,6%
\ VI. Acu| 876.888,67|42,0%| 1.315.178,85|63,1%| 1.576.739,35| 75,7%

BEBEDOURO/SP




Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praga José Slamalo Sobrinho - n° 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
NPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de Sdo Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
PRAZO DE EXECUGAO : 12 MESES

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIQAO | ETAPA PERIODO
10° MES 11° MES 12° MES

Valor(R$) % Valor (R$) % [Valor (R$) % [Valor (R$) %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 60.405,32| 2,90% 4.228,37 7 4.228,37 7 4.228,37 7
2.0 DEMOLICAO E RETIRADA 8.482,62| 0,41% 0,000 O 0,00/ O 0,00 0
3.0 |TRANSPORTE E MOVIMENTAGCAO 5.518,80 | 0,27% 0,00 0 0,00 0 0,00 0
40 |SERVICO EM TERRA 80.595,37| 3,87% 0,00/ O 0,00/ O 0,00 0
5.0 FUNDACOES E SONDAGENS (INFRA - ESTRUTURA) 124.536,05| 5,98% 0,00 0 0,00 0 0,00 0
6.0 |MESOE SUPER - ESTRUTURA 165.888,50| 7,97% 0,00/ O 0,000 O 0,00 0
7.0 ELEMENTOS DE VEDACAO ( PAREDES) 88.703,96| 4,26% 0,00 0 0,00 0 0,00 0
8.0 CONSTRUCAO DO MURO DE PROTECAO 25.167,29| 1,21% 0,000 O 0,000 O 0,00 0
9.0 INSTALACOES HIDRAULICAS 93.378,78| 4,48% 0,000 O 0,000 O 0,00 0
10.0 | PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - HIDRAULICO 87.259,85| 4,19% 0,00 0 0,00 0 0,00 0
11.0 | COBERTURAS 439.696,30| 21,12% 0,000 O 0,000 O 0,00 0
12.0 | CONTRAPISO E REVESTIMENTO 196.760,36| 9,45% 0,000 O 0,000 O 0,00 0
13.0 | ESQUADRIAS 109.497,21| 5,26% 27.374,30| 25 54.748,61| 50 0,00 0
14.0 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 371.313,93| 17,83% 92.828,48| 25 92.828,48| 25 0,00 0
15.0 PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - ELETRICO 14.031,89| 0,67% 5.612,76| 40 5.612,76| 40 2.806,38 20
16.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 100.710,20| 4,84% 50.355,10| 50 50.355,10| 50 0,00 0
17.0 | PINTURA 82.457,67| 3,96% 28.860,18| 35 32.983,07| 40 20.614,42 25
18.0 | DIVERSOS 27.689,28| 1,33% 0,000 O 9.691,25| 35 17.998,03| 65

Valor Total da Obra com B.D.I 2.082.093,38 | 100,00% /I M&| 209.259,19|10,1%| 250.447,64|12,0% 45.647,20| 2,2%
‘ VI. Acu| 1.785.998,54|85,8%| 2.036.446,18| 97,8%| 2.082.093,38| 100,0%

BEBEDOURO/SP




