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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

911991/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23

1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  2.200.039,46 % Período: 23,38% 23,24% 23,24% 30,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 2.906,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. Recape Asfáltico  1.992.243,99 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.3. Sinalização Viária Vertical (Recape Asfáltico)  23.398,34 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.4. Sinalização Viária Horizontal (Recape Asfáltico)  2.466,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. Pavimentação de Calçadas  149.144,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. Rampas de Acessibilidade (em calçamento novo) 9.150,59 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.7. Rampas de Acessibilidade (em calçamento existente) 20.728,81 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 23,38% 23,24% 23,24% 30,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse (R$): 447.037,44 444.510,86 444.510,86 576.296,84 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida (R$): 67.249,65 66.869,57 66.869,57 86.694,67 - - - - - - - - 

Outros (R$): - - - - - - - - - - - - 

Investimento (R$): 514.287,09 511.380,44 511.380,43 662.991,50 - - - - - - - - 

%: 23,38% 46,62% 69,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse (R$): 447.037,44 891.548,30 1.336.059,16 1.912.356,00 1.912.356,00 1.912.356,00 1.912.356,00 1.912.356,00 1.912.356,00 1.912.356,00 1.912.356,00 1.912.356,00 

Acumulado: Contrapartida (R$): 67.249,65 134.119,22 200.988,79 287.683,46 287.683,46 287.683,46 287.683,46 287.683,46 287.683,46 287.683,46 287.683,46 287.683,46 

Outros (R$): - - - - - - - - - - - - 

Investimento (R$): 514.287,09 1.025.667,53 1.537.047,96 2.200.039,46 2.200.039,46 2.200.039,46 2.200.039,46 2.200.039,46 2.200.039,46 2.200.039,46 2.200.039,46 2.200.039,46 

Local Responsável Técnico

Nome: SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS

CREA/CAU: CREA-SP 5070651988

Data ART/RRT: ART 28027230221083564

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

 Valor (R$) 

sexta-feira, 5 de agosto de 2022

Total:    R$ 2.200.039,46

Item Parcelas:Descrição

1076844-68/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

BEBEDOURO/SP

QUALIFICAÇÃO VIÁRIA
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