
DEPTO:

OBRA:

LOCAL:

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

ETAPAS DA OBRA 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS TOTAL
1 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 78.975,33 R$ 78.975,33 R$ 78.975,33 R$ 78.975,33 R$ 78.975,33 R$ 78.975,33 R$ 473.851,99
2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 897.980,83 R$ 897.980,83 R$ 897.980,83 R$ 897.980,83 R$ 897.980,83 R$ 897.980,83 R$ 5.387.885,00

R$ 976.956,17 R$ 976.956,17 R$ 976.956,17 R$ 976.956,17 R$ 976.956,17 R$ 976.956,17 R$ 5.861.736,99

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

                                         José Paulo Rossanezi                                    Lorraine Campos de Oliveira                                   
                                   Engenheiro Eletricista                                        Engenheira Eletricista                                     
                                      CREA:0685025910                                              CREA:5070111679                                         

SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS DE BEBEDOURO/SP

DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

A REALIZAR (MENSAL)

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

TOTAL MENSAL (R$)

PORCENTAGEM DA EXECUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DIVISÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

ITEM


