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TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

TERCEIRIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL COM 523 FAMILIAS 

 NO EMPREENDIMENTO RESDENCIAL PEDRO PASCHOAL I E II, 

BEBEDOURO-SP 
 

CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL E/OU TRABALHO TECNICO SOCIAL, PARA O 

DESENVOLVENDO DE OFICINAS DIDÁTICAS, PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E 

INFORMATIVO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO/EXECUÇAO DAS AÇOES PROSPOSTAS NO PROJETO E 

ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA 

VIDA NO RESIDENCIAL PEDRO PASCHOAL I E II 

 

     1-Objetivos do PDST  

Desenvolver um conjunto de atividades de forma participativa, de caráter 

informativo, educativo e de promoção social, visando ao desenvolvimento 

comunitário, á gestão participativa e a sustentabilidade das 523 famílias 

beneficiarias do Programa Minha Casa, Minha Vida, Residencial Pedro Paschoal I 

e Residencial Pedro Paschoal II. 

 

2- Desenvolvimento das ações: 

 Ações de mobilização, comunicação, participação e organização 

comunitária; 

 Acompanhamento sistemático das famílias; 

 Ações de educação sanitária e ambiental; 

 Ações de geração de trabalho e renda; 

 Ações de acompanhamento e avaliação pós-ocupação; 

 Entre outras ações previstas no Plano de Trabalho em anexo. 

 

3- Proposta do objeto a ser contratado: 

A presente proposta objetiva a contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços de desenvolvimento socioterritorial e/ou trabalho técnico 

e social, produção e distribuição de material informativo e didático para a 

implementação do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial - PDST, que inclui 

ações nos seguintes eixos:  

 

1) Ações de mobilização, comunicação, participação e organização 

comunitária,  

2) Acompanhamento das famílias,  

3) Ações de educação sanitária e ambiental,  

4) Ações de geração de trabalho e renda  

5) Ações de acompanhamento e avaliação pós-ocupação. 

 

Como prevê o Plano de Trabalho do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial 

aprovado pela Caixa Econômica Federal fica a contratada obrigada a cumprir 

todas as orientações e exigências do referido plano de trabalho, bem como 
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obrigada a transferir através de doação definitiva todos os equipamentos 

adquiridos para a execução das oficinas ao Departamento Municipal de 

Habitação de Bebedouro/SP. 

 

4 - Justificativa: 

O Conjunto Habitacional Residencial Pedro Paschoal I e Pedro Paschoal II, faz 

parte do Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1, FAR, que veio para atender 

Bebedouro no seu déficit habitacional, abrangendo 523 famílias. 

 

O empreendimento fica localizado no extremo norte da cidade, próximo a 

bairros Jardim Parati 2 e 3, Chácaras Parati e Residencial Bebedouro Cidade 

Coração e é servido de infraestrutura urbana. 

 

Como previsto no Programa de Habitação Popular, faz-se necessário a 

realização de um Trabalho de Desenvolvimento Socioterritorial para fomentar a 

participação e mobilização comunitária, bem o fomento ao trabalho de 

geração de emprego e renda nesta comunidade. 

 

      5- Proposta metodológica:  

O PDTS será desenvolvido em 06 meses após a assinatura do contrato e a 

emissão da ordem de serviço.  

 

Partindo do pressuposto que a metodologia de intervenção é composta por 

estratégias e técnicas, fundamentamos o trabalho de Desenvolvimento 

Socioterritorial nas seguintes estratégias: 

 

 Conhecimento da realidade territorial; 

 Conhecimento do perfil da população; 

 Levantamento dos serviços e programas existentes no município; 

 Equipe de trabalho capacitada e com supervisão de coordenador do órgão 

publico responsável pela intervenção; 

 

A proposta metodológica propõe um trabalho com atividades que promovam a 

construção de relações da boa convivência entre os beneficiários, dentre elas 

estão previstas:  

a) Atividades sócias educativas com formato de reuniões,  

b) Oficinas e capacitações;  

c) Atendimento familiar,  

d) Visita domiciliar,  

e) Confecção de folhetos informativos para qualificar a comunicação com os 

beneficiários do projeto. 

 

O Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial proposto buscará desenvolver um 

conjunto de ações articuladas que ocorreram de forma participativa, buscando 

um processo de desenvolvimento social na comunidade, fomentando 

sentimento de apropriação e pertencimento no território, e o comprometimento 

e conservação com o local da moradia. 

   

Visando atingir esses objetivos a proposta de intervenção esta dividida em eixos: 
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1- Mobilização e organização comunitária: com ações de mobilização, 

participação, formação de grupos, comunicação e socialização de 

informações junto aos beneficiários. 

 

2- Educação sanitária e ambiental: através de reuniões e oficinas ministradas 

por técnicos no assunto sobre temas ligados a esse assunto. 

 

3- Educação Patrimonial: orientações sobre a conservação dos imóveis e das 

áreas em comum, despertando o sentimento de pertença. 

 

4- Geração de trabalho e Renda: Palestras sobre mercado de trabalho e 

encaminhamentos para os projetos de geração de renda existentes no 

município. 

 

5- Avaliação e monitoramento: Relatórios de avaliação mensal e relatório de 

avaliação final.   

 

 

6 – Acompanhamento da Execução das Atividades: 

A execução do PDST pela empresa contratada contará com o 

acompanhamento e supervisão de Assistente Social - Responsável Técnico do 

PDST junto a Caixa Econômica Federal e também da Direção do Departamento 

Municipal de Habitação. 

 

O acompanhamento da execução das atividades pela equipe da Prefeitura 

Municipal de Bebedouro será realizado a partir dos seguintes procedimentos: 

 

 Reunião semanal com o Diretor de Habitação e a Assistente Social, na 

Prefeitura Municipal de Bebedouro responsável pela supervisão do projeto, 

com o objetivo de atuar no planejamento e na avaliação das atividades 

estabelecendo uma gestão conjunta no projeto. 

 

 Relatório mensal de execução do projeto, considerando as atividades 

propostas e realizadas conforme cronograma. Os relatórios de execução do 

Trabalho de Desenvolvimento Socioterritorial deverão constar: 

 

a) lista de presença,  

b) registros fotográficos,  

c) relatórios de reuniões,  

d) relatório de outras atividades realizadas,  

e) materiais didáticos, informativos e de divulgação, cadernos de campos, 

filmagens e vídeos, entre outros, que registrem o cotidiano do trabalho 

social, seus resultados e contribuam para a memória da intervenção. 

 

Salientamos que o valor dos pagamentos será liberado pela Equipe Técnica 

da Caixa Econômica Federal que analisará os relatórios apresentados, o 

boletim de medição e auferirá o valor dos serviços realizado, enviando 

mensagem a Prefeitura Municipal sobre o valor do pagamento, após será 
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emitida a Nota Fiscal de Prestação de Serviços e enviada a Prefeitura 

Municipal que procederá ao pagamento dos serviços através de 

pagamento eletrônico conta corrente da empresa.  

 

 Entrega de produto especifico conforme informado no Cronograma de 

Execução das Atividades proposto no PDST. 

 

7 – Exigências para a contratação  

 

A empresa contratada deverá: 

 

a) A empresa vencedora do certame licitatório deve comprovar experiência na 

Elaboração e Execução de Projetos Sociais na área habitacional, 

apresentando contrato de prestação de serviços como documento 

comprobatório da execução de Trabalho Técnico Social de Programa de 

Habitação Popular; Plano Local de Habitação de Interesse Social; Programa 

de Regularização Fundiária e outros programas habitacionais desenvolvidos 

Ministério das Cidades e que tenham como agente financiador a Caixa 

Econômica Federal e/ou Banco do Brasil. 

 

b) Comprovar experiência na condução de trabalhos com grupos diversos e 

equipes multidisciplinares com ênfase em desenvolvimento e participação 

comunitária; 

 

c) Possuir suporte para fornecer material didático e informativo para todos os 

participantes dos cursos e reuniões propostas, conforme o projeto de 

trabalho aprovado. 

 

d) Possuir em seu quadro de pessoal todos os profissionais habilitados indicados 

no projeto de trabalho. 

 

e) A empresa deverá entregar ao Departamento Municipal de Habitação os 

currículos de todos os profissionais selecionados para executar o projeto de 

trabalho. 

 

f) Além da contratação e do pagamento destes trabalhadores para a 

execução das atividades do Projeto de Trabalho de Desenvolvimento 

Socioterritorial, caberá a empresa contratada as responsabilidades legais da 

referida contratação, incluindo todos os encargos sociais, transporte e 

demais prerrogativas previstas na legislação trabalhista vigente. 

 

g) A empresa também deverá, para a eventual assinatura do contrato de 

prestação de serviços, tomar conhecimento das exigências do Ministério das 

Cidades e do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial aprovado pela 

Caixa Econômica Federal, para a área de intervenção, para que seja 

tomada a ciência de suas especificidades.   

 

h) A empresa contratada deve se comprometer a realizar na integra todas as 

ações previstas no projeto de trabalho, bem como contratar todos os 
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profissionais indicados e fornecer os materiais necessários para a execução 

das atividades previstas no Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial 

aprovado pela Caixa Econômica Federal, anexo 1, deste termo de 

referência. 

 

8 – Composição dos Custos 

 

O valor total orçado neste Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial aprovado 

pela Caixa Econômica Federal é de R$ 321.252,76 (trezentos e vinte e um mil, 

duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), divido em: para o 

Residencial Pedro Paschoal I o valor disponível será de R$ 160.311,38 e para o 

Residencial Pedro Paschoal II o valor disponível será de R$ 160.941,38. 

 

Ao final deste certame o contrato de prestação de serviços será elaborado com 

base no menor preço obtido durante o certame licitatório ofertado pela empresa 

vencedora, a ser pago mediante emissão de nota fiscal de prestação de 

serviços, conforme a entrega dos produtos e com as devidas medições 

auferidas pela Caixa Econômica Federal em cada etapa do projeto. 

 

No caso do desconto oferecido pela empresa vencedora deste certame 

ultrapassar o limite de 20% do valor total inicial, a mesma deverá se 

comprometer por escrito a desenvolver todas as atividades, bem como 

contratar todos os profissionais e fornecer os materiais e equipamentos 

necessários, sem que haja nenhum prejuízo a contratante, bem como a 

execução na integra do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial aprovado 

pela Caixa Econômica Federal, constante no anexo 1, deste termo de 

referência. 

 

 

ANEXO I 
OBJETO LICITADO: 

 
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL 

APROVADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
 

PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA- FAIXA 1- FAR 
RESIDENCIAL PEDRO PASCHOAL I  

 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1 Dados da Contratação 

 

Programa: MINHA CASA MINHA VIDA – MCMV Contrato CAIXA Nº: 0297026-60 
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Ação/Modalidade: De 261 UH- Tipologia 

loteamento 

 

Fonte de Recursos: FAR 

Empreendimento: Residencial Dr. Pedro Paschoal I 

Localização/Município: Bebedouro/SP UF: SP 

Proponente/Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Bebedouro 

Tel. (17) 33459100                                                  e-mail: habitacao.andreza@bebedouro.sp.gov.br  

Executor da Intervenção:  

Tel: / E-mail: 

 
 1.2 VALORES DE INTERVENÇÃO: 
 

COMPOSIÇÃO DO 
INVESTIMENTO 

OBRAS PDST TOTAL 

REAPASSE/FINANCIAMENTO  164.430,00  

CONTRAPARTIDA (FINANCEIRA)    

CONTRAPARTIDA (BENS E 
SERVIÇOS) 

   

TOTAL  164.430,00  

 
2. EXECUÇAO DO PDST: 
2.1  RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

AREA GESTORA DE TRABALHO SOCIAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇAO 

Responsável Técnico Social: Andreza Gomes 
Fabro 

Formação: Serviço Social 

Tel. (17) 3345 9100 
      (17) 99222-9802 

e-mail: andreza_fabro@hotmail.com 

 
2.2 PRAZOS E REGIME DE EXECUÇÃO 

PRAZOS DE OBRAS PRAZO DE PDST REGIME DE EXECUÇAO DO 
PDST 

 06 meses Mista 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO FÍSICA 

TIPO DE INTERVENÇAO 
NUMERO DE 

FAMILIAS 
NUMERO DE 

PESSOAS 

HABITAÇAO 261 824 

MELHORIA HABITACIONAL 0 0 

UNIDADE SANITARIA   

REASSENTAMENTO   

REGULARIZAÇAO FUNDIARIA   

URBANIZAÇAO   

INFRA-ESTRUTUTA   

LIGAÇAO DOMICILAIR DE AGUA  261  

LIGAÇAO DOMICILIAR DE ESGOTO 261  

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS   

 
4. DIAGNÓSTICO 
 
 O município de Bebedouro está situado ao norte do Estado de São Paulo, 
pertencendo à Região Administrativa de Barretos, tendo uma população de 74.483 
habitantes, conforme dados do SEADE (2017). Sendo que 17,37% desta população são 
menores de 15 anos e 16,98% têm 60 anos ou mais. Desta população 36.209 são homens e 
38.274 são mulheres  
 Sua população é predominantemente urbana, tendo um numero de 71.475 pessoas 
na área urbana e 3.008 pessoas na área rural. A renda per capta segundo o Censo 
Demográfico de 2010 é de R$ 695,75 e o índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) é de 0,780. Ainda segundo o Censo de 2010 99,85% possui coleta de lixo, 99,62% 
possui abastecimento de água e 99,69% possui coleta de esgoto sanitário. 
 Bebedouro é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma 
latitude 20º56'58”Sul e a uma longitude 48º28'45" Oeste, estando a uma altitude de 573 
metros. Situada na região Norte do estado de São Paulo, faz parte da microrregião da Serra 
de Jaboticabal e da mesorregião de Ribeirão Preto. Bebedouro limita-se com os seguintes 
municípios: ao norte Colina; ao sul, Pirangi, Taiuva, Taiaçu, Paraíso e Taquaral; a leste, 
Pitangueiras, Viradouro e Terra Roxa, e ao Oeste, Monte Azul Paulista. 
 A agropecuária é o setor mais importante da economia regional, com destaque para 
as culturas de cana-de-açúcar, que vem ganhando espaço em detrimento das pastagens e 
plantações de cítricos. A cana-de-açúcar tem obtido ganhos de produtividade na região, 
inclusive através da mecanização da colheita, que, se por lado gera ganhos ambientais, por 
outro lado torna ociosa expressivo contingente de mão-de-obra, que não é reabsorvida pelo 
mercado formal de trabalho. 
 Em Bebedouro, este problema é agravado em virtude da não ocupação do 
trabalhador rural da colheita de citrus, que não é totalmente absorvido na colheita de cana-
de-açúcar, e os poucos que conseguem se inserir no mercado canavieiro tem sido em grande 
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parte dispensados, em decorrência da mecanização, caindo para informalidade do trabalho 
e do subemprego aumentado consideravelmente a procura pelos serviços sociais do 
município, atribuindo-lhe demandas que necessitam de múltiplos e imediatos atendimentos. 
 
4.1 CARACTERISTICAS DA AREA DE INTERVENÇÃO E DO ENTORNO 

4.2 ÁREA DE INTERVENÇÃO  

O Bairro Jardim Pedro Paschoal, onde está localizado o empreendimento fica na Zona 
Norte da Cidade de Bebedouro/SP. É servido de transporte público coletivo intramunicipal, 
composto de duas linhas, com quatro carros que circulam de hora em hora, saindo do 
conjunto habitacional, com destino a Vila Paulista, Jardim União e Jardim São Carlos, 
passando pelo Centro, Shopping e Hospital Municipal. 

Quanto ao uso e ocupação do solo configura-se Zona de uso Misto de Baixa 
densidade ou ZR4. Não era área de lixões, aterros e lagoas de tratamentos. 

No bairro existe um conjunto habitacional de caráter social (MCMV) denominado Dr. 
Pedro Paschoal II e Residencial Cidade Coração, com total de798 casas habitadas.   

Existe a coleta de lixo, rede de esgoto e telefonia e pequenos comércios querendo se 
instalar no bairro. 

O bairro já possui Associação de Moradores, o que proporciona maior integração e 
participação da população e fomenta a criação de liderança. 

No entorno existe uma infraestrutura pronta com água, luz, pavimentação asfáltica e 
equipamentos como: Unidade Básica de Saúde, Escolas, Centro Comunitário, farmácia, e 
supermercado. 

 
EQUIPAMENTOS DO ENTORNO 

Tipo de equi-

pamento 

existente 

Nome 

Distância do 

empreendime

nto 

Endereço 

Capacidade 

de atendi-

mento 

Unidades de 

saúde 

UBS Dr. Petrônio Stamato 
Reiff 

Dentro do 

empreen-

dimento 

R. Profa. Maria Cristina de 

Souza Campos s/nº - Pedro 

Paschoal 

3.000 pes-

soas 

 

Escola de Ensino 

Fundamental 

 

 

CEMEI – Antônio Carlos 
Rocha 

 

Dentro do 

empreen-

dimento 

 

R. Prof.ª Mª Cristina de 

Souza Campos s/nº - Pedro  

Paschoal 

 

300 alunos 

Centro de re-

ferência de 

Assistência 

Social 

Cras “Dona Cidinha”  

2,00 km 

 

Av. Antônio Talarico, 215  

 

3.000 famí-

lias 

 

Segurança 

Base da guarda municipal Dentro do 

empreen-

dimento 

R. Aristides Paleari, S/N 

 

 

Esporte, Cultura 

e Lazer 

Parque infantil Dentro do 

empreen-

dimento 

R. Luiz Carlos Hauck s/nº  

Escola de 

Educação 

Infantil 

CEMEI PROFa MARA 

MARQUES  

2,8 Km Al Canvieira, 575 -  

Rassim Dib 

119 

 

Escola de 

Educação 

CEMEI APPARECIDA 

MOLLINARI 

2,3 Km Al. Pedro Liberato, 155 - 

Jardim Claudia 

224 
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Infantil 

Escola de 

Educação 

Infantil 

EMEI DULCINEIA DE R. 
BUSSE 

3,1 Km Av. Prefeito Joaquim Alves 
Guimarães, 801 – Jardim 

Menino Deus II 

215 

Escola de Ensino 

Fundamental 
EMEI YOLANDA C. GIGLIO 

VILELA 

3,2 Km 

 

Al. Cabo Frio, 49 - Jardim 

Menino Deus 

720 

Escola de Ensino 

Fundamental 
E.E. JOAO DOMINGOS 

MADEIRA 

2,9 Km Av. Santos Dumont, 147 –  

Jardim Claudia 

700 

Escola de Ensino 
Fundamental e 

Médio 

E.E. ABILIO MANOEL 4,7 Km Pça. Valencio de Barros, 

186 -  Centro 

680 

 
5. CARACTERIZAÇAO DA POPULAÇAO ATENDIDA: 
5.1 BENEFICIARIOS: 

Nº de famílias: 261 Nº de pessoas: 824 

Nº de famílias em situação de risco: Nº de famílias removidas/reassentadas: 

Nº de idosos: 8 Nº de mulheres chefes de família: 

Nº de pessoas com deficiência: 8 Renda media familiar: 1.600,00  

 
5.2. CARACTERISTICAS DOS BENEFICIARIOS 

A caracterização das famílias beneficiadas do Residencial Pedro Paschoal I, foi realizada 
através pesquisa utilizando como instrumental a base dos dados do CADÚNICO, seguindo 

todos os normativos estabelecidos na Portaria 168 DO Ministério das Cidades. 
Média de moradores por domicilio: 3,15 

Renda mensal media por domicilio: Até dois salários mínimos vigentes. 

Perfil do responsável familiar:  

Diagnosticado que a responsabilidade pela unidade familiar tem o público feminino 

como predominante, com faixa etária prevalecente entre os beneficiários jovens, 
caracterizando a fase da maturidade adulta. Observa-se também que entre os beneficiários 

não há uma raça ou cor predominante, sendo uma população de grupo étnico racial 

heterogêneo. 
 Faixas Etárias dos Beneficiários 

Faixas Etárias Quantidades 

21 a 24 5 

25 a 34 45 

35 a 44 89 

45 a 54 71 

55 a 64 36 

65 ou mais 15 

TOTAL 261 

 

Cor ou Raça dos Beneficiários 

Grupo Étnico-Racial Quantidade 

Branca 80 

Preta 76 
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Amarela 9 

Parda 87 

Indígena 0 

Sem Resposta 9 

TOTAL 261 

 

Beneficiários com Necessidades Especiais 

Beneficiários Deficientes Quantidade 

SIM 8 

NÃO 248 

SEM RESPOSTA 5 

TOTAL 261 

 

 

Especificidades dos Beneficiários com Necessidades Especiais 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Escolaridade dos Beneficiários 

Escolaridade Quantidade 

Analfabeto 5 

Semi Alfabetizado 23 

Ensino Fundamental Incompleto 46 

Ensino Fundamental completo 68 

Ensino Médio Incompleto 64 

Ensino Médio Completo 48 

Superior Incompleto 03 

Tipos de Deficiências Quantidade 

Cegueira 1 

Surdez Severa/Profunda 1 

Deficiência Física 5 

Deficiência Mental ou Intelectual 1 

TOTAL 8 
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Superior Completo 01 

EJA 03 

TOTAL 261 

 

Conforme demonstra a tabela acima a escolaridade predominante entre os 

beneficiários é o ensino fundamental completo, ou seja 26% concluíram o nono ano do ensino 

fundamental I. Podendo ser realizado através do PDST orientações com a população em 

questão para os mesmos darem continuidade aos estudos e realizar cursos profissionalizante.  

 

                                        Ocupação Principal dos Beneficiários 

Ocupação Principal Quantidade 

Trabalhador por conta própria (bico, autônomo) 82 

Temporário na área rural 18 

Empregado sem carteira assinada 41 

Empregado com carteira assinada 71 

Trabalhador doméstico sem carteira assinada 36 

Trabalhador doméstico com carteira assinada 4 

Trabalhador não remunerado 0 

Militar/servidor público 1 

Empregador 2 

Estagiário 0 

Aprendiz 0 

Sem resposta 6 

TOTAL 261 

A tabela acima demonstra que o índice de trabalho informal sem vínculo empregatício 

é predominante entre os beneficiários, mas essa diversidade de ocupações pode ser explorada 

e aprimorada, com cursos de capacitação profissional. 

 

Perfil do grupo familiar: 
Gênero por membros da unidade familiar 

Gênero Quantidade 

Feminino 436 

Masculino 388 

TOTAL 824 
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Percentual por gênero dos membros da unidade familiar  

Observa-se que o sexo feminino é maioria entre os membros da composição familiar, 

pois com o crescente ingresso da mulher no mercado de trabalho, ela passa a contribuir com a 

renda familiar e conquistar autonomia dentro das famílias, e o PDST vem contribuir para isso. 

 

Faixa etária da composição familiar 

Faixa Etária Quantidade 

0 a 06 anos e 11 meses 168 

07 a 10 anos e 11 meses 153 

12 a 14 anos e 11 meses 133 

15 a 17 anos e 11 meses 97 

18 a 24 anos e 11 meses 83 

25 a 39 anos e 11 meses 89 

40 a 59 anos e 11 meses 76 

Acima de 60 anos 25 

TOTAL 824 

 

 Percentual da faixa etária da composição familiar 

 

A tabela acima demonstra que o número de crianças, adolescentes e jovens é 

predominante, porém identificamos um percentual de moradores na fase adulta e acima de 60 

anos. O que indica a possibilidade dos mesmos serem ativos e atuantes para o 

desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo PDST. 

 

Relação dos membros da família com o responsável pela moradia 

Relação com o Beneficiário Quantidade 

Cônjuge 261 

Filho(a) 360 

Mãe/Pai 14 

Sogro(a) 5 

Sobrinho(a) 24 

Tio(a) 1 

Afilhado (a) 3 

Neto(a) 15 
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Irmão(ã) 46 

Enteado(a) 95 

TOTAL 824 

 

Cor/Raça da composição familiar 

Cor/Raça Quantidade 

Branca 376 

Negro 208 

Amarela 8 

Parda 232 

Indígena 0 

TOTAL 824 

 

 Escolaridade 

Escolaridade Quantidade 

Fundamental Completo 168 

Fundamental Incompleto 288 

Ensino Médio Completo 46 

Ensino Médio Incompleto 89 

Superior Completo 02 

Superior Incompleto 15 

Não alfabetizado 146 

Semi alfabetizado 18 

Creche/Educação Infantil 43 

EJA 02 

Supletivo 7 

TOTAL 824 

 

Ocupação / Profissão dos Moradores 

Ocupação Quantidade 

Do Lar 115 
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Estudante 460 

Trabalhador por conta própria (bico, autônomo) 49 

Temporário na área rural 03 

Empregado sem carteira assinada 44 

Empregado com carteira assinada 31 

Trabalhador doméstico sem carteira assinada 9 

Trabalhador doméstico com carteira assinada 5 

Trabalhador não remunerado 0 

Militar/servidor público 01 

Empregador 0 

Estagiário 02 

Aprendiz 02 

Sem resposta 103 

TOTAL 824 

 

A tabela acima demonstra que entre os beneficiários predomina os estudantes, e os 

trabalhadores com trabalho informal e sem registro em carteira. Possibilitando através do 

PDST, o aprimoramento e melhoria na condição de trabalho dos beneficiários através dos 

cursos de capacitação e geração de renda. 

Moradores com necessidades especiais 

Quantidade 

Moradores com necessidades 

especiais 

SIM 25 

NÃO 799 

Tipo de deficiência 

Auditiva 7 

Física 8 

Mental 5 

Visual 3 

Múltipla 2 

Proposição de forma de atendimento da necessidade levantada: 

 

 Construção de uma escola de Educação Infantil com capacidade de atender mais 300 

crianças; 
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 Construção de uma escola de ensino médio com capacidade de atender 300 adolescentes 

em negociação com o Governo do Estado de São Paulo. 

 Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social com capacidade de atender a 

3.000 famílias cadastradas; 

 Comprometimento do fornecimento de transporte para o deslocamento das crianças até as 

escolas mais próximas enquanto não são construídas escolas no empreendimento. 

 

As famílias serão atendidas enquanto não tem os equipamentos no bairro: 

- Saúde: As famílias serão atendidas no UBS Dr. Petrônio Stamato Reiff, situado a R. Profa. 

Maria Cristina de Souza Lima Campos, s/nº Residencial Pedro Paschoal (dentro do 

Empreendimento). 

- Educação: Os alunos serão atendidos nas escolas da região do estremo Norte da Cidade 

onde se localiza o empreendimento e as quais já atendem os moradores do conjunto 

habitacional existente no bairro. A demanda dos alunos do Ensino médio será pulverizada nas 

escolas existentes na cidade com o fornecimento de transporte gratuito para os alunos que 

ficarem locados em escolas até de 2 km do empreendimento pelo poder Público Municipal. O 

Departamento Municipal de Educação Compromete-se a inserir toda a demanda gerada pelo 

empreendimento na rede educacional. 

 

5.3. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 
O bairro já possui Associação de Moradores, o que proporciona maior integração e 

participação da população e fomenta a criação de liderança. 
 
6. JUSTIFICATIVA 
 

O Município de Bebedouro tem um déficit habitacional que atinge 3000 famílias, 
pertencentes à faixa salarial de 0 a 3 salários mínimos, fazendo-se necessário a construção 
de mais casas populares. 

Para as inscrições foram necessários critérios nacionais e locais, sendo eles: 

 Possuir deficientes físicos no grupo familiar; 

 Mulher responsável familiar; 

 Famílias moradoras em área de risco; 

 Morador na Cidade de Bebedouro há mais de 5 anos comprovados; 

 Comprovar acima de 85% de frequência escolar, para crianças em idade escolar; 

 Pessoas casadas ou solteiras e amasiadas somente com filhos. 
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A população beneficiada pelo programa, nunca teve casa própria e não têm hábitos de 
convivência em comunidade, outros ainda viveram em comunidades sem acesso a água, luz, 
esgoto e áreas em comum, que necessitam de conservação e colaboração de todos. Outro 
agravante é o compromisso financeiro que surgiu com a aquisição da nova residência, 
gerando assim novas despesas. 

Visando uma melhor conservação dos imóveis e suas áreas em comuns, o fortalecimento 
de vínculos comunitários, a auto-organização, desenvolvimento da autonomia e de 
potencialidades e para estimular a adimplência do financiamento, faz-se necessário a 
realização de um plano de desenvolvimento socioterritorial que objetive trazer 
esclarecimento e orientação aos moradores.  

Sabendo que a sociedade é composta por divisão de classes, e várias configurações de 
famílias e os desafios que a família contemporânea vive no cotidiano. O presente projeto 
tem como objetivo, intervir, orientar e criar mecanismos junto a população inserida de 
esclarecimento sobre as questões de saúde, direitos sociais e acima de tudo empoderar as 
mesmas para o mercado de trabalho e o fortalecimento do sentimento de pertença em 
relação aos seus imóveis e patrimônio comum. 
 
7. OBJETIVOS  

 
7.1 OBJETIVO GERAL: 
 

Incentivar e viabilizar o exercício da participação cidadã, mediante trabalho informativo 
e educativo, que favoreça a organização da população e a educação sanitária, ambiental e 
patrimonial. Buscando assim uma melhor qualidade de vida para as famílias beneficiadas e 
sua permanência nos imóveis, bem como contribuir para a sustentabilidade dos 
empreendimentos, através de cursos de capacitação e geração de renda. 

 
7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Estimular o desenvolvimento da consciência de coletividade, criando e fortalecendo 

laços sociais e comunitários por meio de atividades que fomentem o sentimento de 

pertencimento da população local; 

 Estimular a participação dos beneficiários nos processos de discussão, decisão, 

implantação e manutenção dos bens e serviços, a fim de adequá-los às necessidades 

e a realidade social; 

 Disseminar noções de educação patrimonial, educação ambiental, relações de 
vizinhança; 

 Gerar compromisso com a conservação e manutenção dos imóveis; 

 Incentivar a correta ocupação do espaço coletivo; 

 Estimular a adimplência; 

 Articular a promoção de projetos e ações de capacitação para o trabalho e geração 
de renda; 

 Articular as ações do PDST com as demais políticas publica e ações de saúde 
saneamento, educação, cultura, esporte, assistência social, justiça, trabalho e renda e 
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com os conselhos setoriais e de defesa de direito, associações e demais instancias de 
caráter participativo;  

 
8. METODOLOGIA: 

 
O plano de desenvolvimento socioterritorial será desenvolvido de forma a fomentar o 

desenvolvimento comunitário e o sentimento de pertença, as atividades terão como base as 
reuniões socioeducativas, oficinas, visitas domiciliares. 

Tais atividades serão desenvolvidas por equipe terceirizada, contratada através de 
administração indireta, através de licitação por tomada de preço.  

Enfim, a metodologia utilizada visa atingir os objetivos do Plano de desenvolvimento 

Socioterritorial, e reúne um agrupamento de atividades, ações e técnicas de trabalho que 

possibilita a participação e comprometimento dos beneficiários nos processo de decisão, 

implantação e manutenção do empreendimento. 

 

As atividades serão desenvolvidas contemplando quatro eixos:  

1. Mobilização, Organização e fortalecimento Social;  

2. Acompanhamento e Gestão social da Intervenção;  

3. Educação Ambiental e Patrimonial;  

4. Desenvolvimento Socioeconômico.  

Para cada uma destas etapas está previsto a contratação de profissionais, e materiais de 

consumo. Cabe ao município a destinação de supervisor/coordenador para acompanhamento 

de todas as etapas Plano de Desenvolvimento Socioterritorial. 

As atividades previstas no plano de desenvolvimento socioterritorial, têm como foco 

central o fortalecimento da participação social, a sociabilidade e capacitação dos moradores.  

Os eventos coletivos e oficinas serão realizados no centro comunitário já existente no 

bairro e sua periodicidade está detalhada no cronograma mensal de atividades. 

As atividades serão desenvolvidas pela equipe técnica do projeto e profissionais 

contratados conforme a especificidade de cada atividade. Acompanhadas e monitoradas pelo 

supervisor/técnico do projeto vinculado a prefeitura. 

Os instrumentais e técnicas utilizados para acompanhamento das atividades/ações do 

projeto serão: relatórios, diários de campo, lista de presença, visitas domiciliares, 

encaminhamentos, boletins informativos. 

  O projeto prevê também a compra de produtos de limpeza e higiene como: sacos de 

lixo, pá de lixo, papéis descartáveis dentre outros a serem utilizados nas atividades 

programadas.  
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As atividades de números 1, 4 e 9 serão realizadas de forma a atender os dois 

empreendimentos conjuntamente e os custos estão contabilizados no PDST do Residencial 

Pedro Paschoal II.  

 Considerando que serão desenvolvidos dois PDST simultaneamente nos bairros 

Residencial Pedro Paschoal I e Residencial Pedro Paschoal II, as atividades 2, 8, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19. 20 e 21 deverão acontecer nos dois empreendimentos em turnos diferentes, 

apresentando lista de presença separada.  

 

 

Atividade 1 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Apresentação do PDST para a rede de Atendimento do Município 

Objetivo 
Informar os participantes (rede de atendimento) sobre os objetivos do PDST, bem 
como o cronograma das atividades. 

Parceiros 
Envolvidos 

Departamento Municipal de Habitação e equipe de execução do PDST. 

Conteúdo da 
Atividade 

O que é o Plano de desenvolvimento socioterritorial. 
O papel e a responsabilidade dos participantes (Poder Público, Caixa Econômica Federal 
e beneficiários). 
Prazo a ser executado o PDST. 
Apresentação da equipe executora 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada por meio de reunião, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Bebedouro, no período a ser combinado.  
Serão convidados: Departamento Municipal de Promoção e Assistência Social, 
Secretaria Municipal de Educação, Departamento Municipal de Saúde. SAAEB Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto, Departamento Municipal de Cultura, Caixa Econômica 
Federal, Prefeito Municipal dentre outros. 
Após a apresentação será oferecido um coffee break 
Período de Execução: 1º mês 

Duração da 
Atividade 

3 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

30 pessoas. 

Indicadores Comparecimento e participação dos convidados.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe executora e Departamento Municipal de Habitação. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Supervisor Responsável/Técnico 3 Quadro de Profissionais Município 
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Coordenador 3 150,00   0,00 

Auxiliar Administrativo 3 80,00   0,00 

Psicólogo 3 130,00   0,00 

Assistente social 3 130,00   0,00 

Pedagogo (2) 6 80,00   0,00 

Recreacionista 3 60,00   0,00 

 
Total 

 
  0,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: salgadinhos, pão de queijo, bolos, torta, sucos(2 
sabores)  e café. 

0,00 

Material Informativo (folders) 0,00 

Lista de Presença  
Material de higiene e limpeza 0,00 

 
Total  

 
0,00 

Custo Total  0,00 

Atividade 2 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Apresentação do PDST 

Objetivo 
Informar os moradores do bairro sobre os objetivos do PDST, bem como o cronograma 
das atividades.  

Parceiros 
Envolvidos 

Departamento Municipal de Habitação e equipe de execução do PDST. 

Conteúdo da 
Atividade 

O que é o Plano de desenvolvimento socioterritorial. 
O papel e a responsabilidade dos participantes (Poder Público, Caixa Econômica 
Federal, executor PDST e beneficiários). 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada por meio de reunião no período noturno no centro 
comunitário, dividido em 2 grupos.  
Também terá um recreacionista que irá realizar atividades de teatro com fantoches 
com as crianças.  
Para a execução das atividades do PDST será necessário a compra de 200 cadeiras de 
polipropileno com braço branca de boa qualidade (Tramontina ou similar), que após o 
termino do projeto, será disponibilizado para o centro comunitário do bairro. 
Período de Execução: 1º mês 

Duração da 
Atividade 

6 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

261 famílias. 

Indicadores Comparecimento e participação de 70% da população envolvida.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com o coordenador da equipe executora, diretor do 
Departamento Municipal de Habitação e membros da população envolvida. 

Recursos Profissional Qtdade Valor Total 



  

20 
Plano de Trabalho do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial 

Residencial Pedro Paschoal I e II 

Humanos Horas Unitário 
Supervisor Responsável/Técnico 6 Quadro de Profissionais Município 

Coordenador 6 150,00 900,00 

Auxiliar Administrativo 6 80,00 480,00 

Recreacionista 6 60,00 360,00 

 
Total 

 
1.740,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (presunto e queijo), suco de laranja e 
café. 

2.000,00 

Projetor Multimídia e Notebook  
Material Informativo (cartilha) 1.000,00 

Cadeiras (200) 10.000,00 

Lista de Presença  
Material de higiene e limpeza 300,00 

 
Total 

 
      13.300,00 

Custo Total  R$ 15.040,00 

Atividade 3 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Plantão Social 

Objetivo 
Atendimento à população do bairro e realização de encaminhamentos para a rede do 
município quando necessário. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de bairro. 

Conteúdo da 
Atividade 

Serão realizadas orientações a cerca do projeto, bem como encaminhamentos 
necessários para a rede do município. Acolher a demanda, realizar atendimento 
individualizado, manter os prontuários das famílias em dia e realizar inscrição dos 
cursos. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada através de plantão social, 03 vezes por semana durante os 
dois primeiros meses, nos meses subsequentes será realizada uma vez por semana, 
com duração de 3 horas por dia, no período diurno a tarde. 
Período de Execução: 1º ao 6º mês. 

Duração da 
Atividade 

120 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

261 famílias. 

Indicadores 
Comparecimento da população para atendimento, e encaminhamentos realizados para 
a rede do município. 

Avaliação da 
Atividade 

Reunião com a equipe executora  e membros da comunidade. Realização de atas e 
registros pertinentes, e relatórios. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 
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Atividade 4 

Assistente social 120 130,00 15.600,00 

    

 
Total 

 
15.600,00 

Recursos 
Materiais  

Lanche (café, suco e biscoitos). 470,00 

Material de Expediente (instrumental de atendimento; 
instrumental de estudo socioeconômico, instrumental de 
encaminhamento). 

300,00 

Material de higiene e limpeza 150,00 

 
Total 

 
920,00 

Custo Total R$ 16.520,00  

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Avaliação final 

Objetivo 
Avaliação com os moradores  do bairro a fim de serem evidenciados os impactos e 
resultados alcançados com o PDST. 

Parceiros 
Envolvidos 

Departamento Municipal de Habitação e Coordenador da Associação de bairro. 

Conteúdo da 
Atividade 

Serão realizadas visitas domiciliares com preenchimento de questionário, e tabulação 
dos dados, onde será analisado o desenvolvimento, participação da população, 
empoderamento das famílias bem como os  impactos e resultados obtidos com o PDST.  

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada através de pesquisa por amostragem com visitas 
domiciliares, e preenchimento de questionário, ao término da pesquisa será efetivada a 
tabulação dos dados. A devida atividade deverá acontecer no sexto mês, 05 dias por 
semana e com 4 horas por dia, no período diurno. 
Período de Execução: 6º mês. 

Duração da 
Atividade 

80 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

261 famílias. 

Indicadores Preenchimento de 70% do questionário com os moradores do bairro. 

Avaliação da 
Atividade 

Reunião com a equipe de execução e membros da comunidade. 
Registro em livro de ata e relatório pertinente. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Assistente social 80 130,00 0,00 

Psicólogo 80 130,00 0,00 

Coordenador  80 150,00 0,00 

Auxiliar administrativo 80 80,00 0,00 

 
Total 

0,00 
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Atividade 5 

 

Recursos 
Materiais  

Lanche (café, suco e biscoitos). 0,00 

Material de Expediente - instrumental de atendimento 
(questionário). 

0,00 

Material de higiene e limpeza 0,00 

 
Total 

 
0,00 

Custo Total 0,00  

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Acompanhamento e gestão das ações do PDST 

Objetivo 
Acompanhar o processo de implantação e execução das atividades do PDST, elaboração 
de relatórios, analise das atividades e ações desenvolvidas, monitoramento e 
identificação dos resultados. 

Parceiros 
Envolvidos 

Departamento Municipal de Habitação e Associação de Moradores. 

Conteúdo da 
Atividade 

Será realizada análise da implantação do PDST, desenvolvimento e participação da 
população, principais dificultadores, resultados e possíveis ajustes. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada por meio de uma reunião mensal, com duração de 2hs, local 
a ser definido pela equipe. 
Período de Execução: 1º ao 6º mês 

Duração da 
Atividade 

18 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

Equipe executora do projeto, supervisor responsável técnico, participantes da 
população envolvida. 

Indicadores Tabulação de resultados obtidos com as atividades. 

Avaliação da 
Atividade 

Comparecimento dos envolvidos, registros em atas e elaboração de relatórios.  

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Assistente social 12 130,00 1.560,00 

Coordenador do PDST 12 150,00 1.800,00 

Psicólogo 12 130,00 1.560,00 

Recreacionista (2) 24 60,00 1.440,00 

Pedagogo (2) 24 80,00 1.920,00 

Supervisor / Responsável Técnico  12 Quando de funcionários Município 

Auxiliar Administrativo 12 80,00 960,00 

 
Total 

 
9.240,00 
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Atividade 6 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Articular Parcerias 

Objetivo 
Promover articulação com Instituições públicas e privadas, com a finalidade de 
aperfeiçoar os recursos necessários para o desenvolvimento do PDST.  

Parceiros 
Envolvidos 

Departamento Municipal de Habitação, Departamento Municipal de Promoção e 
Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Departamento Municipal de 
Saúde e Instituições privadas. 

Conteúdo da 
Atividade 

Será realizada parceria com as instituições publicas e privadas,  
Elucidar a importância da parceria com a rede do município. 
Através das parcerias proporcionar à população conhecimento sobre diversos serviços 
oferecidos pelo município. 
Articular com a Secretaria Municipal de Educação parceria para futura instalação de 
uma sala de EJA (Educação de Jovens e Adultos) no bairro, em período a definir 
mediante o diagnostico apresentado de analfabetismo, ensino fundamental e ensino 
médio incompleto.  

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

O desenvolvimento da parceria ocorrerá no inicio do projeto. A equipe contratada e o 
supervisor responsável técnico farão contato com as instituições publicas e privadas, 
através de visitas e contatos telefônicos, onde firmarão parcerias para a execução das 
atividades do PDST.   
Período de Execução: 1  e 2 mês. 

Duração da 
Atividade 

10 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

05 pessoas 

Indicadores Parcerias firmadas. 

Avaliação da 
Atividade 

Reunião com a equipe executora, as parcerias firmadas e membros da população 
envolvida com registro em livro de ata.  

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Psicólogo 10 130,00 1.300,00 

Coordenador 10 150,00 1.500,00 

Supervisor Técnico responsável 10 Quadro de funcionários Município 

Assistente Social  10 130,00 1.300,00 

 
Total 

 
4.100,00 

Recursos 
Materiais  

Lanche (bolachas, biscoitos, suco e café) 800,00 

Material de expediente (caneta, sulfite, livro de ata) 400,00 

Lista de presença  
Material de higiene e limpeza 150,00 

 
Total 

 
1.350,00 

Custo Total R$ 10.590,00  
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Recursos 
Materiais  

  

  
  

 
Total 

 
 

Custo Total R$ 4.100,00  

 

Atividade 7 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social 

Nome da 
Atividade 

Organização de boletim informativo 

Objetivo Estabelecer canal de comunicação com os beneficiários do PDST. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de Bairro e Departamento Municipal de Habitação. 

Conteúdo da 
Atividade 

Lembrar as atividades a serem desenvolvidas 
Incentivar e motivar a participação dos moradores do bairro 
Prestação de contas do que foi realizado 
Esclarecimento sobre duvidas relacionadas ao bairro. 
Unidade pela busca de melhorias. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

Distribuição de cartilhas contendo informações acerca das atividades a serem 
desenvolvidas no projeto, bem como detalhado em cada mês.  
Período de Execução: 1º ao 6º mês 

Duração da 
Atividade 

Essa distribuição ocorrerá 01 vez ao mês, na primeira semana de cada mês, pela equipe 
técnica contratada, lideranças do bairro e moradores. 

Nº de Pessoas 
atendidas 

261 

Indicadores Informações obtidas e melhoria na comunicação entre os moradores do bairro.    

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com as pessoas envolvidas na elaboração e distribuição das 
cartilhas e equipe técnica, juntamente com moradores do bairro. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Coordenador 12 150,00 1.800,00 

Superviso Responsável/Técnico 12 Quadro de Profissionais Município 

Assistente social 12 130,00 1.560,00 

Psicólogo 12 130,00 1.560,00 

 
Total 

 
4.920,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches 200,00 

Serviços Gráficos 4.000,00 

Material de higiene e limpeza 150,00 
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Total 

 
4.350,00 

Custo Total R$ 9.270,00 

 

Atividade 8 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Palestra sobre a Importância da Associação de Bairro 

Objetivo 
Estimular e fortalecer a liderança já existente no bairro e disseminar informações 
acerca da importância da participação e cidadania. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de Bairro. 

Conteúdo da 
Atividade 

Relações Interpessoais. 
Relações de Vizinhança. 
Caminho para solução de conflitos. 
Esclarecimento sobre duvidas relacionadas ao bairro. 
Unidade pela busca de melhorias. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade terá 2hs de duração e consiste em realizar palestra com os moradores para 
discorrer sobre a importância e o fortalecimento da Associação de Bairro já existente. 
Conversar sobre problemas existentes no bairro e possíveis soluções.   
Disponibilizar dois profissionais (estagiários) em pedagogia para desenvolver atividades 
de forma lúdica através de teatro de fantoches com temas relacionados ao exercício da 
cidadania. 
Período de Execução: 2º mês 

Duração da 
Atividade 

1 reunião semanal de 2 horas, durante 1 mês, totalizando 04 reuniões, totalizando 8 
horas. 

Nº de Pessoas 
atendidas 

261 famílias. 

Indicadores 
Melhoria nas relações interpessoais e levantamento dos problemas existentes no 
bairro, levantado pelos próprios moradores juntamente com a equipe técnica. 

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com os moradores do bairro e equipe técnica executora bem 
como com registro em livro de ata. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Palestrante 8 200,00 1.600,00 

Coordenador 8 150,00 1.200,00 

Assistente social 8 130,00 1.040,00 

Estagiário (2) 16 50,00 800,00 

 
Total 

 
4.640,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (presunto e queijo), suco de laranja e 
café. 

2.000,00 

Material de higiene e limpeza 450,00 



  

26 
Plano de Trabalho do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial 

Residencial Pedro Paschoal I e II 

Material didático / pedagógico 400,00 

Lista de Presença  
 

Total 
 

2.850,00 

Custo Total R$ 7.490,00 

 

Atividade 9 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial 

Nome da 
Atividade 

Tarde Esportiva 

Objetivo 
Realizar tarde esportiva, proporcionando assim maior integração entre as famílias e 
convívio social entre os moradores do bairro. Tendo como foco as questões de saúde e 
fortalecimento familiar. 

Parceiros 
Envolvidos 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Departamento Municipal de Esporte e 
Lazer, coordenador da associação de bairros, dentre outros. 

Conteúdo da 
Atividade 

Relação com meio ambiente 
Conservação do patrimônio público e privado 
Socialização entre as famílias 
Benefícios e importância da atividade física  

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada no sábado à tarde, em ponto central do bairro. Será 
realizados partidas de futebol envolvendo pais e filhos, aulas de dança para crianças, 
adolescentes e famílias, atividade física de alongamento envolvendo toda a população, 
dentre outros. Objetivando assim maior integração entre pais e filhos, bem como 
socialização entre os moradores do bairro.  
Para as crianças terá brinquedos infláveis (escorregador) e futebol de sabão, pipoca e 

algodão doce. 
Período de Execução: 2º mês. 

Duração da 
Atividade 

5 horas. 

Nº de Pessoas 
atendidas 

261 famílias. 

Indicadores 
Melhoria na integração com as famílias, bem como no convívio social entre os 
moradores, melhoria na conservação do bairro, atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com os moradores do bairro e equipe executora, registrado em 
livro de ata e relatório pertinente. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Recreacionista  5 60,00 0,00 

Coordenador 5 150,00 0,00 

Assistente social 5 130,00 0,00 

Psicólogo 5 130,00 0,00 

Pedagogo 5 80,00 0,00 

 
Total 

0,00 
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Recursos 
Materiais  

Lanches: suco de laranja, agua e frutas (banana, maçã, pera, etc) 0,00 

Aluguel de Tendas. 0,00 

Aluguel de pipoca e algodão doce e brinquedos. 0,00 

Material de higiene e limpeza. 0,00 

 
Total 

 
0,00 

Custo Total 0,00 

 

Atividade 10 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial 

Nome da 
Atividade 

Manhã de Lazer e Cidadania 

Objetivo 
Realizar uma manhã de lazer e cidadania para apoiar ações preventivas e de 
sensibilização, que tenham como foco as questões ambientais, patrimoniais, saúde, 
assistência social, esporte e lazer e educação. 

Parceiros 
Envolvidos 

Fundo Social de Solidariedade; Secretária Municipal de Saúde; departamento Municipal 
de promoção e  Assistência Social; Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
Departamento Municipal de Esporte e lazer, dentre outros. 

Conteúdo da 
Atividade 

Relação com meio ambiente 
Conservação do patrimônio público e privado 
Socialização entre as famílias 
Esclarecimentos de questões de saúde e nutrição 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada no sábado de manhã, em ponto central do bairro. Serão 
disponibilizados serviços de saúde como aferição de pressão arterial; exame de 
diabetes; dicas nutricionais.  Serviços de assistência social, orientação quanto aos 
programas e projetos sociais existentes; atividades físicas, apresentações de dança 
organizadas pela secretaria de cultura e educação, como também apresentação de 
danças que está sendo realizado no projeto. Para as crianças terá brinquedos 

(escorregador inflável e pula-pula), pipoca e algodão doce. 
Período de Execução: 4º mês. 

Duração da 
Atividade 

4 horas. 

Nº de Pessoas 
atendidas 

261 famílias. 

Indicadores 
Melhoria nas relações interpessoais, melhoria na conservação do bairro, 
esclarecimento sobre as questões de saúde atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com os moradores do bairro e equipe técnica, com registro em 
livro de ata. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Recreacionista (2) 8 60,00 480,00 

Coordenador 4 150,00 600,00 

Assistente social 4 130,00 520,00 

Psicólogo 4 130,00 520,00 
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Total 

 
2.120,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (cachorro quente) e suco de laranja. 3.500,00 

Aluguel de Tendas. 2.000,00 

Aluguel de pipoca e algodão doce e brinquedos. 1.000,00 

Material de higiene e limpeza. 600,00 

 
Total 

 
7.100,00 

Custo Total R$ 9.220,00 

 

Atividade 11 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial 

Nome da 
Atividade 

Encerramento das Atividades do PDST- A Importância da Coletividade 

Objetivo 
Realizar uma manhã de lazer e cidadania para finalizar as atividades do PDST, 
promovendo confraternização entre os beneficiários.  

Parceiros 
Envolvidos 

Fundo Social de Solidariedade, Departamento Municipal de Promoção e Assistência 
Social, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Departamento Municipal de 
Esporte e lazer, Associação de moradores. 

Conteúdo da 
Atividade 

Socialização entre as famílias. 
A Importância da coletividade.  
Informações dos pequenos negócios existentes no bairro, oriundos do PDST. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada no domingo de manhã, em ponto central do bairro. Será 
realizado a certificação dos participantes dos cursos de capacitação; exposição de fotos 
que foram documentadas durante todo a execução do PDST. O evento contará com a 
participação das pessoas que concluíram o curso realizando maquiagem. Será 
divulgado a toda comunidade as pessoas que oferecem serviços como salgadeira, 
maquiagem, pequenos consertos em residências, garçom e garçonete entre outros. 
Apresentação de dança organizada pela secretaria de cultura e educação, juntamente 
com o projeto de dança que foi realizado no projeto.  
Será disponibilizado para as crianças trenzinho, cama elástica, pipoca e algodão doce. 
O evento terá estrutura de locação de tendas e acomodação em cadeiras. 
Período de Execução: 6º mês. 

Duração da 
Atividade 

4 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

261 famílias. 

Indicadores 

Melhoria na socialização, conhecimento dos profissionais que tem no bairro 
(salgadeira, garçom e garçonete, profissionais especializados em pequenos reparos, 
designer de sobrancelha e maquiadora, instalador de ar condicionado dentre outros) 
atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe executora, o Supervisor Técnico Responsável, 
moradores do bairro e coordenador da associação de moradores, com registro em livro 
de ata. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 



  

29 
Plano de Trabalho do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial 

Residencial Pedro Paschoal I e II 

Pedagogo (2)  8 80,00 640,00 

Coordenador 4 150,00 600,00 

Assistente social 4 130,00 520,00 

Psicólogo 4 130,00 520,00 

 
Total 

 
2.280,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (cachorro quente) e refrigerante. 3.500,00 

Aluguel de Tendas. 2.000,00 

Aluguel de pipoca e algodão doce e brinquedos. 1.500,00 

Material de higiene e limpeza. 631,38 

Material didático (certificados) 1.660,00 

 
Total 

9.291,38 

Custo Total R$ 11.571,38 

 

Atividade 12 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Oficina de dança 

Objetivo 
Estimular a participação, organização e à promoção da melhoria da qualidade de vida 
aos jovens e idosos, por meio da dança. 

Parceiros 
Envolvidos 

Associação de Moradores. 

Conteúdo da 
Atividade 

Socialização entre os moradores. 
Melhoria na qualidade de vida. 
Divulgação sobre as próximas atividades do PDST. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada 1 vez por semana, dia a combinar no centro comunitário a 
noite com duração de 2 horas, serão desenvolvidas aulas de dança (salão, forró, dentre 
outros ritmos)  
Período de Execução: 2º ao 6º mês 

Duração da 
Atividade 

5 meses  (40horas). 

Nº de Pessoas 
atendidas 

25 pessoas. 

Indicadores 
Socialização e melhoria na qualidade de vida através da dança atestada pelos próprios 
moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, professor de dança, membros da 
população. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Professor de dança 40 100,00 4.000,00 

Auxiliar Administrativo 40 80,00 3.200,00 

    

 7.200,00 
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Total 
 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (presunto e queijo) e suco de laranja   1.500,00 

Equipamento de Som  
Lista de Presença  
Material de higiene e limpeza 600,00 

 
Total 

 
2.100,00 

Custo Total R$ 9.300,00 

 

Atividade 13 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Palestra Informativa sobre Educação de Jovens e Adultos 

Objetivo 
Informar os moradores do bairro sobre os serviços existentes no município da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem como a relevância do mesmo na vida de 
todos. 

Parceiros 
Envolvidos 

Secretaria Municipal de Educação, coordenador da associação de moradores. 

Conteúdo da 
Atividade 

Informar os serviços do Ensino Jovem e Adulto que o município oferece. 
Elucidar a importância de dar continuidade aos estudos. 
 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada por meio de reunião no período noturno no centro 
comunitário, dividido em dois grupos.  
A assistente social deverá elencar os benefícios da alfabetização na vida pessoal e 
profissional de todos, garantido assim, melhor exercício de cidadania fazendo-o 
entender seus diretos e deveres. Conscientizando-os que através da alfabetização 
ampliamos nossos horizontes e visão do mundo.  
Também terá um recreacionista que irá realizar atividades de teatro com fantoches 
com as crianças.  
Período de Execução: 4º mês 

Duração da 
Atividade 

6 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

261 famílias. 

Indicadores Comparecimento e participação de 70% da população envolvida.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe executora, Secretaria Municipal de Educação, e 
membros da população envolvida. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Supervisor Responsável/Técnico 6 Quadro de Profissionais Município 

Coordenador 6 150,00 900,00 

Assistente Social 6 130,00 780,00 
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Recreacionista 6 60,00 360,00 

Secretário da Educação 6 Quadro de Profissionais Município 

 
Total 

 
2.040,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (presunto e queijo), suco de laranja e 
café. 

2.000,00 

Projetor Multimídia e Notebook  
Lista de Presença  
Material de higiene e limpeza 450,00 

 
Total 

 
2.450,00 

Custo Total  R$ 4.490,00 

 

Atividade 14 

Eixo Desenvolvimento Socioeconômico. 

Nome da 
Atividade 

Curso de Maquiagem e Designer de Sobrancelhas 

Objetivo 
Promover capacitação profissional e estimular os beneficiários a novas formas de 
geração de renda, visando a inclusão produtiva, econômica e social. 

Parceiros 
Envolvidos 

Fundo Social de Solidariedade; Representante da Associação demoradores. 

Conteúdo da 
Atividade 

Empoderamento dos participantes, 
Capacitar os participantes para desenhar a sobrancelha, por meio da retirada de pelos 
com método de pinça e sua correção com hena, sombra ou lápis, adequando seu 
formato, volume e cor às características pessoais e preferencia do cliente, a fim de 
equilibrar e valorizar as expressões faciais de acordo com as normas de biossegurança. 
Desenvolver técnicas junto aos participantes de maquiagens para as diversos tons de 
pele, bem como acabamento e tipos de maquiagem. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

O curso será realizado 1 vez por semana com duração de 3 horas, no período diurno ou 
noturno, no centro comunitário, com duração de 2 meses, totalizando 24 horas. Será 
ministrado por profissional da área. Os materiais utilizados para a execução do curso 
serão de boa qualidade. Cada participante terá o seu estojo de maquiagem e designer 
de sobrancelhas e ao final do curso os mesmos levarão o material para casa. Durante a 
atividade terá um recreacionista para promover brincadeiras para as crianças de forma 
lúdica. Ao final do curso será realizada uma avaliação com os participantes. 
Período de Execução: 2º e 3º mês 

Duração da 
Atividade 

2 meses. 

Nº de Pessoas 
atendidas 

20 pessoas. 

Indicadores 
Capacitação dos moradores na arte de maquiagem e designer de sobrancelhas atestado 
pelos próprios moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, e o instrutor do curso e membros da 
população envolvida, registrado em livro de ata. 

Recursos Profissional Qtdade Valor Total 
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Humanos Horas Unitário 
Coordenador  8 150,00 1.200,00 

Professor de Maquiagem e 
designer de sobrancelhas 

24 100,00 2.400,00 

Recreacionista 24 60,00 1.440,00 

 
Total 

 
5.040,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (presunto e queijo) suco de laranja e café  1.000,00 

Lista de Presença  
Material Didático Pedagógico (jogos, livros, desenhos infantis), 
Apostila do curso. 

400,00 

Material de Expediente (estojos de maquiagem, estojo de designer 
de sobrancelhas)  

4.000,00 

Material de higiene e limpeza 450,00 

 
Total 

 
5.850,00 

Custo Total  R$ 10.890,00 

 

Atividade 15 

Eixo Desenvolvimento Socioeconômico. 

Nome da 
Atividade 

Curso de Garçom e Garçonete. 

Objetivo 
Promover capacitação profissional e estimular os beneficiários a novas formas de 
geração de renda, visando a inclusão produtiva, econômica e social. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores. 

Conteúdo da 
Atividade 

Relações Interpessoais, 
Empoderamento dos participantes, 
Capacitação dos participantes em exercerem uma profissão que o mercado de trabalho 
oferece, dando oportunidade aos mesmos a fim de que possam aumentar sua renda 
familiar, 
Será apresentado aos participantes todo o processo que um garçom deve realizar, 
desde a abertura da casa (restaurante, bares, festas) ao fechamento.  
Será abordado ética, postura e a vestimenta do garçom e como deverá proceder em 
determinados momentos,  
Será abordado pelo instrutor a utilização de cada utensilio e como são manuseados, as 
regras para servir a mesa, tempo de serviço, organização do trabalho, distribuição das 

mesas. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

O curso será realizado 1 vez por semana com duração de 3horas, no período diurno ou 
noturno, no centro comunitário, com duração de 2 meses, totalizando 24 horas. Será 
ministrado por profissional da área. A equipe técnica fará o acompanhamento da 
atividade. Ao final do curso será realizada uma avaliação com os participantes. 
Durante a atividade terá um recreacionista que deverá proporcionar atividades de 
forma lúdica através de mágico. 
Período de Execução: 5º e 6º mês 
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Duração da 
Atividade 

2 meses 

Nº de Pessoas 
atendidas 

20 pessoas. 

Indicadores 
Capacitação dos moradores para a profissão de garçom/garçonete e sua inclusão no 
mercado de trabalho. 

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, e o instrutor do curso. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Coordenador 8 150,00 1.200,00 

Professor de Garçom 24 100,00 2.400,00 

Recreacionista 24 60,00 1.440,00 

 
Total 

 
 

 
5.040,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto(presunto e queijo) suco de laranja e café. 1.000,00 

Lista de Presença  

Material Didático Pedagógico (jogos, livros, desenhos infantis). 300,00 

TV e Vídeos  
Material de higiene e limpeza 450,00 
Material de Expediente (sulfite, caneta, lápis), Apostila do curso. 400,00 

 
Total 

 
2.150,00 

Custo Total R$ 7.190,00 

 

Atividade 16 

Eixo Desenvolvimento Socioeconômico. 

Nome da 
Atividade 

Curso de Pães, Tortas e Salgados. 

Objetivo 
Promover capacitação profissional e estimular os beneficiários a novas formas de 
geração de renda, visando a inclusão produtiva, econômica e social. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores. 

Conteúdo da 
Atividade 

Relações Interpessoais, 
Empoderamento dos participantes, 
Capacitação das famílias, para produção de salgados para as mais diferentes ocasiões, 
utilizando criativamente as diversas técnicas de recheios, cocções e apresentações.  
O curso estimula o desenvolvimento pessoal e profissional do participante, abordando 
noções de precificação e comercialização, além de estimular o empreendedorismo, 
contribuindo assim para que as famílias ingressem no mercado de trabalho e possam 
construir sua carreira. 
Para a execução desta atividade será necessário a compra de um fogão a gás de 06 
bocas (Eletrolux, Brastemp, Consul ou silmilar de boa qualidade), um forno industrial a 
gás com porta basculante com  frente de 1,00m a 1,50m, uma mesa de fórmica de 3,00 
a 4,00 metros, armário de cozinha de aço (6 a 8 portas) , utensílios de cozinha (pratos, 
talheres, formas, bacias dentre outros)  e duas cotas de gás de 13kg cheio. Após o 
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termino do projeto, será disponibilizado para o centro comunitário do bairro. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

O curso será realizado 1 vez por semana com duração de 3 horas, no período diurno ou 
noturno, no centro comunitário, com duração de 2 meses, totalizando 24 horas. Será 
ministrado por profissional da área. A equipe técnica fará o acompanhamento da 
atividade. Os produtos que os participantes fizerem durante o curso será consumido 
pelos mesmos, deverá ser em quantidade suficiente para todos e com produtos de boa 
qualidade e diversificados.  
Ao final do curso será realizada uma avaliação com os participantes. 
Durante a atividade terá um recreacionista para promover brincadeiras para as crianças 
de forma lúdica. (mágico) 
Período de Execução: 5º e 6º mês 

Duração da 
Atividade 

2 meses 

Nº de Pessoas 
atendidas 

20 pessoas. 

Indicadores 
Capacitação dos moradores para produção de pães, tortas e salgados para produção 
própria e comercialização, atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, o instrutor do curso e membros da 
população envolvida. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Coordenador  8 150,00 1.200,00 

Professor de Culinária 24 100,00 2.400,00 

Recreacionista 24 60,00 1.440,00 

 
Total 

 
5.040,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: refrigerante e café. 500,00 

Lista de Presença  
Material de Expediente (material culinário) 1.300,00 

Apostila do curso com receitas. 400,00 

Material de higiene e limpeza. 500,00 
Compra de fogão, forno, etc  0,00 

 
Total 

 
2.700,00 

Custo Total R$ 7.740,00 

 

Atividade 17 

Eixo Desenvolvimento Socioeconômico. 

Nome da 
Atividade 

Curso de Instalador de Climatização. 

Objetivo 
Promover capacitação profissional e estimular os beneficiários a novas formas de 
geração de renda, visando a inclusão produtiva, econômica e social. 
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Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores. 

Conteúdo da 
Atividade 

Relações Interpessoais, 
Empoderamento dos participantes, 
Capacitação dos participantes em exercerem uma profissão que o mercado de trabalho 
oferece e pouca demanda de profissionais, dando oportunidade aos mesmos a fim de 
aumentarem sua renda familiar. 
Será apresentado aos participantes todo o processo de instalação de ar condicionado: 
Conhecer a estrutura que ele precisa, escolher a capacidade exata do aparelho, e definir 
em que local da casa que ficará cada parte. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

O curso será realizado 1 vez por semana com duração de 3horas, no período  noturno, 
no centro comunitário, com duração de 2 meses, totalizando 24 horas. Será ministrado 
por profissional da área. A equipe técnica fará o acompanhamento da atividade. Ao 
final do curso será realizada uma avaliação com os participantes. 
Período de Execução: 2º e 3º mês 

Duração da 
Atividade 

2 meses 

Nº de Pessoas 
atendidas 

20 pessoas. 

Indicadores 
Capacitação dos moradores para a profissão de instalador de ar condicionado e sua 
inclusão no mercado de trabalho, atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, e o instrutor do curso e membros da 
população envolvida. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Coordenador 8 150,00 1.200,00 

Profissional de Climatização 24 100,00 2.400,00 

    

    

 
Total 

 
3.600,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (presunto e queijo) suco de laranja e café.  1.000,00 

Lista de Presença  
Material didático (sulfite, caneta, lápis), Apostila do curso. 300,00 

TV e Videos  
Material de higiene e limpeza 400,00 

Material de Expediente (produtos utilizados no curso). 1.000,00 

 
Total 

 
2.700,00 

Custo Total R$ 6.300,00 

 

Atividade 18 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial. 
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Nome da 
Atividade 

Oficina de Reciclagem de Garrafa “Pet” e Caixas de leite 

Objetivo 

Despertar a conscientização dos moradores para o devido descarte  das garrafas, 
orientando  sobre os resíduos líquidos em áreas inapropriadas  e as diversas doenças 
que podem  trazer, bem como a possibilidade de geração de renda na confecção de 
objetos. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores, Secretaria Municipal de Saúde (zoonose). 

Conteúdo da 
Atividade 

Despertar a consciência da conservação, estimular a convivência e integração entre os 
moradores, empoderamento dos participantes, confecção de 20 Pufs com garrafas pet, 
confecção de objetos de decoração e brinquedos. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A oficina será realizado uma vez por semana com duração de 3horas, no período diurno 
ou noturno, no centro comunitário, com duração de 3 meses, totalizando 36 horas. 
Será ministrado por oficineiro, pedagogo e instrutor de artesanato. 
A oficina será disponibilizada para as crianças paralelamente, com o objetivo de 
despertar nas crianças o devido descarte. 
Os materiais recicláveis serão trazidos pelos próprios moradores. 
Para a confecção de cada Puf, serão necessários os seguintes materiais (16 garrafas pet, 
tecido, espuma, zíper, 2 círculos de madeira e 04 pés).  
Período de Execução: 3º ao 5º mês 

Duração da 
Atividade 

3 meses 

Nº de Pessoas 
atendidas 

40 pessoas (crianças e adultos) 

Indicadores 
Geração de renda com materiais recicláveis,  
Melhoria na socialização e relações interpessoais, conscientização do correto descarte 
de materiais recicláveis, atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, oficineiro, professor de artesanato e 
membros da população envolvida. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Oficineiro 36 60,00 2.160,00 

Pedagogo 36 80,00 2.880,00 

Professor de Artesanato 36 100,00 3.600,00 

 
Total 

 
8.640,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: Pão de leite com patê e suco de laranja 1.500,00 

Lista de Presença  
Material Didático (tinta, papel colorido, barbante e tesoura) 500,00 

Material de Expediente: tecidos, zíper, madeira e espuma e pés 2.000,00 

Material de higiene e limpeza 500,00 

 
Total 

 
4.500,00 

Custo Total 13.140,00 
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Atividade 19 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial. 

Nome da 
Atividade 

Oficina de Sabão Caseiro. 

Objetivo 
Despertar a conscientização do aproveitamento das sobras de óleo, bem como os 
danos causados na natureza com o descarte indevido de óleo. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores 

Conteúdo da 
Atividade 

Despertar a consciência da conservação, 
Estimular a convivência e integração entre os moradores, 
Empoderamento dos participantes, 
Divulgação nas oficinas de dança, sobre a atividade, bem como os moradores trazerem 
sobra de óleo para a confecção de diversos tipos de sabão e detergente. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A oficina será realizado uma vez por semana com duração de 3 horas, no período 
diurno ou noturno, no centro comunitário, com duração de 1 mês, totalizando 12 
horas. Será ministrado por oficineiro e pedagogo. 
Será disponibilizada para as crianças paralelamente oficina com o objetivo de despertar  
a educação ambiental, de forma lúdica (teatro com fantoches), através de 2 pedagogos. 
O óleo será trazido pelos próprios moradores. 
Período de Execução: 4º mês 

Duração da 
Atividade 

1 mês 

Nº de Pessoas 
atendidas 

200 pessoas (crianças e adultos) 

Indicadores 
Economia caseira e geração de renda com a fabricação de sabão. 
Melhoria nas relações interpessoais atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, com membros da comunidade.  

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Oficineiro 12 60,00 720,00 

Pedagogo(2) 24 80,00 1.920,00 

    

    

 
Total 

 
2.640,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: Pão de leite com patê e suco de laranja 800,00 

Lista de Presença  
Material Didático (tinta, papel colorido, barbante e tesoura). 400,00 

Material de Expediente (ingredientes do sabão) 500,00 

Material de higiene e limpeza 400,00 

 
Total 

 
2.100,00 
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Custo Total R$ 4.740,00 

 

Atividade 20 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial. 

Nome da 
Atividade 

Palestra sobre doenças Epidemiológicas. 

Objetivo 
Conscientizar os moradores sobre os riscos de doenças causadas pelo acumulo de lixo e 
animais peçonhentos. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores, Secretaria Municipal de Saúde. 

Conteúdo da 
Atividade 

 Despertar a importância de não acumular lixo nas residências  
Estimular a convivência e integração entre os moradores, 
Esclarecimento das doenças que podem ser causadas pelo acumulo de lixo, bem como 
os sintomas. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

Apalestra será realizada por um médico sanitarista da rede municipal de saúde dividido 
em 04 grupos proporcionais, uma vez por semana com duração de 2 horas cada 
encontro. 
Será disponibilizado dois pedagogos que deverão trabalhar com as crianças 
paralelamente de forma lúdica através de teatro com fantoches, sobre o mesmo tema. 
Período de Execução: 3º mês 

Duração da 
Atividade 

1 mês  – 08 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

261 famílias. 

Indicadores 
Conhecimento das doenças e sintomas que podem ser adquiridas pelo acumulo de lixo 
e animais peçonhentos atestados pelos próprios moradores. 

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, e membros da população envolvida.  

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Assistente Social 8 130,00 1.040,00 

Pedagogo (2) 16 80,00 1.280,00 

Médico Sanitarista 8 Quadro de funcionários Município 

Psicólogo 8 130,00 1.040,00 

 
Total 

 
3.360,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: Pão com presunto e queijo e suco de laranja 800,00 

Lista de Presença  
Aparelho Multimídia e Notebook, aparelho de som  
Material didático pedagógico. 300,00 

Material de higiene e limpeza 300,00 

 
Total 

 
1.400,00 
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Custo Total R$ 4.760,00 

Atividade 21 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial. 

Nome da 
Atividade 

Oficina de Pequenos Reparos. 

Objetivo 
Proporcionar aos moradores capacitação para realizarem pequenos reparos em suas 
residências, gerando economia doméstica bem como geração de renda para os 
usuários. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores 

Conteúdo da 
Atividade 

Despertar a importância de aprendizado para pequenos reparos nas residências,  
Fomentar a economia que vai gerar no orçamento doméstico, sem a necessidade de 
precisar pagar pelo serviço, 
Estimular a  geração de renda com a capacitação.  

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A oficina será realizada 1 vez por semana, totalizando 08 encontros e será dividido em 
grupos proporcionais, a duração de cada encontro será de 3 horas. As oficinas serão 
ministradas por especialistas em pequenos reparos.  
Será disponibilizado um recreacionista e um pedagogo que realizará atividades com as 
crianças de forma lúdica. 
Período de Execução: 3º e 4º mês 

Duração da 
Atividade 

2 mês – 24 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

261 famílias. 

Indicadores 
Capacitação e realização de pequenos reparos nas residências, bem como a economia 
gerada com tal procedimento, verbalizada pelos próprios moradores. 

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, e membros da população envolvida 
registrado em livro de ata.  

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Técnico em Manutenção 24 100,00 2.400,00 

Recreacionista 24 60,00 1.440,00 

Pedagogo 24 80,00 1.920,00 

    

 
Total 
 

5.760,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: Pão com presunto e queijo e suco de laranja 1.000,00 

Lista de Presença  
Material de Expediente (ferramentas, fios elétricos, entre 
outros). 

500,00 

Material didático pedagógico. 300,00 

Material de higiene e limpeza. 400,00 

 
Total 
 

2.200,00 
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Custo Total R$ 7.960,00 

 

Atividade 22 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial. 

Nome da 
Atividade 

Oficina de Aproveitamento Integral dos Alimentos. 

Objetivo 
Despertar a conscientização do aproveitamento integral dos alimentos, visando a saúde 
de todos bem como a preservação do meio ambiente. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores 

Conteúdo da 
Atividade 

Despertar a consciência do aproveitamento dos alimentos, 
Elaboração de receitas, utilizando sobras, cascas nas preparações, 
Estimular a convivência e integração entre os moradores, 
Técnica de preparo e conservação dos alimentos, 
Safras de frutas e hortaliças, 
Planejamento de compras, 
Sustentabilidade, dentre outros. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A oficina ocorrerá com 15horas de duração, sendo realizada em duas turmas com 15 a 
20 pessoas, em período  a ser definido  podendo ser uma turma em período diurno e 
outra em período noturno. Apresentando lista de presença separadamente. 
Os alimentos preparados durante a oficina serão consumidos pelos participantes e 
devem ser em quantidade suficiente para que todos possam comer. 
Será disponibilizada para as crianças paralelamente oficina com o objetivo de despertar  
a educação ambiental, bem como alimentação saudável, de forma lúdica. 
Período de Execução: 2º e 3º mês 

Duração da 
Atividade 

2 meses 

Nº de Pessoas 
atendidas 

40 pessoas 

Indicadores 
Economia caseira, alimentação saudável, aprendizado na preparação de receitas 
utilizando sobras, cascas dentre outros, atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica e com membros da comunidade.  

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Nutricionista 30 130,00 0,00 

Auxiliar de cozinha 30 50,00 0,00 

Assistente Social 10 130,00 0,00 

Recreacionista 30 60,00 0,00 

 
Total 

 
0,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: Suco, café e refrigerante 0,00 

Lista de Presença  
Material Didático (apostila). 0,00 

Material de Expediente (alimentos) 0,00 
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Material de higiene e limpeza 0,00 

 
Total 

 
0,00 

Custo Total 0,00 

 A atividade 22 deverá ser realizada nos dois empreendimentos e os custos estão 

contabilizados no PDST do Residencial Pedro Paschoal II. 

 

9. PARCERIA 

 SAAEB Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro, disponibilizando 

material para pedagógico para palestras sobre água e esgoto. 

 Departamento Municipal se Saúde, disponibilizando profissional especializado em 

doenças epidemiológicas. 

 Departamento Municipal de Cultura disponibilizando entretenimento na manhã de 

cidadania e no encerramento das atividades. 

 Departamento Municipal de Promoção e Assistência Social, disponibilizando por meio 

da manhã de cidadania orientações a cerca dos serviços oferecidos a população. 

 Departamento Municipal de habitação disponibilizando profissionais para o 

acompanhamento do PDST. 

 Secretaria Municipal da Educação, na proposta de parceria para uma sala de EJA 

(Educação de Jovens e Adultos), no bairro. 

 

10. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 

a) Equipe Supervisão Técnica do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial: 

 

Quantidade 
Atribuição na 

Equipe 
Nome 

Formação 

Acadêmica 

Nº horas 

disponibilizadas 

ao 

projeto. 

01 Supervisão 
Andreza Gomes 

Fabro 
Serviço Social 46 horas  

01 Palestrante  
Médico 

Sanitarista 
8 horas 

01 Palestrante  
Secretário de 

Educação 
6 horas 

 

b) Equipe Executora Contratada: 

 

Quantidade 
Formação 

Acadêmica 

Requisitos 

Profissionais 

Atribuição na 

Equipe 

Nº horas 

disponibilizad

as ao 

projeto. 

01 
Serviço Social ou 

Psicólogo 

Inscrição no 

Conselho Regional, 
Coordenador 94 



  

42 
Plano de Trabalho do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial 

Residencial Pedro Paschoal I e II 

e experiência 

comprovada em 

trabalho em 

desenvolvimento de 

Comunidade. 

01 Serviço Social 

Inscrição no 

CRESS, com 

experiência 

comprovada em 

trabalho em 

desenvolvimento de 

Comunidade. 

Técnico Social 184 

01 Ensino Médio 

Noções básicas de 

informática, ar-

quivamento de do-

cumentos, atendi-

mento ao público. 

Auxiliar 

Administrativo 
58 

01 Psicólogo 

Inscrição no CRP e 

experiência 

comprovada em 

desenvolvimento de 

comunidade. 

Técnico Social 50 

01 

 

 

Pedagogia 

Formação superior 

em pedagogia e 

experiência com-

provada em de-

senvolvimento de 

comunidade 

 

 

Técnico Social 

 

 

132 

01 Recreacionista 

Nível médio com 

experiência em 

cuidados com 

crianças 

Cuidador 140 

01 Advogado 

Inscrição na OAB e 

experiência 

comprovada em 

constituição de 

Associação de 

Bairro 

Palestrante 8 

01 
Professor de 

Dança 
Ensino Médio Docente 40 

01 
Professor 

Artesanato 
Ensino Médio Docente 36 

01 
Professor 

Culinária 
Ensino Médio Docente 24 

01 
Professor 

Climatização 
Ensino Médio Docente 24 

01 
Professor 

Maquiagem / 
Ensino Médio Docente 24 
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Designer 

01 

Professor 

Garçom / 

Garçonete 

Ensino Médio Docente 24 

01 

Oficineiro 

Artesanato com 

reciclável 

Ensino Médio Docente 48 

01 
Técnico em 

Manutenção 

Ensino Médio com 

experiência em 

manutenção de 

imóveis 

Docente 24 

01 Estagiário 
Cursando faculdade 

de Pedagogia 
Cuidador 16 

 

 

11.  COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

 

RECURSOS HUMANOS – EQUIPE TÉCNICA SOCIAL (EMPRESA CONTRATADA) 

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÃO 

HORAS 

TÉCNICAS 

(QUANTIDADE) 

HORAS 

TÉCNICAS (R$ 

COM 

ENCARGOS) 

VALOR 

TOTAL 

Coordenador Técnico Social 94 R$     150,00 R$      14.100,00 

Assistente Social Técnico Social 184 R$     130,00 R$      23.920,00 

Psicólogo Técnico Social 50 R$     130,00 R$        6.500,00 

Pedagogo Técnico Social 132 R$      80,00 R$        10.560,00 

Auxiliar 

Administrativo 
 58 R$       80,00 R$        4.640,00 

Recreacionista Cuidador 140 R$       60,00 R$        8.400,00 

Estagiário Cuidador 16 R$       50,00 R$           800,00 

Advogado Palestrante 8 R$     200,00 R$        1.600,00 

Professor de 

Dança 
Docente 40 R$     100,00 R$        4.000,00 

Professor de 

Artesanato 
Docente 36 R$     100,00 R$        3.600,00 

Professor de 

Culinária 
Docente 24 R$     100,00 R$        2.400,00 

Professor 

Climatização 
Docente 24 R$     100,00 R$        2.400,00 

Professor 

Maquiagem / 

Designer 

Docente 24 R$     100,00 R$       2.400,00 

Professor Garçom 

/Garçonete 
Docente 24 R$     100,00 R$       2.400,00 

Oficineiro 

Artesanato com 

reciclável 

Docente 48 R$      60,00 R$       2.880,00 



  

44 
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Técnico em 

Manutenção 
Docente 24 R$     100,00 R$       2.400,00 

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS (1)  R$     93.000,00 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Descrição Custo Total 

Alimentação R$     23.570,00  

Locação de tenda e brinquedos R$       6.500,00    

TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (2) R$     30.070,00  

RECURSOS MATERIAIS 

Descrição dos Materiais de Consumo  Custo Total 

Pedagógico/Educativo R$       9.960,00  

Expediente  R$     10.400,00 

Higiene e limpeza R$       6.881,38 

TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO (A) R$     27.241,38  

Material Permanente Custo Total 

Aquisição de cadeiras R$     10.000,00 

TOTAL DE MATERIAL DE PERMANENTE (B) R$     10.000,00 

TOTAL RECURSOS MATERIAIS (A+B=3) R$     37.241,38  

TOTAL DE RECURSOS (1+2+3) R$   160.311,38 

DESPESAS INDIRETAS  R$               0,00            

VALOR TOTAL DO PROJETO R$   160.311,38 
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12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SEUS RESPECTIVOS EIXOS 

 

ATIVIDADES 

Ei

xo 

1 

Ei

xo 

2 

Ei

xo 

3 

Ei

xo 

4 

M

ÊS 

01 

M

ÊS 

02 

M

ÊS 

03 

M

ÊS 

04 

M

ÊS 

05 

M

ÊS 

06 

01. Apresentação do PDST para a rede de atendimento 

do município 
X    

X      

02. Apresentação do PDST X    X      

03. Plantão Social X    X X X X X X 

04. Avaliação final X         X 

05. Acompanhamento e gestão das ações do PDST X    X X X X X X 

06. Articular Parcerias X    X X     

07. Organização de boletim informativo X    X X X X X X 

08. Palestra sobre a Importância da Associação de 

Bairro 
X    

 
X 

    

09. Tarde Esportiva   X   X     

10. Manhã de Lazer e Cidadania   X     X   

11. Encerramento das Atividades PDST   X       X 

12. Oficina de dança X     X X X X X 

13. Palestra Informativa sobre EJA X       X   

14. Curso de Maquiagem e Designer de Sobrancelhas    X  X X 
 

  

15. Curso de Pães, Tortas e Salgados    X    
 

X X 

16. Curso de Garçom e Garçonete    X     X X 

17. Curso de Instalador de Climatização    X  X X 
   

18. Oficina de Reciclagem de Garrafa “Pet” e Caixas 

de leite 
  X  

  X X X 
 

19. Oficina de Sabão Caseiro   X     X   

20. Palestra sobre doenças Epidemiológicas   X    X    

21. Oficina de Pequenos Reparos   X    X X   

22. Aproveitamento Integral dos Alimentos   X    X X   

 
Eixo 1: Mobilização, organização e fortalecimento social 

Eixo 2: Acompanhamento e gestão social da intervenção 

Eixo 3: Educação ambiental e patrimonial 

Eixo 4: Desenvolvimento socioeconômico 

Observação: Considerando o estágio atual do empreendimento onde os moradores se encontram instalados há 

seis anos, a abordagem ao Eixo 2 Acompanhamento e gestão social da intervenção ocorrerá durante o plantão 

Social em casos específicos através de orientações e encaminhamentos para a rede do município quando se 

fizer necessário. 
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13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

 

 

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL 

APROVADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
 

PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA- FAIXA 1- FAR 
RESIDENCIAL PEDRO PASCHOAL II 

 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1 Dados da Contratação 

 

Programa: MINHA CASA MINHA VIDA – MCMV Contrato CAIXA Nº: 0298722-16 

Ação/Modalidade: De 262 UH- Tipologia 

loteamento 

 

Fonte de Recursos: FAR 

Empreendimento: Residencial Dr. Pedro Paschoal II 

Localização/Município: Bebedouro/SP UF: SP 

Proponente/Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Bebedouro 

Tel. (17) 33459100                                                  e-mail: habitacao.andreza@bebedouro.sp.gov.br  

Executor da Intervenção:  

Tel: / E-mail:  

ITEM Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Total 

Material de Consumo / 

Pedagógico/Comunicação/

Higiene 

2.219,00 5.164,00 6.425,00 4.900,00 3.620,00 4.913,38 27.241,38 

Material Permanente 10.000,00      10.000,00 

Aluguel de Tendas/ 

Brinquedos 
   3.000,00  3.500,00 6.500,00 

Recursos Humanos 10.831,00 19.491,00 18.800,00 17.920,00 13.279,00 12.679,00 93.000,00 

Alimentação (reuniões e 

palestras e oficinas) 
2.310,00 3.608,00 3.313,00 7.813,00 1.763,00 4.763,00 23.570,00 

        

TOTAL  25.360,00 28.263,00 28.538,00 33.633,00 18.662,00 25.855,38 160.311,38 
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1.2 VALORES DE INTERVENÇÃO: 
 

COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO OBRAS PDST TOTAL 

REAPASSE/FINANCIAMENTO  165.060,00  

CONTRAPARTIDA (FINANCEIRA)    

CONTRAPARTIDA (BENS E 
SERVIÇOS) 

   

TOTAL  165.060,00  

 
2. EXECUÇAO DO PDST: 
2.1  RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

AREA GESTORA DE TRABALHO SOCIAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇAO 

Responsável Técnico Social: Andreza Gomes 
Fabro 

Formação: Serviço Social 

Tel. (17) 3345 9100 
      (17) 99222-9802 

e-mail: andreza_fabro@hotmail.com 

 
2.2 PRAZOS E REGIME DE EXECUÇÃO 

PRAZOS DE OBRAS PRAZO DE PDST REGIME DE EXECUÇAO DO 
PDST 

 06 meses Mista 

 
3. CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO FÍSICA 

TIPO DE INTERVENÇAO 
NUMERO DE 

FAMILIAS 
NUMERO DE PESSOAS 

HABITAÇAO 262 825 

MELHORIA HABITACIONAL 0 0 

UNIDADE SANITARIA   

REASSENTAMENTO   

REGULARIZAÇAO FUNDIARIA   

URBANIZAÇAO   

INFRA-ESTRUTUTA   

LIGAÇAO DOMICILAIR DE AGUA  262  

LIGAÇAO DOMICILIAR DE ESGOTO 262  

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS   

 
4. DIAGNÓSTICO 
 
 O município de Bebedouro está situado ao norte do Estado de São Paulo, pertencendo à Região 
Administrativa de Barretos, tendo uma população de 74.483 habitantes, conforme dados do SEADE (2017). 
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Sendo que 17,37% desta população são menores de 15 anos e 16,98% têm 60 anos ou mais. Desta 
população 36.209 são homens e 38.274 são mulheres  
 Sua população é predominantemente urbana, tendo um numero de 71.475 pessoas na área urbana e 
3.008 pessoas na área rural. A renda per capta segundo o Censo Demográfico de 2010 é de R$ 695,75 e o 
índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,780. Ainda segundo o Censo de 2010 99,85% 
possui coleta de lixo, 99,62% possui abastecimento de água e 99,69% possui coleta de esgoto sanitário. 
 Bebedouro é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20º56'58”Sul 
e a uma longitude 48º28'45" Oeste, estando a uma altitude de 573 metros. Situada na região Norte do 
estado de São Paulo, faz parte da microrregião da Serra de Jaboticabal e da mesorregião de Ribeirão Preto. 
Bebedouro limita-se com os seguintes municípios: ao norte Colina; ao sul, Pirangi, Taiuva, Taiaçu, Paraíso e 
Taquaral; a leste, Pitangueiras, Viradouro e Terra Roxa, e ao Oeste, Monte Azul Paulista. 
 
 A agropecuária é o setor mais importante da economia regional, com destaque para as culturas de 
cana-de-açúcar, que vem ganhando espaço em detrimento das pastagens e plantações de cítricos. A cana-
de-açúcar tem obtido ganhos de produtividade na região, inclusive através da mecanização da colheita, que, 
se por lado gera ganhos ambientais, por outro lado torna ocioso expressivo contingente de mão-de-obra, 
que não é reabsorvida pelo mercado formal de trabalho. 
 Em Bebedouro, este problema é agravado em virtude da não ocupação do trabalhador rural da 
colheita de citros, que não é totalmente absorvido na colheita de cana-de-açúcar, e os poucos que 
conseguem se inserir no mercado canavieiro tem sido em grande parte dispensados, em decorrência da 
mecanização, caindo para informalidade do trabalho e do subemprego aumentado consideravelmente a 
procura pelos serviços sociais do município, atribuindo-lhe demandas que necessitam de múltiplos e 
imediatos atendimentos. 
 
4.3 CARACTERISTICAS DA AREA DE INTERVENÇÃO E DO ENTORNO 

4.4 ÁREA DE INTERVENÇÃO  

O Bairro Jardim Pedro Paschoal, onde está localizado o empreendimento fica na Zona Norte da Cidade 
de Bebedouro-SP. É servido de transporte público coletivo intramunicipal, composto de duas linhas, com 
quatro carros que circulam de hora em hora, saindo do conjunto habitacional, com destino a Vila Paulista, 
Jardim União e Jardim São Carlos, passando pelo Centro, Shopping e Hospital Municipal. 

Quanto ao uso e ocupação do solo configura-se Zona de uso Misto de Baixa densidade ou ZR4. Não 
era área de lixões, aterros e lagoas de tratamentos. 

No bairro existe um conjunto habitacional de caráter social (MCMV) denominado Dr. Pedro Paschoal 
I e Residencial Cidade Coração, com total de797 casas habitadas.   

Existe a coleta de lixo, rede de esgoto e telefonia e pequenos comércios querendo se instalar no 
bairro. 

O bairro já possui Associação de Moradores, o que proporciona maior integração e participação da 
população e fomenta a criação de liderança. 

No entorno existe uma infraestrutura pronta com água, luz, pavimentação asfáltica e equipamentos 
como: Unidade Básica de Saúde, Escolas, Centro Comunitário, farmácia, e supermercado. 

 
 

EQUIPAMENTOS DO ENTORNO 
Tipo de equi-

pamento 

existente 

Nome 

Distância do 

empreendime

nto 

Endereço 

Capacidade 

de atendi-

mento 

Unidades de UBS Dr. Petrônio Stamato Dentro do R. Profa. Maria Cristina de 3.000 pes-
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saúde Reiff empreen-

dimento 

Souza Campos s/nº - Pedro 

Paschoal 

soas 

 

Escola de Ensino 

Fundamental 

 

 

CEMEI – Antônio Carlos 
Rocha 

 

Dentro do 

empreen-

dimento 

 

R. Prof.ª Mª Cristina de 

Souza Campos s/nº - Pedro  

Paschoal 

 

300 alunos 

Centro de re-

ferência de 

Assistência 

Social 

Cras “Dona Cidinha”  

2,00 km 

 

Av. Antônio Talarico, 215  

 

3.000 famí-

lias 

 

Segurança 

Base da guarda municipal Dentro do 

empreen-

dimento 

R. Aristides Paleari, S/N 

 

 

Esporte, Cultura 

e Lazer 

Parque infantil Dentro do 

empreen-

dimento 

R. Luiz Carlos Hauck s/nº  

Escola de 

Educação 

Infantil 

CEMEI PROFa MARA 

MARQUES  

2,8 Km Al Canvieira, 575 -  

Rassim Dib 

119 

 

Escola de 

Educação 

Infantil 

CEMEI APPARECIDA 

MOLLINARI 

2,3 Km Al. Pedro Liberato, 155 - 

Jardim Claudia 

224 

Escola de 

Educação 

Infantil 

EMEI DULCINEIA DE R. 
BUSSE 

3,1 Km Av. Prefeito Joaquim Alves 
Guimarães, 801 – Jardim 

Menino Deus II 

215 

Escola de Ensino 

Fundamental 
EMEI YOLANDA C. GIGLIO 

VILELA 

3,2 Km 

 

Al. Cabo Frio, 49 - Jardim 

Menino Deus 

720 

Escola de Ensino 

Fundamental 
E.E. JOAO DOMINGOS 

MADEIRA 

2,9 Km Av. Santos Dumont, 147 –  

Jardim Claudia 

700 

Escola de Ensino 
Fundamental e 

Médio 

E.E. ABILIO MANOEL 4,7 Km Pça. Valencio de Barros, 

186 -  Centro 

680 

 

 
 
5. CARACTERIZAÇAO DA POPULAÇAO ATENDIDA: 
5.1 BENEFICIARIOS: 

Nº de famílias: 262 Nº de pessoas: 825 

Nº de famílias em situação de risco: Nº de famílias removidas/reassentadas: 

Nº de idosos: 8 Nº de mulheres chefes de família: 

Nº de pessoas com deficiência: 8 Renda media familiar: 1.600,00  

 
5.2. CARACTERISTICAS DOS BENEFICIARIOS 

A caracterização das famílias beneficiadas do Residencial Pedro Paschoal I, foi realizada através pesquisa 
utilizando como instrumental a base dos dados do CADÚNICO, seguindo todos os normativos estabelecidos 

na Portaria 168 DO Ministério das Cidades. 
Média de moradores por domicilio: 3,15 

Renda mensal media por domicilio: Até dois salários mínimos vigentes. 

Perfil do responsável familiar:  

Diagnosticado que a responsabilidade pela unidade familiar tem o público feminino como 

predominante, com faixa etária prevalecente entre os beneficiários jovens, caracterizando a fase da 
maturidade adulta. Observa-se também que entre os beneficiários não há uma raça ou cor predominante, 

sendo uma população de grupo étnico racial heterogêneo. 
 Faixas Etárias dos Beneficiários 
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Faixas Etárias Quantidades 

21 a 24 5 

25 a 34 45 

35 a 44 89 

45 a 54 71 

55 a 64 36 

65 ou mais 16 

TOTAL 262 

Cor ou Raça dos Beneficiários 

Grupo Étnico-Racial Quantidade 

Branca 80 

Preta 76 

Amarela 9 

Parda 87 

Indígena 0 

Sem Resposta 10 

TOTAL 262 

 

Beneficiários com Necessidades Especiais 

Beneficiários Deficientes Quantidade 

SIM 8 

NÃO 248 

SEM RESPOSTA 6 

TOTAL 262 

 

                Especificidades dos Beneficiários com Necessidades Especiais 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Deficiências Quantidade 

Cegueira 1 

Surdez Severa/Profunda 1 

Deficiência Física 5 

Deficiência Mental ou Intelectual 1 

TOTAL 8 
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Grau De Escolaridade dos Beneficiários 

Escolaridade Quantidade 

Analfabeto 5 

Semi Alfabetizado 23 

Ensino Fundamental Incompleto 46 

Ensino Fundamental completo 68 

Ensino Médio Incompleto 64 

Ensino Médio Completo 48 

Superior Incompleto 03 

Superior Completo 01 

EJA 04 

TOTAL 262 

 

Conforme demonstra a tabela acima a escolaridade predominante entre os beneficiários é o ensino 

fundamental completo, ou seja 26% concluíram o nono ano do ensino fundamental I. Podendo ser realizado 

através do PDST orientações com a população em questão para os mesmos darem continuidade aos estudos e 

realizar cursos profissionalizante.  

 

 

Ocupação Principal dos Beneficiários 

Ocupação Principal Quantidade 

Trabalhador por conta própria (bico, autônomo) 82 

Temporário na área rural 18 

Empregado sem carteira assinada 41 

Empregado com carteira assinada 71 

Trabalhador doméstico sem carteira assinada 36 

Trabalhador doméstico com carteira assinada 4 

Trabalhador não remunerado 0 

Militar/servidor público 1 

Empregador 2 

Estagiário 0 

Aprendiz 0 

Sem resposta 7 

TOTAL 262 
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A tabela acima demonstra que o índice de trabalho informal sem vínculo empregatício é predominante 

entre os beneficiários, mas essa diversidade de ocupações pode ser explorada e aprimorada, com cursos de 

capacitação profissional. 

Perfil do grupo familiar: 
Gênero por membros da unidade familiar 

Gênero Quantidade 

Feminino 437 

Masculino 388 

TOTAL 825 

 

Percentual por gênero dos membros da unidade familiar  

Observa-se que o sexo feminino é maioria entre os membros da composição familiar, pois com o 

crescente ingresso da mulher no mercado de trabalho, ela passa a contribuir com a renda familiar e conquistar 

autonomia dentro das famílias, e o PDST vem contribuir para isso. 

Faixa etária da composição familiar 

Faixa Etária Quantidade 

0 a 06 anos e 11 meses 168 

07 a 10 anos e 11 meses 153 

12 a 14 anos e 11 meses 133 

15 a 17 anos e 11 meses 97 

18 a 24 anos e 11 meses 83 

25 a 39 anos e 11 meses 89 

40 a 59 anos e 11 meses 76 

Acima de 60 anos 26 

TOTAL 825 

 

 Percentual da faixa etária da composição familiar 

A tabela acima demonstra que o número de crianças, adolescentes e jovens é predominante, porém 

identificamos um percentual de moradores na fase adulta e acima de 60 anos. O que indica a possibilidade dos 

mesmos serem ativos e atuantes para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo PDST. 

 

 

Relação dos membros da família com o responsável pela moradia 

Relação com o Beneficiário Quantidade 

Cônjuge 261 

Filho(a) 360 

Mãe/Pai 14 
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Sogro(a) 5 

Sobrinho(a) 24 

Tio(a) 2 

Afilhado (a) 3 

Neto(a) 15 

Irmão(ã) 46 

Enteado(a) 95 

TOTAL 825 

 

Cor/Raça da composição familiar 

Cor/Raça Quantidade 

Branca 376 

Negro 208 

Amarela 8 

Parda 233 

Indígena 0 

TOTAL 825 

 

 Escolaridade 

Escolaridade Quantidade 

Fundamental Completo 168 

Fundamental Incompleto 288 

Ensino Médio Completo 46 

Ensino Médio Incompleto 89 

Superior Completo 02 

Superior Incompleto 15 

Não alfabetizado 146 

Semi alfabetizado 18 

Creche/Educação Infantil 43 

EJA 03 

Supletivo 7 

TOTAL 825 
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Ocupação / Profissão dos Moradores 

Ocupação Quantidade 

Do Lar 116 

Estudante 460 

Trabalhador por conta própria (bico, autônomo) 49 

Temporário na área rural 03 

Empregado sem carteira assinada 44 

Empregado com carteira assinada 31 

Trabalhador doméstico sem carteira assinada 9 

Trabalhador doméstico com carteira assinada 5 

Trabalhador não remunerado 0 

Militar/servidor público 01 

Empregador 0 

Estagiário 02 

Aprendiz 02 

Sem resposta 103 

TOTAL 825 

 

A tabela acima demonstra que entre os beneficiários predomina os estudantes, e os trabalhadores com 

trabalho informal e sem registro em carteira. Possibilitando através do PDST, o aprimoramento e melhoria na 

condição de trabalho dos beneficiários através dos cursos de capacitação e geração de renda. 

Moradores com necessidades especiais 

Quantidade 

Moradores com necessidades 

especiais 

SIM 25 

NÃO 800 

Tipo de deficiência 

Auditiva 7 

Física 8 

Mental 5 

Visual 3 

Múltipla 2 

Proposição de forma de atendimento da necessidade levantada: 

 

 Construção de uma escola de Educação Infantil com capacidade de atender mais 300 crianças; 
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 Construção de uma escola de ensino médio com capacidade de atender 300 adolescentes em negociação 

com o Governo do Estado de São Paulo. 

 Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social com capacidade de atender a 3.000 famílias 

cadastradas; 

 Comprometimento do fornecimento de transporte para o deslocamento das crianças até as escolas mais 

próximas enquanto não são construídas escolas no empreendimento. 

 

As famílias serão atendidas enquanto não tem os equipamentos no bairro: 

- Saúde: As famílias serão atendidas no UBS Dr. Petrônio Stamato Reiff, situado a R. Profa. Maria Cristina de 

Souza Lima Campos, s/nº Residencial Pedro Paschoal (dentro do Empreendimento). 

- Educação: Os alunos serão atendidos nas escolas da região do estremo Norte da Cidade onde se localiza o 

empreendimento e as quais já atendem os moradores do conjunto habitacional existente no bairro. A demanda 

dos alunos do Ensino médio será pulverizada nas escolas existentes na cidade com o fornecimento de 

transporte gratuito para os alunos que ficarem locados em escolas até de 2 km do empreendimento pelo poder 

Público Municipal. O Departamento Municipal de Educação Compromete-se a inserir toda a demanda gerada 

pelo empreendimento na rede educacional. 

 

5.3. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 
O bairro já possui Associação de Moradores, o que proporciona maior integração e participação da 

população e fomenta a criação de liderança. 
 
6. JUSTIFICATIVA 
 

O Município de Bebedouro tem um déficit habitacional que atinge 3000 famílias, pertencentes à faixa 
salarial de 0 a 3 salários mínimos, fazendo-se necessário a construção de mais casas populares. 

Para as inscrições foram necessários critérios nacionais e locais, sendo eles: 
 Possuir deficientes físicos no grupo familiar; 

 Mulher responsável familiar; 

 Famílias moradoras em área de risco; 

 Morador na Cidade de Bebedouro há mais de 5 anos comprovados; 

 Comprovar acima de 85% de frequência escolar, para crianças em idade escolar; 

 Pessoas casadas ou solteiras e amasiadas somente com filhos. 

A população beneficiada pelo programa, nunca teve casa própria e não têm hábitos de convivência em 
comunidade, outros ainda viveram em comunidades sem acesso a água, luz, esgoto e áreas em comum, que 
necessitam de conservação e colaboração de todos. Outro agravante é o compromisso financeiro que surgiu 
com a aquisição da nova residência, gerando assim novas despesas. 

Visando uma melhor conservação dos imóveis e suas áreas em comuns, o fortalecimento de vínculos 
comunitários, a auto-organização, desenvolvimento da autonomia e de potencialidades e para estimular a 
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adimplência do financiamento, faz-se necessário a realização de um plano de desenvolvimento 
socioterritorial que objetive trazer esclarecimento e orientação aos moradores.  

Sabendo que a sociedade é composta por divisão de classes, e várias configurações de famílias e os 
desafios que a família contemporânea vive no cotidiano. O presente projeto tem como objetivo, intervir, 
orientar e criar mecanismos junto a população inserida de esclarecimento sobre as questões de saúde, 
direitos sociais e acima de tudo empoderar as mesmas para o mercado de trabalho e o fortalecimento do 
sentimento de pertença em relação aos seus imóveis e patrimônio comum. 
 
7. OBJETIVOS  

 
7.1 OBJETIVO GERAL: 
 

Incentivar e viabilizar o exercício da participação cidadã, mediante trabalho informativo e educativo, que 
favoreça a organização da população e a educação sanitária, ambiental e patrimonial. Buscando assim uma 
melhor qualidade de vida para as famílias beneficiadas e sua permanência nos imóveis, bem como contribuir 
para a sustentabilidade dos empreendimentos, através de cursos de capacitação e geração de renda. 

 
7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Estimular o desenvolvimento da consciência de coletividade, criando e fortalecendo laços sociais e 

comunitários por meio de atividades que fomentem o sentimento de pertencimento da população 

local; 

 Estimular a participação dos beneficiários nos processos de discussão, decisão, implantação e 

manutenção dos bens e serviços, a fim de adequá-los às necessidades e a realidade social; 

 Disseminar noções de educação patrimonial, educação ambiental, relações de vizinhança; 

 Gerar compromisso com a conservação e manutenção dos imóveis; 

 Incentivar a correta ocupação do espaço coletivo; 

 Estimular a adimplência; 

 Articular a promoção de projetos e ações de capacitação para o trabalho e geração de renda; 

 Articular as ações do PDST com as demais políticas publica e ações de saúde saneamento, educação, 
cultura, esporte, assistência social, justiça, trabalho e renda e com os conselhos setoriais e de defesa 
de direito, associações e demais instancias de caráter participativo;  

 
8. METODOLOGIA: 

 
O plano de desenvolvimento socioterritorial será desenvolvido de forma a fomentar o desenvolvimento 

comunitário e o sentimento de pertença, as atividades terão como base as reuniões socioeducativas, 
oficinas, visitas domiciliares. 

Tais atividades serão desenvolvidas por equipe terceirizada, contratada através de administração 
indireta, através de licitação por tomada de preço.  

Enfim, a metodologia utilizada visa atingir os objetivos do Plano de desenvolvimento Socioterritorial, 

e reúne um agrupamento de atividades, ações e técnicas de trabalho que possibilita a participação e 

comprometimento dos beneficiários nos processo de decisão, implantação e manutenção do empreendimento. 
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As atividades serão desenvolvidas contemplando quatro eixos:  

1. Mobilização, Organização e fortalecimento Social;  

2. Acompanhamento e Gestão social da Intervenção;  

3. Educação Ambiental e Patrimonial;  

4. Desenvolvimento Socioeconômico.  

 

Para cada uma destas etapas está previsto a contratação de profissionais, e materiais de consumo. Cabe ao 

município a destinação de supervisor/coordenador para acompanhamento de todas as etapas Plano de 

Desenvolvimento Socioterritorial. 

       As atividades previstas no plano de desenvolvimento socioterritorial, têm como foco central o 

fortalecimento da participação social, a sociabilidade e capacitação dos moradores.  

       Os eventos coletivos e oficinas serão realizados no centro comunitário já existente no bairro e sua 

periodicidade está detalhada no cronograma mensal de atividades. 

        As atividades serão desenvolvidas pela equipe técnica do projeto e profissionais contratados conforme a 

especificidade de cada atividade. Acompanhadas e monitoradas pelo supervisor/técnico do projeto vinculado a 

prefeitura. 

       Os instrumentais e técnicas utilizados para acompanhamento das atividades/ações do projeto serão: 

relatórios, diários de campo, lista de presença, visitas domiciliares, encaminhamentos, boletins informativos. 

       O projeto prevê também a compra de produtos de limpeza e higiene como: sacos de lixo, pá de lixo, 

papéis descartáveis dentre outros a serem utilizados nas atividades programadas. 

 

  

As atividades de números 3, 5, 6, 7, 10 e 11 serão realizadas de forma a atender os dois 

empreendimentos conjuntamente e os custos estão contabilizados no PDST do Residencial Pedro Paschoal I.  

 Considerando que serão desenvolvidos dois PDST simultaneamente nos bairros Residencial Pedro 

Paschoal I e Residencial Pedro Paschoal II, as atividades 2, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 e 21 deverão 

acontecer nos dois empreendimentos em turnos diferentes, apresentando lista de presença separada.  
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Atividade 1 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Apresentação do PDST para a rede de Atendimento do Município 

Objetivo 
Informar os participantes (rede de atendimento) sobre os objetivos do PDST, bem 
como o cronograma das atividades. 

Parceiros 
Envolvidos 

Departamento Municipal de Habitação e equipe de execução do PDST. 

Conteúdo da 
Atividade 

O que é o Plano de desenvolvimento socioterritorial. 
O papel e a responsabilidade dos participantes (Poder Público, Caixa Econômica Federal 
e beneficiários). 
Prazo a ser executado o PDST. 
Apresentação da equipe executora 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada por meio de reunião, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Bebedouro, no período a ser combinado.  
Serão convidados: Departamento Municipal de Promoção e Assistência Social, 
Secretaria Municipal de Educação, Departamento Municipal de Saúde. SAAEB Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto, Departamento Municipal de Cultura, Caixa Econômica 
Federal, Prefeito Municipal dentre outros. 
Após a apresentação será oferecido um coffee break 
Período de Execução: 1º mês 

Duração da 
Atividade 

3 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

30 pessoas. 

Indicadores Comparecimento e participação dos convidados.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe executora e Departamento Municipal de Habitação. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Supervisor Responsável/Técnico 3 Quadro de Profissionais Município 

Coordenador 3 150,00 450,00 

Auxiliar Administrativo 3 80,00 240,00 

Psicólogo 3 130,00 390,00 

Assistente social 3 130,00 390,00 

Pedagogo (2) 6 80,00 480,00 

Recreacionista 3 60,00 180,00 

 
Total 

 
2.130,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: salgadinhos, pão de queijo, bolos, torta, sucos(2 
sabores)  e café. 

800,00 

Material Informativo (folders) 200,00 

Lista de Presença  
Material de higiene e limpeza 200,00 

 
Total  

 
1.200,00 
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Custo Total  R$ 3.330,00 

 

Atividade 2 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Apresentação do PDST 

Objetivo 
Informar os moradores do bairro sobre os objetivos do PDST, bem como o cronograma 
das atividades.  

Parceiros 
Envolvidos 

Departamento Municipal de Habitação e equipe de execução do PDST. 

Conteúdo da 
Atividade 

O que é o Plano de desenvolvimento socioterritorial. 
O papel e a responsabilidade dos participantes (Poder Público, Caixa Econômica 
Federal, executor PDST e beneficiários). 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada por meio de reunião no período noturno no centro 
comunitário, dividido em 2 grupos.  
Também terá um recreacionista que irá realizar atividades de teatro com fantoches 
com as crianças.  
Para a execução das atividades do PDST será necessário a compra de 200 cadeiras de 
polipropileno com braço branca de boa qualidade (Tramontina ou similar), que após o 
termino do projeto, será disponibilizado para o centro comunitário do bairro. 
Período de Execução: 1º mês 

Duração da 
Atividade 

6 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

262 famílias. 

Indicadores Comparecimento e participação de 70% da população envolvida.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com o coordenador da equipe executora, diretor do 
Departamento Municipal de Habitação e membros da população envolvida. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Supervisor Responsável/Técnico 6 Quadro de Profissionais Município 

Coordenador 6 150,00 900,00 

Auxiliar Administrativo 6 80,00 480,00 

Recreacionista 6 60,00 360,00 

 
Total 

 
1.740,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (presunto e queijo), suco de laranja e 
café. 

2.000,00 

Projetor Multimídia e Notebook  
Material Informativo (cartilha) 1.000,00 

Cadeiras (200)  

Lista de Presença  
Material de higiene e limpeza 300,00 

 
Total 

 
3.300,00 
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Custo Total  R$ 5.040,00 

 

Atividade 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Plantão Social 

Objetivo 
Atendimento à população do bairro e realização de encaminhamentos para a rede do 
município quando necessário. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de bairro. 

Conteúdo da 
Atividade 

Serão realizadas orientações a cerca do projeto, bem como encaminhamentos 
necessários para a rede do município. Acolher a demanda, realizar atendimento 
individualizado, manter os prontuários das famílias em dia e realizar inscrição dos 
cursos. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada através de plantão social, 03 vezes por semana durante os 
dois primeiros meses, nos meses subsequentes será realizada uma vez por semana, 
com duração de 3 horas por dia, no período diurno a tarde. 
Período de Execução: 1º ao 6º mês. 

Duração da 
Atividade 

120 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

262 famílias. 

Indicadores 
Comparecimento da população para atendimento, e encaminhamentos realizados para 
a rede do município. 

Avaliação da 
Atividade 

Reunião com a equipe executora  e membros da comunidade. Realização de atas e 
registros pertinentes, e relatórios. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Assistente social 120 130,00 0,00 

    

 
Total 

 
0,00 

Recursos 
Materiais  

Lanche (café, suco e biscoitos). 0,00 

Material de Expediente (instrumental de atendimento; 
instrumental de estudo socioeconômico, instrumental de 
encaminhamento). 

0,00 

Material de higiene e limpeza 0,00 

 
Total 

 
0,00 

Custo Total 0,00  
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Atividade 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 5 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Avaliação final 

Objetivo 
Avaliação com os moradores  do bairro a fim de serem evidenciados os impactos e 
resultados alcançados com o PDST. 

Parceiros 
Envolvidos 

Departamento Municipal de Habitação e Coordenador da Associação de bairro. 

Conteúdo da 
Atividade 

Serão realizadas visitas domiciliares com preenchimento de questionário, e tabulação 
dos dados, onde será analisado o desenvolvimento, participação da população, 
empoderamento das famílias bem como os  impactos e resultados obtidos com o PDST.  

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada através de pesquisa por amostragem com visitas 
domiciliares, e preenchimento de questionário, ao término da pesquisa será efetivada a 
tabulação dos dados. A devida atividade deverá acontecer no sexto mês, 05 dias por 
semana e com 4 horas por dia, no período diurno. 
Período de Execução: 6º mês. 

Duração da 
Atividade 

80 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

262 famílias. 

Indicadores Preenchimento de 70% do questionário com os moradores do bairro. 

Avaliação da 
Atividade 

Reunião com a equipe de execução e membros da comunidade. 
Registro em livro de ata e relatório pertinente. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Assistente social 80 130,00 10.400,00 

Psicólogo 80 130,00 10.400,00 

Coordenador  80 150,00 12.000,00 

Auxiliar administrativo 80 80,00 6.400,00 

 
Total 

 
39.200,00 

Recursos 
Materiais  

Lanche (café, suco e biscoitos). 300,00 

Material de Expediente - instrumental de atendimento 
(questionário). 

300,00 

Material de higiene e limpeza 100,00 

 
Total 

 
700,00 

Custo Total R$ 39.900,00  

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Acompanhamento e gestão das ações do PDST 
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Atividade 6 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Articular Parcerias 

Objetivo 
Promover articulação com Instituições públicas e privadas, com a finalidade de 
aperfeiçoar os recursos necessários para o desenvolvimento do PDST.  

Objetivo 
Acompanhar o processo de implantação e execução das atividades do PDST, elaboração 
de relatórios, analise das atividades e ações desenvolvidas, monitoramento e 
identificação dos resultados. 

Parceiros 
Envolvidos 

Departamento Municipal de Habitação e Associação de Moradores. 

Conteúdo da 
Atividade 

Será realizada análise da implantação do PDST, desenvolvimento e participação da 
população, principais dificultadores, resultados e possíveis ajustes. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada por meio de uma reunião mensal, com duração de 2hs.  
Também se faz necessário um pedagogo para realizar atividades de forma lúdica com 
as crianças.  
Período de Execução: 1º ao 6º mês 

Duração da 
Atividade 

12 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

Equipe executora do projeto, supervisor responsável técnico, participantes da 
população envolvida. 

Indicadores Tabulação de resultados obtidos com as atividades. 

Avaliação da 
Atividade 

Comparecimento dos envolvidos, registros em atas e elaboração de relatórios.  

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Assistente social 12 130,00 0,00 

Coordenador do PDST 12 150,00 0,00 

Psicólogo 12 130,00 0,00 

Recreacionista (2) 24 60,00 0,00 

Pedagogo (2) 24 80,00 0,00 

Supervisor / Responsável Técnico  12 Quando de funcionários Município 

Auxiliar Administrativo 12 80,00 0,00 

 
Total 

 
0,00 

Recursos 
Materiais  

Lanche (bolachas, biscoitos, suco e café) 0,00 

Material de expediente (caneta, sulfite, livro de ata) 0,00 

Lista de presença  
Material de higiene e limpeza 0,00 

 
Total 

 
0,00 

Custo Total 0,00  
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Parceiros 
Envolvidos 

Departamento Municipal de Habitação, Departamento Municipal de Promoção e 
Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Departamento Municipal de 
Saúde e Instituições privadas. 

Conteúdo da 
Atividade 

Será realizada parceria com as instituições publicas e privadas,  
Elucidar a importância da parceria com a rede do município. 
Através das parcerias proporcionar à população conhecimento sobre diversos serviços 
oferecidos pelo município. 
Articular com a Secretaria Municipal de Educação parceria para futura instalação de 
uma sala de EJA (Ensino jovem e adulto) no bairro, em período a definir mediante o 
diagnostico apresentado de analfabetismo, ensino fundamental e ensino médio 
incompleto.  

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

O desenvolvimento da parceria ocorrerá no inicio do projeto. A equipe contratada e o 
supervisor responsável técnico farão contato com as instituições publicas e privadas, 
através de visitas e contatos telefônicos, onde firmarão parcerias para a execução das 
atividades do PDST.   
Período de Execução: 1  e 2 mês. 

Duração da 
Atividade 

10 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

05 pessoas 

Indicadores Parcerias firmadas. 

Avaliação da 
Atividade 

Reunião com a equipe executora, as parcerias firmadas e membros da população 
envolvida com registro em livro de ata.  

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Psicólogo 10 130,00 0,00 

Coordenador 10 150,00 0,00 

Supervisor Técnico responsável 10 Quadro de funcionários Município 

Assistente Social  10 130,00 0,00 

 
Total 

 
0,00 

Recursos 
Materiais  

  

  
  

 
Total 

 
 

Custo Total 0,00  

 

Atividade 7 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social 

Nome da 
Atividade 

Organização de boletim informativo 

Objetivo Estabelecer canal de comunicação com os beneficiários do PDST. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de Bairro e Departamento Municipal de Habitação. 
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Conteúdo da 
Atividade 

Lembrar as atividades a serem desenvolvidas 
Incentivar e motivar a participação dos moradores do bairro 
Prestação de contas do que foi realizado 
Esclarecimento sobre duvidas relacionadas ao bairro. 
Unidade pela busca de melhorias. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

Distribuição de cartilhas contendo informações acerca das atividades a serem 
desenvolvidas no projeto, bem como detalhado em cada mês.  
Período de Execução: 1º ao 6º mês 

Duração da 
Atividade 

Essa distribuição ocorrerá 01 vez ao mês, na primeira semana de cada mês, pela equipe 
técnica contratada, lideranças do bairro e moradores. 

Nº de Pessoas 
atendidas 

262 familias 

Indicadores Informações obtidas e melhoria na comunicação entre os moradores do bairro.    

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com as pessoas envolvidas na elaboração e distribuição das 
cartilhas e equipe técnica, juntamente com moradores do bairro. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Coordenador 12 150,00 0,00 

Superviso Responsável/Técnico 12 Quadro de Profissionais Município 

Assistente social 12 130,00 0,00 

Psicólogo 12 130,00 0,00 

 
Total 

 
0,00 

Recursos 
Materiais  

Serviços Gráficos  0,00 

Material de higiene e limpeza 0,00 

  
 

Total 
 

0,00 

Custo Total 0,00 

 

Atividade 8 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Palestra sobre a Importância da Associação de Bairro 

Objetivo 
Estimular e fortalecer a liderança já existente no bairro e disseminar informações 
acerca da importância da participação e cidadania. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de Bairro. 

Conteúdo da 
Atividade 

Relações Interpessoais. 
Relações de Vizinhança. 
Caminho para solução de conflitos. 
Esclarecimento sobre duvidas relacionadas ao bairro. 
Unidade pela busca de melhorias. 
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Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade terá 2hs de duração e consiste em realizar palestra com os moradores para 
discorrer sobre a importância e o fortalecimento da Associação de Bairro já existente. 
Conversar sobre problemas existentes no bairro e possíveis soluções.   
Disponibilizar dois profissionais (estagiários) em pedagogia para desenvolver atividades 
de forma lúdica através de teatro de fantoches com temas relacionados ao exercício da 
cidadania. 
Período de Execução: 2º mês 

Duração da 
Atividade 

1 reunião semanal de 2 horas, durante 1 mês, totalizando 04 reuniões, totalizando 8 
horas. 

Nº de Pessoas 
atendidas 

262 famílias. 

Indicadores 
Melhoria nas relações interpessoais e levantamento dos problemas existentes no 
bairro, levantado pelos próprios moradores juntamente com a equipe técnica. 

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com os moradores do bairro e equipe técnica executora bem 
como com registro em livro de ata. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Palestrante 8 200,00 1.600,00 

Coordenador 8 150,00 1.200,00 

Assistente social 8 130,00 1.040,00 

Estagiário (2) 16 50,00 800,00 

 
Total 

 
4.640,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (presunto e queijo), suco de laranja e 
café. 

2.000,00 

Material de higiene e limpeza 450,00 

Material didático / pedagógico 400,00 

Lista de Presença  
 

Total 
 

2.850,00 

Custo Total R$ 7.490,00 

 

Atividade 9 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial 

Nome da 
Atividade 

Tarde Esportiva 

Objetivo 
Realizar tarde esportiva, proporcionando assim maior integração entre as famílias e 
convívio social entre os moradores do bairro. Tendo como foco as questões de saúde e 
fortalecimento familiar. 

Parceiros 
Envolvidos 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Departamento Municipal de Esporte e 
Lazer, coordenador da associação de bairros, dentre outros. 

Conteúdo da 
Atividade 

Relação com meio ambiente 
Conservação do patrimônio público e privado 
Socialização entre as famílias 
Benefícios e importância da atividade física  
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Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada no sábado à tarde, em ponto central do bairro. Será 
realizados partidas de futebol envolvendo pais e filhos, aulas de dança para crianças, 
adolescentes e famílias, atividade fisica de alongamento envolvendo toda a população, 
dentre outros. Objetivando assim maior integração entre pais e filhos, bem como 
socialização entre os moradores do bairro.  
Para as crianças terá brinquedos infláveis (escorregador) e futebol de sabão, pipoca e 

algodão doce. 
Período de Execução: 2º mês. 

Duração da 
Atividade 

5 horas. 

Nº de Pessoas 
atendidas 

262 famílias. 

Indicadores 
Melhoria na integração com as famílias, bem como no convívio social entre os 
moradores, melhoria na conservação do bairro, atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com os moradores do bairro e equipe executora, registrado em 
livro de ata e relatório pertinente. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Recreacionista  5 60,00 300,00 

Coordenador 5 150,00 750,00 

Assistente social 5 130,00 650,00 

Psicólogo 5 130,00 650,00 

Pedagogo 5 80,00 400,00 

 
Total 

 
2.750,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: suco de laranja, agua e frutas (banana, maçã, pera, etc) 2.500,00 

Aluguel de Tendas. 1.000,00 

Aluguel de pipoca e algodão doce e brinquedos. 1.500,00 

Material de higiene e limpeza. 341,38 

 
Total 

 
5.341,38 

Custo Total R$ 8.091,38 

 

Atividade 10 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial 

Nome da 
Atividade 

Manhã de Lazer e Cidadania 

Objetivo 
Realizar uma manhã de lazer e cidadania para apoiar ações preventivas e de 
sensibilização, que tenham como foco as questões ambientais, patrimoniais, saúde, 
assistência social, esporte e lazer e educação. 

Parceiros 
Envolvidos 

Fundo Social de Solidariedade; Secretária Municipal de Saúde; departamento Municipal 
de promoção e  Assistência Social; Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
Departamento Municipal de Esporte e lazer, dentre outros. 

Conteúdo da 
Atividade 

Relação com meio ambiente 
Conservação do patrimônio público e privado 
Socialização entre as famílias 
Esclarecimentos de questões de saúde e nutrição 
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Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada no sábado de manhã, em ponto central do bairro. Serão 
disponibilizados serviços de saúde como aferição de pressão arterial; exame de 
diabetes; dicas nutricionais.  Serviços de assistência social, orientação quanto aos 
programas e projetos sociais existentes; atividades físicas, apresentações de dança 
organizadas pela secretaria de cultura e educação, como também apresentação de 
danças que está sendo realizado no projeto. Para as crianças terá brinquedos 

(escorregador inflável e pula-pula), pipoca e algodão doce. 
Período de Execução: 4º mês. 

Duração da 
Atividade 

4 horas. 

Nº de Pessoas 
atendidas 

262 famílias. 

Indicadores 
Melhoria nas relações interpessoais, melhoria na conservação do bairro, 
esclarecimento sobre as questões de saúde atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com os moradores do bairro e equipe técnica, com registro em 
livro de ata. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Recreacionista (2) 8 60,00 0,00 

Coordenador 4 150,00 000 

Assistente social 4 130,00 0,00 

Psicólogo 4 130,00 0,00 

 
Total 

 
0,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (cachorro quente) e suco de laranja. 0,00 

Material de apoio.  

Aluguel de Tendas. 0,00 

Aluguel de pipoca e algodão doce e brinquedos. 0,00 

Material de higiene e limpeza. 0,00 

 
Total 

 
0,00 

Custo Total R$ 0,00 

 

Atividade 11 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial 

Nome da 
Atividade 

Encerramento das Atividades do PDST- A Importância da Coletividade 

Objetivo 
Realizar uma manhã de lazer e cidadania para finalizar as atividades do PDST, 
promovendo confraternização entre os beneficiários.  

Parceiros 
Envolvidos 

Fundo Social de Solidariedade, Departamento Municipal de Promoção e Assistência 
Social, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Departamento Municipal de 
Esporte e lazer, Associação de moradores. 

Conteúdo da 
Atividade 

Socialização entre as famílias. 
A Importância da coletividade.  
Informações dos pequenos negócios existentes no bairro, oriundos do PDST. 
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Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada no domingo de manhã, em ponto central do bairro. Será 
realizado a certificação dos participantes dos cursos de capacitação; exposição de fotos 
que foram documentadas durante todo a execução do PDST. O evento contará com a 
participação das pessoas que concluíram o curso realizando maquiagem. Será 
divulgado a toda comunidade as pessoas que oferecem serviços como salgadeira, 
maquiagem, pequenos consertos em residências, garçom e garçonete entre outros. 
Apresentação de dança organizada pela secretaria de cultura e educação, juntamente 
com o projeto de dança que foi realizado no projeto.  
Será disponibilizado para as crianças trenzinho, cama elástica, pipoca e algodão doce. 
O evento terá estrutura de locação de tendas e acomodação em cadeiras. 
Período de Execução: 6º mês. 

Duração da 
Atividade 

4 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

262 famílias. 

Indicadores 

Melhoria na socialização, conhecimento dos profissionais que tem no bairro 
(salgadeira, garçom e garçonete, profissionais especializados em pequenos reparos, 
designer de sobrancelha e maquiadora, instalador de ar condicionado dentre outros) 
atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe executora, o Supervisor Técnico Responsável, 
moradores do bairro e coordenador da associação de moradores, com registro em livro 
de ata. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Pedagogo (2)  8 80,00 0,00 

Coordenador 4 150,00 0,00 

Assistente social 4 130,00 0,00 

Psicólogo 4 130,00 0,00 

 
Total 

 
0,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (cachorro quente) e refrigerante. 0,00 

Aluguel de Tendas. 000 

Aluguel de pipoca e algodão doce e brinquedos. 0,00 

Material de higiene e limpeza. 0,00 

Material didático (certificados) 0,00 

 
Total 

 
0,00 

Custo Total 0,00 

Atividade 12 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Oficina de dança 

Objetivo 
Estimular a participação, organização e à promoção da melhoria da qualidade de vida 
aos jovens e idosos, por meio da dança. 

Parceiros 
Envolvidos 

Associação de Moradores. 
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Conteúdo da 
Atividade 

Socialização entre os moradores. 
Melhoria na qualidade de vida. 
Divulgação sobre as próximas atividades do PDST. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada 1 vez por semana, dia a combinar no centro comunitário a 
noite com duração de 2 horas, serão desenvolvidas aulas de dança (salão, forró, dentre 
outros ritmos)  
Período de Execução: 2º ao 6º mês 

Duração da 
Atividade 

5 meses  (40horas). 

Nº de Pessoas 
atendidas 

25 pessoas. 

Indicadores 
Socialização e melhoria na qualidade de vida através da dança atestada pelos próprios 
moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, professor de dança, membros da 
população. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Professor de dança 40 100,00 4.000,00 

Auxiliar Administrativo 40 80,00 3.200,00 

    

 
Total 

 
7.200,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (presunto e queijo) e suco de laranja   1.500,00 

Equipamento de Som  
Lista de Presença  
Material de higiene e limpeza 600,00 

 
Total 

 
2.100,00 

Custo Total R$ 9.300,00 

 

Atividade 13 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Palestra Informativa sobre Educação de Jovens e Adultos 

Objetivo 
Informar os moradores do bairro sobre os serviços existentes no município da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem como a relevância do mesmo na vida de 
todos. 

Parceiros 
Envolvidos 

Secretaria Municipal de Educação, coordenador da associação de moradores. 

Conteúdo da 
Atividade 

Informar os serviços do Ensino Jovem e Adulto que o município oferece. 
Elucidar a importância de dar continuidade aos estudos. 
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Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada por meio de reunião no período noturno no centro 
comunitário, dividido em dois grupos.  
A assistente social deverá elencar os benefícios da alfabetização na vida pessoal e 
profissional de todos, garantido assim, melhor exercício de cidadania fazendo-o 
entender seus diretos e deveres. Conscientizando-os que através da alfabetização 
ampliamos nossos horizontes e visão do mundo.  
Também terá um recreacionista que irá realizar atividades de teatro com fantoches 
com as crianças.  
Período de Execução: 4º mês 

Duração da 
Atividade 

6 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

262 famílias. 

Indicadores Comparecimento e participação de 70% da população envolvida.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe executora, Secretaria Municipal de Educação, e 
membros da população envolvida. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Supervisor Responsável/Técnico 6 Quadro de Profissionais Município 

Coordenador 6 150,00 900,00 

Assistente Social 6 130,00 780,00 

Recreacionista 6 60,00 360,00 

Secretário da Educação 6 Quadro de Profissionais Município 

 
Total 

 
2.040,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (presunto e queijo), suco de laranja e 
café. 

2.000,00 

Projetor Multimídia e Notebook  
Lista de Presença  
Material de higiene e limpeza 450,00 

 
Total 

 
2.450,00 

Custo Total  R$ 4.490,00 

 

Atividade 14 

Eixo Desenvolvimento Socioeconômico. 

Nome da 
Atividade 

Curso de Maquiagem e Designer de Sobrancelhas 

Objetivo 
Promover capacitação profissional e estimular os beneficiários a novas formas de 
geração de renda, visando a inclusão produtiva, econômica e social. 

Parceiros 
Envolvidos 

Fundo Social de Solidariedade; Representante da Associação demoradores. 

Conteúdo da 
Atividade 

Empoderamento dos participantes, 
Capacitar os participantes para desenhar a sobrancelha, por meio da retirada de pelos 
com método de pinça e sua correção com hena, sombra ou lápis, adequando seu 
formato, volume e cor às características pessoais e preferencia do cliente, a fim de 
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equilibrar e valorizar as expressões faciais de acordo com as normas de biossegurança. 
Desenvolver técnicas junto aos participantes de maquiagens para as diversos tons de 
pele, bem como acabamento e tipos de maquiagem. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

O curso será realizado 1 vez por semana com duração de 3 horas, no período diurno ou 
noturno, no centro comunitário, com duração de 2 meses, totalizando 24 horas. Será 
ministrado por profissional da área. Os materiais utilizados para a execução do curso 
serão de boa qualidade. Cada participante terá o seu estojo de maquiagem e designer 
de sobrancelhas e ao final do curso os mesmos levarão o material para casa. Durante a 
atividade terá um recreacionista para promover brincadeiras para as crianças de forma 
lúdica. Ao final do curso será realizada uma avaliação com os participantes. 
Período de Execução: 2º e 3º mês 

Duração da 
Atividade 

2 meses. 

Nº de Pessoas 
atendidas 

20 pessoas. 

Indicadores 
Capacitação dos moradores na arte de maquiagem e designer de sobrancelhas atestado 
pelos próprios moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, e o instrutor do curso e membros da 
população envolvida, registrado em livro de ata. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Coordenador  8 150,00 1.200,00 

Professor de Maquiagem e 
designer de sobrancelhas 

24 100,00 2.400,00 

Recreacionista 24 60,00 1.440,00 

 
Total 

 
5.040,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (presunto e queijo) suco de laranja e café  1.000,00 

Lista de Presença  
Material Didático Pedagógico (jogos, livros, desenhos infantis), 
Apostila do curso. 

400,00 

Material de Expediente (estojos de maquiagem, estojo de designer 
de sobrancelhas)  

4.000,00 

Material de higiene e limpeza 450,00 

 
Total 

 
5.850,00 

Custo Total  R$ 10.890,00 

 

Atividade 15 

Eixo Desenvolvimento Socioeconômico. 

Nome da 
Atividade 

Curso de Garçom e Garçonete. 

Objetivo 
Promover capacitação profissional e estimular os beneficiários a novas formas de 
geração de renda, visando a inclusão produtiva, econômica e social. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores. 



 

Termo de referência do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial – Residencial Pedro Paschoal I e II 72 

Conteúdo da 
Atividade 

Relações Interpessoais, 
Empoderamento dos participantes, 
Capacitação dos participantes em exercerem uma profissão que o mercado de trabalho 
oferece, dando oportunidade aos mesmos a fim de que possam aumentar sua renda 
familiar, 
Será apresentado aos participantes todo o processo que um garçom deve realizar, 
desde a abertura da casa (restaurante, bares, festas) ao fechamento.  
Será abordado ética, postura e a vestimenta do garçom e como deverá proceder em 
determinados momentos,  
Será abordado pelo instrutor a utilização de cada utensilio e como são manuseados, as 
regras para servir a mesa, tempo de serviço, organização do trabalho, distribuição das 

mesas. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

O curso será realizado 1 vez por semana com duração de 3horas, no período diurno ou 
noturno, no centro comunitário, com duração de 2 meses, totalizando 24 horas. Será 
ministrado por profissional da área. A equipe técnica fará o acompanhamento da 
atividade. Ao final do curso será realizada uma avaliação com os participantes. 
Durante a atividade terá um recreacionista que deverá proporcionar atividades de 
forma lúdica através de mágico. 
Período de Execução: 5º e 6º mês 

Duração da 
Atividade 

2 meses 

Nº de Pessoas 
atendidas 

20 pessoas. 

Indicadores 
Capacitação dos moradores para a profissão de garçom/garçonete e sua inclusão no 
mercado de trabalho. 

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, e o instrutor do curso. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Coordenador 8 150,00 1.200,00 

Professor de Garçom 24 100,00 2.400,00 

Recreacionista 24 60,00 1.440,00 

 
Total 

 
 

 
5.040,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto(presunto e queijo) suco de laranja e café. 1.000,00 

Lista de Presença  

Material Didático Pedagógico (jogos, livros, desenhos infantis). 300,00 

TV e Vídeos  
Material de higiene e limpeza 450,00 
Material de Expediente (sulfite, caneta, lápis), Apostila do curso 400,00 

 
Total 

 
2.150,00 

Custo Total R$ 7.190,00 

 

Atividade 16 

Eixo Desenvolvimento Socioeconômico. 

Nome da 
Atividade 

Curso de Pães, Tortas e Salgados. 
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Objetivo 
Promover capacitação profissional e estimular os beneficiários a novas formas de 
geração de renda, visando a inclusão produtiva, econômica e social. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores. 

Conteúdo da 
Atividade 

Relações Interpessoais, 
Empoderamento dos participantes, 
Capacitação das famílias, para produção de salgados para as mais diferentes ocasiões, 
utilizando criativamente as diversas técnicas de recheios, cocções e apresentações.  
O curso estimula o desenvolvimento pessoal e profissional do participante, abordando 
noções de precificação e comercialização, além de estimular o empreendedorismo, 
contribuindo assim para que as famílias ingressem no mercado de trabalho e possam 
construir sua carreira. 
Para a execução desta atividade será necessário a compra de um fogão a gás de 06 
bocas (Eletrolux, Brastemp, Consul ou silmilar de boa qualidade), um forno industrial a 
gás com porta basculante com  frente de 1,00m a 1,50m, uma mesa de fórmica de 3,00 
a 4,00 metros, armário de cozinha de aço (6 a 8 portas) , utensílios de cozinha (pratos, 
talheres, formas, bacias dentre outros)  e duas cotas de gás de 13kg cheio. Após o 
termino do projeto, será disponibilizado para o centro comunitário do bairro. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

O curso será realizado 1 vez por semana com duração de 3 horas, no período diurno ou 
noturno, no centro comunitário, com duração de 2 meses, totalizando 24 horas. Será 
ministrado por profissional da área. A equipe técnica fará o acompanhamento da 
atividade. Os produtos que os participantes fizerem durante o curso será consumido 
pelos mesmos ,e deverá ser em quantidade suficiente para todos e com produtos de 
boa qualidade e diversificados.  
Ao final do curso será realizada uma avaliação com os participantes. 
Durante a atividade terá um recreacionista para promover brincadeiras para as crianças 
de forma lúdica. (mágico) 
Período de Execução: 5º e 6º mês 

Duração da 
Atividade 

2 meses 

Nº de Pessoas 
atendidas 

20 pessoas. 

Indicadores 
Capacitação dos moradores para produção de pães, tortas e salgados para produção 
própria e comercialização, atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, o instrutor do curso e membros da 
população envolvida. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Coordenador  8 150,00 1.200,00 

Professor de Culinária 24 100,00 2.400,00 

Recreacionista 24 60,00 1.440,00 

 
Total 

 
5.040,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: refrigerante e café. 500,00 

Lista de Presença  
Material de Expediente (material culinário) 1.300,00 

Apostila do curso com receitas. 400,00 

Material de higiene e limpeza. 500,00 
Fogão, forno, etc. 10.000,00 

 
Total 

 
12.700,00 
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Custo Total R$ 17.740,00 

 

Atividade 17 

Eixo Desenvolvimento Socioeconômico. 

Nome da 
Atividade 

Curso de Instalador de Climatização. 

Objetivo 
Promover capacitação profissional e estimular os beneficiários a novas formas de 
geração de renda, visando a inclusão produtiva, econômica e social. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores. 

Conteúdo da 
Atividade 

Relações Interpessoais, 
Empoderamento dos participantes, 
Capacitação dos participantes em exercerem uma profissão que o mercado de trabalho 
oferece e pouca demanda de profissionais, dando oportunidade aos mesmos a fim de 
aumentarem sua renda familiar. 
Será apresentado aos participantes todo o processo de instalação de ar condicionado: 
Conhecer a estrutura que ele precisa, escolher a capacidade exata do aparelho, e definir 
em que local da casa que ficará cada parte. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

O curso será realizado 1 vez por semana com duração de 3horas, no período  noturno, 
no centro comunitário, com duração de 2 meses, totalizando 24 horas. Será ministrado 
por profissional da área. A equipe técnica fará o acompanhamento da atividade. Ao 
final do curso será realizada uma avaliação com os participantes. 
Período de Execução: 2º e 3º mês 

Duração da 
Atividade 

2 meses 

Nº de Pessoas 
atendidas 

20 pessoas. 

Indicadores 
Capacitação dos moradores para a profissão de instalador de ar condicionado e sua 
inclusão no mercado de trabalho, atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, e o instrutor do curso e membros da 
população envolvida. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Coordenador 8 150,00 1.200,00 

Profissional de Climatização 24 100,00 2.400,00 

    

    

 
Total 

 
3.600,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (presunto e queijo) suco de laranja e café.  1.000,00 

Lista de Presença  
Material didático (sulfite, caneta, lápis), Apostila do curso. 300,00 

TV e Vídeos. Material didático   
Material de higiene e limpeza 400,00 

Material de Expediente (produtos utilizados no curso). 1.000,00 

 
Total 

2.700,00 
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Custo Total R$ 6.300,00 

 

Atividade 18 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial. 

Nome da 
Atividade 

Oficina de Reciclagem de Garrafa “Pet” e Caixas de leite 

Objetivo 

Despertar a conscientização dos moradores para o devido descarte  das garrafas, 
orientando  sobre os resíduos líquidos em áreas inapropriadas  e as diversas doenças 
que podem  trazer, bem como a possibilidade de geração de renda na confecção de 
objetos. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores, Secretaria Municipal de Saúde (zoonose). 

Conteúdo da 
Atividade 

Despertar a consciência da conservação, estimular a convivência e integração entre os 
moradores, empoderamento dos participantes, confecção de 20 Pufs com garrafas pet, 
confecção de objetos de decoração e brinquedos. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A oficina será realizado uma vez por semana com duração de 3horas, no período diurno 
ou noturno, no centro comunitário, com duração de 3 meses, totalizando 36 horas. 
Será ministrado por oficineiro, pedagogo e instrutor de artesanato. 
A oficina será disponibilizada para as crianças paralelamente, com o objetivo de 
despertar nas crianças o devido descarte. 
Os materiais recicláveis serão trazidos pelos próprios moradores. 
Para a confecção de cada Puf, serão necessários os seguintes materiais (16 garrafas pet, 
tecido, espuma, zíper, 2 círculos de madeira e 04 pés).  
Período de Execução: 3º ao 5º mês 

Duração da 
Atividade 

3 meses 

Nº de Pessoas 
atendidas 

40 pessoas (crianças e adultos) 

Indicadores 
Geração de renda com materiais recicláveis,  
Melhoria na socialização e relações interpessoais, conscientização do correto descarte 
de materiais recicláveis, atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, oficineiro, professor de artesanato e 
membros da população envolvida. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Oficineiro 36 60,00 2.160,00 

Pedagogo 36 80,00 2.880,00 

Professor de Artesanato 36 100,00 3.600,00 

 
Total 

 
8.640,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: Pão de leite com patê e suco de laranja 1.500,00 

Lista de Presença  
Material Didático (tinta, papel colorido, barbante e tesoura) 500,00 

Material de Expediente: tecidos, zíper, madeira e espuma e pés 2.000,00 

Material de higiene e limpeza 500,00 

 
Total 

4.500,00 
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Custo Total 13.140,00 

 

Atividade 19 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial. 

Nome da 
Atividade 

Oficina de Sabão Caseiro. 

Objetivo 
Despertar a conscientização do aproveitamento das sobras de óleo, bem como os 
danos causados na natureza com o descarte indevido de óleo. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores 

Conteúdo da 
Atividade 

Despertar a consciência da conservação, 
Estimular a convivência e integração entre os moradores, 
Empoderamento dos participantes, 
Divulgação nas oficinas de dança, sobre a atividade, bem como os moradores trazerem 
sobra de óleo para a confecção de diversos tipos de sabão e detergente. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A oficina será realizado uma vez por semana com duração de 3 horas, no período 
diurno ou noturno, no centro comunitário, com duração de 1 mês, totalizando 12 
horas. Será ministrado por oficineiro e pedagogo. 
Será disponibilizada para as crianças paralelamente oficina com o objetivo de despertar  
a educação ambiental, de forma lúdica (teatro com fantoches), através de 2 pedagogos. 
O óleo será trazido pelos próprios moradores. 
Período de Execução: 4º mês 

Duração da 
Atividade 

1 mês 

Nº de Pessoas 
atendidas 

200 pessoas (crianças e adultos) 

Indicadores 
Economia caseira e geração de renda com a fabricação de sabão. 
Melhoria nas relações interpessoais atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, com membros da comunidade.  

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Oficineiro 12 60,00 720,00 

Pedagogo(2) 24 80,00 1.920,00 

    

    

 
Total 

 
2.640,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: Pão de leite com patê e suco de laranja 800,00 

Lista de Presença  
Material Didático (tinta, papel colorido, barbante e tesoura). 400,00 

Material de Expediente (sulfite, caneta, lápis) 500,00 

Material de higiene e limpeza 400,00 

 
Total 

 
2.100,00 
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Custo Total R$ 4.740,00 

 

Atividade 20 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial. 

Nome da 
Atividade 

Palestra sobre doenças Epidemiológicas. 

Objetivo 
Conscientizar os moradores sobre os riscos de doenças causadas pelo acumulo de lixo e 
animais peçonhentos. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores, Secretaria Municipal de Saúde. 

Conteúdo da 
Atividade 

 Despertar a importância de não acumular lixo nas residências  
Estimular a convivência e integração entre os moradores, 
Esclarecimento das doenças que podem ser causadas pelo acumulo de lixo, bem como 
os sintomas. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

Apalestra será realizada por um médico sanitarista da rede municipal de saúde dividido 
em 04 grupos proporcionais, uma vez por semana com duração de 2 horas cada 
encontro. 
Será disponibilizado dois pedagogos que deverão trabalhar com as crianças 
paralelamente de forma lúdica através de teatro com fantoches, sobre o mesmo tema. 
Período de Execução: 3º mês 

Duração da 
Atividade 

1 mês  – 08 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

262 famílias. 

Indicadores 
Conhecimento das doenças e sintomas que podem ser adquiridas pelo acumulo de lixo 
e animais peçonhentos atestados pelos próprios moradores. 

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, e  membros da população envolvida.  

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Assistente Social 8 130,00 1.040,00 

Pedagogo (2) 16 80,00 1.280,00 

Médico Sanitarista 8 Quadro de funcionários Município 

Psicólogo 8 130,00 1.040,00 

 
Total 

 
3.360,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: Pão com presunto e queijo e suco de laranja 800,00 

Lista de Presença  
Aparelho Multimídia e Notebook, aparelho de som  
Material didático pedagógico. 300,00 

Material de higiene e limpeza 300,00 

 
Total 

 
1.400,00 
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Custo Total R$ 4.760,00 

 

Atividade 21 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial. 

Nome da 
Atividade 

Oficina de Pequenos Reparos. 

Objetivo 
Proporcionar aos moradores capacitação para realizarem pequenos reparos em suas 
residências, gerando economia doméstica bem como geração de renda para os 
usuários. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores 

Conteúdo da 
Atividade 

Despertar a importância de aprendizado para pequenos reparos nas residências,  
Fomentar a economia que vai gerar no orçamento doméstico, sem a necessidade de 
precisar pagar pelo serviço, 
Estimular a  geração de renda com a capacitação.  

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A oficina será realizada 1 vez por semana, totalizando 08 encontros e será dividido em 
grupos proporcionais, a duração de cada encontro será de 3 horas. As oficinas serão 
ministradas por especialistas em pequenos reparos.  
Será disponibilizado um recreacionista e um pedagogo que realizará atividades com as 
crianças de forma lúdica. 
Período de Execução: 3º e 4º mês 

Duração da 
Atividade 

2 mês – 24 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

262 famílias. 

Indicadores 
Capacitação e realização de pequenos reparos nas residências, bem como a economia 
gerada com tal procedimento, verbalizada pelos próprios moradores. 

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, e membros da população envolvida 
registrado em livro de ata.  

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Técnico em Manutenção 24 100,00 2.400,00 

Recreacionista 24 60,00 1.440,00 

Pedagogo 24 80,00 1.920,00 

    

 
Total 
 

5.760,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: Pão com presunto e queijo e suco de laranja 1.000,00 

Lista de Presença  
Material de Expediente (ferramentas, fios elétricos, entre 
outros). 

500,00 

Material didático pedagógico. 300,00 

Material de higiene e limpeza. 400,00 

 
Total 
 

2.200,00 
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Custo Total R$ 7.960,00 

 

 Atividade 22 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial. 

Nome da 
Atividade 

Oficina de Aproveitamento Integral dos Alimentos. 

Objetivo 
Despertar a conscientização do aproveitamento integral dos alimentos, visando a saúde 
de todos bem como a preservação do meio ambiente. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores 

Conteúdo da 
Atividade 

Despertar a consciência do aproveitamento dos alimentos, 
Elaboração de receitas, utilizando sobras, cascas nas preparações, 
Estimular a convivência e integração entre os moradores, 
Técnica de preparo e conservação dos alimentos, 
Safras de frutas e hortaliças, 
Planejamento de compras, 
Sustentabilidade, dentre outros. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A oficina ocorrerá com 15horas de duração, sendo realizada em duas turmas com 15 a 
20 pessoas, em período  a ser definido  podendo ser uma turma em período diurno e 
outra em período noturno. Apresentando lista de presença separadamente. 
Os alimentos preparados durante a oficina serão consumidos pelos participantes e 
devem ser em quantidade suficiente para que todos possam comer. 
Será disponibilizada para as crianças paralelamente oficina com o objetivo de despertar  
a educação ambiental, bem como alimentação saudável, de forma lúdica. 
Período de Execução: 2º e 3º mês 

Duração da 
Atividade 

2 meses 

Nº de Pessoas 
atendidas 

40 pessoas 

Indicadores 
Economia caseira, alimentação saudável, aprendizado na preparação de receitas 
utilizando sobras, cascas dentre outros, atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica e com membros da comunidade.  

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Nutricionista 30 130,00 3.900,00 

Auxiliar de cozinha 30 50,00 1.500,00 

Assistente Social 10 130,00 1.300,00 

Recreacionista 30 60,00 1.800,00 

 
Total 

 
8.500,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: Suco, café e refrigerante 500,00 

Lista de Presença  
Material Didático (apostila). 200,00 

Material de Expediente (alimentos) 880,00 

Material de higiene e limpeza 500,00 

 
Total 

2.080,00 
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Custo Total R$ 10.580,00 

 A atividade 22 deverá ser realizada nos dois empreendimentos e os custos estão contabilizados no PDST do 

Residencial Pedro Paschoal II. 

 

9. PARCERIA 

 SAAEB Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro, disponibilizando material para 

pedagógico para palestras sobre água e esgoto. 

 Departamento Municipal se Saúde, disponibilizando profissional especializado em doenças 

epidemiológicas. 

 Departamento Municipal de Cultura disponibilizando entretenimento na manhã de cidadania e no 

encerramento das atividades. 

 Departamento Municipal de Promoção e Assistência Social, disponibilizando por meio da manhã de 

cidadania orientações a cerca dos serviços oferecidos a população. 

 Departamento Municipal de habitação disponibilizando profissionais para o acompanhamento do 

PDST. 

 Secretaria Municipal da Educação, na proposta de parceria para uma sala de EJA  (Estudo de Jovem e 

Adulto), no bairro. 

 

10. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 

c) Equipe Supervisão Técnica do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial: 

 

Quantidade 
Atribuição na 

Equipe 
Nome 

Formação 

Acadêmica 

Nº horas 

disponibilizadas 

ao 

projeto. 

01 Supervisão 
Andreza Gomes 

Fabro 
Serviço Social 12 horas  

01 Palestrante  
Médico 

Sanitarista 
8 horas 

01 Palestrante  
Secretário de 

Educação 
6 horas 

 

d) Equipe Executora Contratada: 

 

Quantidade 
Formação 

Acadêmica 

Requisitos 

Profissionais 

Atribuição na 

Equipe 

Nº horas 

disponibilizad

as ao 

projeto. 

01 
Serviço Social ou 

Psicólogo 

Inscrição no 

Conselho Regional, 

e experiência 

comprovada em 

trabalho em 

desenvolvimento de 

Comunidade. 

Coordenador 140 
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01 Serviço Social 

Inscrição no 

CRESS, com 

experiência 

comprovada em 

trabalho em 

desenvolvimento de 

Comunidade. 

Técnico Social 120 

01 Ensino Médio 

Noções básicas de 

informática, ar-

quivamento de do-

cumentos, atendi-

mento ao público. 

Auxiliar 

Administrativo 
129 

01 Psicólogo 

Inscrição no CRP e 

experiência 

comprovada em 

desenvolvimento de 

comunidade. 

Técnico Social 96 

01 Nutrição 

Formação superior 

em nutrição e 

experiência com-

provada em 

aproveitamento de 

alimentos 

Nutricionista 30 

01  Ensino Médio 

Ensino Médio com 

experiência em 

trabalhos de 

cozinha 

Auxiliar de 

Cozinha 
30 

01 

 

 

Pedagogia 

Formação superior 

em pedagogia e 

experiência com-

provada em de-

senvolvimento de 

comunidade 

 

 

Técnico Social 

 

 

111 

01 Recreacionista 

Nível médio com 

experiência em 

cuidados com 

crianças 

Cuidador 146 

01 Advogado 

Inscrição na OAB e 

experiência 

comprovada em 

constituição de 

Associação de 

Bairro 

Palestrante 8 

01 
Professor de 

Dança 
Ensino Médio Docente 40 

01 
Professor 

Artesanato 
Ensino Médio Docente 36 

01 
Professor 

Culinária 
Ensino Médio Docente 24 

01 Professor Ensino Médio Docente 24 
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Climatização 

01 

Professor 

Maquiagem / 

Designer 

Ensino Médio Docente 24 

01 

Professor 

Garçom / 

Garçonete 

Ensino Médio Docente 24 

01 

Oficineiro 

Artesanato com 

reciclável 

Ensino Médio Docente 48 

01 
Técnico em 

Manutenção 

Ensino Médio com 

experiência em 

manutenção de 

imóveis 

Docente 24 

01 Estagiário 
Cursando faculdade 

de Pedagogia 
Cuidador 16 

 

 

11.  COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

 

RECURSOS HUMANOS – EQUIPE TÉCNICA SOCIAL (EMPRESA CONTRATADA) 

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÃO 

HORAS 

TÉCNICAS 

(QUANTIDADE) 

HORAS 

TÉCNICAS (R$ 

COM 

ENCARGOS) 

VALOR 

TOTAL 

Coordenador Técnico Social 140 R$     150,00 R$      21.000,00 

Assistente Social Técnico Social 120 R$     130,00 R$      15.600,00 

Psicólogo Técnico Social 96 R$     130,00 R$      12.480,00 

Pedagogo Técnico Social 111 R$      80,00 R$        8.880,00 

Auxiliar 

Administrativo 
 129 R$       80,00 R$       10.320,00 

Nutricionista Docente 30 R$     130,00 R$        3.900,00 

Recreacionista Cuidador 146 R$       60,00 R$        8.760,00 

Estagiário Cuidador 16 R$       50,00 R$           800,00 

Auxiliar de 

Cozinha 
 30 

R$       50,00 R$        1.500,00 

Advogado Palestrante 8 R$     200,00 R$        1.600,00 

Professor de 

Dança 
Docente 40 

R$     100,00 R$        4.000,00 

Professor de 

Artesanato 
Docente 36 

R$     100,00 R$        3.600,00 

Professor de 

Culinária 
Docente 24 

R$     100,00 R$        2.400,00 

Professor 

Climatização 
Docente 24 

R$     100,00 R$        2.400,00 

Professor 

Maquiagem / 

Designer 

Docente 24 

R$     100,00 R$       2.400,00 

Professor Garçom 

/Garçonete 
Docente 24 

R$     100,00 R$       2.400,00 
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Oficineiro 

Artesanato com 

reciclável 

Docente 48 

R$      60,00 R$       2.880,00 

Técnico em 

Manutenção 
Docente 24 

R$     100,00 R$       2.400,00 

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS ( 1 )  R$   107.320,00 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Descrição Custo Total 

Alimentação R$     19.200,00  

Locação de tenda e brinquedos R$       2.500,00 

TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (2) R$     21.700,00  

RECURSOS MATERIAIS 

Descrição dos Materiais de Consumo  Custo Total 

Pedagógico/Educativo R$       4.700,00  

Expediente  R$      10.880,00 

Higiene e limpeza R$       6.341,38 

TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO (A) R$     21.921,38  

Material Permanente Custo Total 

Aquisição de fogão, forno, mesa, armário e cota de gás R$       10.000,00 

TOTAL DE MATERIAL DE PERMANENTE (B) R$       10.000,00 

TOTAL RECURSOS MATERIAIS (A+B=3) R$     31.921,38  

TOTAL DE RECURSOS (1+2+3) R$   160.941,38 

DESPESAS INDIRETAS     R$            0,00            

VALOR TOTAL DO PROJETO R$   160.941,38 

 

 

Bebedouro, Setembro de 2017. 

 

 

 
Mário Pereira de Sá 

Diretor Municipal de Habitação 


