
Objeto

ITEM SERVIÇOS
VALOR TOTAL 

DO ITEM
% 1º Mês % 2º Mês TOTAIS % total

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.854,08 100% 10.854,08 0,00 10.854,08 7,89%

1.2 LOCAÇÃO 1.645,68 100% 1.645,68 0,00 1.645,68 1,20%

1.3 INSTALAÇÕES 50.821,08 30% 15.246,32 70% 35.574,76 50.821,08 36,96%

1.4 ESTRUTURA DE SUPORTE DA BALANÇA 48.724,34 20% 9.744,87 80% 38.979,47 48.724,34 35,43%

1.5 CANALETA NO PERIMETRO 22.102,02 0% 0,00 100% 22.102,02 22.102,02 16,07%

1.6 LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO 3.357,50 0% 0,00 100% 3.357,50 3.357,50 2,44%

TOTAL ( R$) 137.504,70 27% 37.490,95 73% 100.013,75 137.504,70

TOTAL ACUMULADO ( R$) 27% 37.490,95 100% 137.504,70 137.504,70 100%

Responsável Técnico Bebedouro-SP, 24 de novembro de 2020

PAULO DE TACIO FERRAZ DE CAMARGO
CREASP: 0601360888

CRONOGRAMA  FÍSICO - FINANCEIRO 
Duração : 2 meses

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE PLATAFORMA EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIARIA

Contratação de empresa especializada para construção de base para instalação de balança de pesagem

rodoviária na área do Transbordo de Resíduos Sólidos Domiciliares de Bebedouro, sito a Rodovia

Brigadeiro Faria Lima, SP 326, km 388 + 600m, Bebedouro - SP incluindo mão-de-obra, materiais,

equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim, tudo às expensas do contratado e

em conformidade com o discriminado nos Anexos: I – Termo de Referência, II – Planilha Orçamentária

Básica e III – Cronograma Físico Financeiro, com prazo de execução de 02 (dois) meses, medição

mensal dos serviços, nos preceitos e condições estabelecidas no artigo 37 da Constituição Federal e

especificamente pela Lei 8666/93 e suas alterações  


