
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO:  INSTALAÇÃO DE CERCA EM ARAME FARPADO EM TRE CHOS ESPECÍFICOS DA ESTRADA MUNICIPAL BBD-030

PERÍODO: 2 MESES - prorrogáveis por mais 2 meses

LOCAL Estrada Municipal Rural  BBD-030 entre o entroncamento com a Estrada Municipal Rural BBD-252 e o Povoado de Areias

DATA BASE: 2.020  
 

ITEM SERVIÇOS % 1º Mês % 2º Mês % TOTAL 

1

Contratação de empresa especializada para instalação de cer ca em
arame farpado galvanizado em mourões e esticadores de madeir a
roliça tratada, em trechos específicos na Estrada Municipa l Rural BBD-
030, Bebedouro, SP, incluindo mão-de-obra, materiais, equ ipamentos,
transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim, tudo às
expensas do contratado e em conformidade com o discriminado nos
Anexos: I – Termo de Referência, II – Planilha Orçamentária B ásica e III
– Cronograma Físico Financeiro.

50% 62.284,00 50% 62.284,00 100% 124.568,00

TOTAL NO PERÍODO 50% 62.284,00 50% 124.568,00 100% 124.568,00

ACUMULADO INCLUINDO ( R$) 62.284,00 124.568,00 124.568,00

ACUMULADO INCLUINDO ( %) 50,00% 100,00% 100%

Observação: Nos orçamentos não foram considerados os valores referentes a remoção de cerca, pois não haverá serviço nesse 
sentido e consequentemente a limpeza dos resíduos dessa remoção também não foram considerados.

Bebedouro, 18 de agosto de 2020

Angela Maria Macuco do Prado Brunelli
Diretora 

Departamento Municipal de Meio Ambiente


