



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO MERCADO MUNICIPAL DE BEBEDOURO/S.P.

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 60 DIAS								
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO			À Executar			
					1º MÊS		2º MÊS	
		Valor(R\$)	%		Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.106,27	1,10%		3.106,27	100	0,00	0
2	RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO DE TELHAS, CALHAS E RUFOS	14.036,27	4,98%		7.018,14	50	7.018,14	50
3	TELHAMENTO, CALHAS E RUFOS	264.893,24	93,92%		132.446,62	50	132.446,62	50
Valor Total da Obra		282.035,79	100,00%	Valor do Mês	142.571,03	50,6%	139.464,76	49,4%
				Valor Acumulado	142.571,03	50,6%	282.035,79	100,0%
BEBEDOURO/SP								
Responsáveis Tecnicos :								

Radamés Zanollo Zeitum
Engenheiro Civil
C.R.E.A./SP 5071010159

ART: