
Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) %

1.1  SERVIÇOS PRELIMINARES 2.414.22 2.18% 2.414.22 100 0.00

1.2  LIMPEZA DA ÁREA 2.886.32 2.60% 2.886.32 100 0.00

1.3  REGULARIZAÇÃO DA ÁREA 2.506.54 2.26% 2.506.54 100 0.00

1.4  ATERRO MECANIZADO (SUB-BASE)  5.116.85 4.61% 5.116.85 100 0.00

1.5  BASE DE SOLO BRITA (50/50) 18.037.84 16.26% 18.037.84 100 0.00

1.6  PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO 39.389.27 35.50% 39.389.27 100 0.00

1.7  VERDADEIRO 10.263.17 9.25% 10.263.17 100 0.00

1.8  CALÇADAS DE CONCRETO 27.505.55 24.79% 13.752.78 50 13.752.78 50

1.9
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE

TRANSITO 
162.72 0.15% 0.00 162.72 100

1.10  SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRANSITO 1.533.28 1.38% 0.00 1.533.28 100

1.11  RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.135.57 1.02% 0.00 1.135.57 100

110.951.33     100.00% Valor do Mês 94.366.99 85.1% 16.584.34 14.9%

Valor Acumulado 94.366.99 85.1% 110.951.33 100.0%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

À Executar

1º MÊS 2º MÊSITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
PERIODO

Valor Total da Obra

Responsáveis Tecnicos : 

 Wagner Silveira

 Engenheiro  Civil

 C.R.E.A./SP  506.005.510-9 

BEBEDOURO/SP

EXECUÇÃO DE 766,13m2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA AUGUSTA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 60 DIAS


