
Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.613,16 0,34% 3.613,16 100 0,00 0
2 LIMPEZA DE TERRENO 24.203,19 2,27% 24.203,19 100 0,00 0
3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA       932.362,46 87,62% 372.944,98 40 559.417,47 60
4 GUIAS E SARJETAS       101.754,07 9,56% 50.877,03 50 50.877,03 50
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA           2.111,50 0,20% 0,00 0 2.111,50 100

1.064.044,37   100,00% Valor do Mês 451.638,36 42,4% 612.406,01 57,6%
Valor Acumulado 451.638,36 42,4% 1.064.044,37 100,0%

_________________________
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BEBEDOURO/SP

Responsáveis Tecnicos : 

 Wagner Silveira
 Engenheiro  Civil

Valor Total da Obra

2º MÊSITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
PERIODO

À Executar
1º MÊS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 60 DIAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO


