
DEPTO:

OBRA:

LOCAIS:

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

ETAPAS DA OBRA TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1 INFRA ESTRUTURA 26.692,25 13.346,13 13.346,13 0,00

2 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 55.462,38 27.731,19 27.731,19 0,00

3 CABOS ELÉTRICOS E QGBT 52.034,55 0,00 0,00 52.034,55
134.189,19 41.077,32 41.077,32 52.034,55

100,0% 30,61% 30,61% 38,78%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS/DIVISÃO DE ENGENHARIA 

ELÉTRICA
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 

ORNAMENTAL

DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

A REALIZAR (MENSAL)

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

José Paulo Rossanezi

Engenheiro Eletricista  

CREA: 0685025910

ITEM

TOTAL MENSAL (R$)

PORCENTAGEM DA EXECUÇÃO

Lorraine Campos de Oliveira

Engenheira Eletricista   

CREA:5070111679         


