



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

INFRAESTRUTURA URBANA

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 60 DIAS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO			À Executar			
					1º MÊS		2º MÊS	
		Valor(R\$)	%		Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%
A	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.356,32	0,29%		2.356,32	100	0,00	0
B	RECAPEAMENTO ASFALTICO	795.591,67	98,39%		437.575,42	55	358.016,25	45
C	SINALIZAÇÃO VIARIA	10.637,90	1,32%		0,00	0	10.637,90	100
Valor Total da Obra		808.585,89	100,00%	Valor do Mês	439.931,74	54,4%	368.654,15	45,6%
				Valor Acumulado	439.931,74	54,4%	808.585,89	100,0%

BEBEDOURO/SP

Responsáveis Técnicos :

Wagner Silveira
Engenheiro Civil
C.R.E.A./SP 506.005.510-9

