
Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) %
A  SERVIÇOS PRELIMINARES 2.356,32 0,29% 2.356,32 100 0,00 0

B  RECAPEAMENTO ASFALTICO 795.591,67 98,39% 437.575,42 55 358.016,25 45

C SINALIZAÇÃO VIARIA         10.637,90 1,32% 0,00 0 10.637,90 100

808.585,89      100,00% Valor do Mês 439.931,74 54,4% 368.654,15 45,6%

Valor Acumulado 439.931,74 54,4% 808.585,89 100,0%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

À Executar

1º MÊS 2º MÊSITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
PERIODO

Valor Total da Obra

Responsáveis Tecnicos : 

 Wagner Silveira

 Engenheiro  Civil

 C.R.E.A./SP  506.005.510-9 

BEBEDOURO/SP

INFRAESTRUTURA URBANA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 60 DIAS




