
DEPTO:

OBRA:

LOCAL:

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

ETAPAS DA OBRA TOTAL

1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29.254,28

29.254,28

100,00%

KAREN E. P. VERGÍLIO

ITEM
A REALIZAR (MENSAL)

TOTAL MENSAL (R$)

PORCENTAGEM DA EXECUÇÃO

CREA: 5069081818

ENGª ELETRICISTA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DIVISÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA FREI 

QUERUBIM REGA

RUA FREI QUERUBIM REGA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BEBEDOURO

1º MÊS

29.254,28

29.254,28

100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


