Prefeitura de
Bebedouro CImindc esforcos, sormando cormpeténcias

x Postal 361

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PRAZO : 33 meses

ADBRM. 2013/2016 Praca José

>v.br

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/201 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO
Programa/Modalidade/A¢ao Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 13 més 14
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %

ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGAO E

1 |REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52|  60,00% - 619.390,52|  100,00% - 619.390,52| 100,00%
EXECUTIVOS
2 GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 40,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 71.849,32 17,40% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 89.811,65 21,75%

V AL EEEEEEE Total Simples 17.064,21 898,12 17.962,33 1,74%F, 17.064,21 898,12 17.962,33 1,74% V
" Total Acumulado 1.032.317,54 | 100,00% 656.677,82 34.562,02 691.239,84 | 66,96% 673.742,03 35.460,14 709.202,17 |  68,70% A

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA
CREA: 506.005.510-9
ART n° 92221220150652765




CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PRAZO : 33 meses

Prefeitura de

Bebedouro

ADM. 2013/2016

C/rvirtcdes

Praca Jo

Sforcos, sormando cormpeténcias

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/201 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO
Programa/Modalidade/A¢ao Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 15 més 16
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDACAO E
1 REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52| 60,00% - 619.390,52 100,00% - 619.390,52| 100,00%|
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 | 40,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 107.773,98 26,10%) 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35%| 125.736,31 30,45%
V AL EEEEEEE Total Simples 17.064,21 898,12 17.962,33 1,74%F, 17.064,21 898,12 17.962,33 1,74% V
7 Total Acumulado 1.032.317,54 | 100,00% 690.806,24 36.358,26 727.164,50 |  70,44% 707.870,45 37.256,38 745.126,83 |  72,18% A
BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015
Local/Data Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA
CREA: 506.005.510-9
ART n° 92221220150652765




