CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PRAZO : 33 meses

= Prefeitura de
== Bebedouro

ADRM. 2013/2016

CIrmirdo esforgcos, somando cormpaeténcias

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/20] PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO
Programa/Modalidade/Ag&o Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 29 més 30
Item Discriminagé&o Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % R$ % Concedente Proponente Total % R$ %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGAO E
1 |REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52|  60,00%) - 619.390,52|  100,00% - 619.390,52| 100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 | 40,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35% 359.246,60 87,00% 17.064,21 898,12 17.962,33 4,35%| 377.208,93 91,35%
:"'( T rrrrrTyry Total Simples 17.064,21 898,12 17.962,33 | 1,74% 7 17.064,21 898,12 17.962,33 1.74%f
“ 4 Total Acumulado 1.032.317,54 | 100,00% 929.705,18 48.931,94 978.637,12 | 94,80% /d 946.769,39 49.830,06 996.599,45 |  96,54% J..-""

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data

Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA

CREA:
ART n°

506.005.510-9
92221220150652765



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PRAZO : 33 meses

Prefeitura de
Bebedouro

AR

zo13/2016

L Irmirndde> esforgos,

scormandcao corrmpaetEncias

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/201 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICIPIO
Programa/Modalidade/Ag&o Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 31 més 32
Iltem Discriminagéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente Proponente Total % Acumulado %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGAO E
1 |REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52) 60,00% 619.390,52|  100,00% - 619.390,52|  100,00%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 [ 40,00% 13.141,41 691,65 13.833,06 3,35% 391.041,99 94,70% 12.945,17 681,32 13.626,49 3,30% 404.668,48 98,00%
BTy Total Simples 13.141,41 691,65 13.833,06 1,34% 7 12.945,17 681,32 13.626,49 1,32%
il Total Acumulado 1.032.317,54 | 100,00% 959.910,80 50.521,71 | 1.010.432,51 | 97,88% A 972.855,97 51.203,03 | 1.024.059,00 | 99,20%
BEBEDOUROJSP , 08 de Setembro de 2015
Local/Data Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA
CREA: 506.005.510-9
ART n° 92221220150652765



