

PRAZO : 33 meses



Prefeitura de Bebedouro
ADM. 2013/2016

Unindo esforços, somando competências
Praça José Stamato Sobrinho - N° 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 5.092.920/0001-11 - Ins. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Nº do CTR	Proponente / Tomador	Município / UF	Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	BEBEDOURO/SP	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICÍPIO

Programa/Modalidade/Ação	Início vigência (data)	Fim vigência (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário	05/09/14	30/09/18

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	mês 09						mês 10					
				Simples				Acumulado		Simples				Acumulado	
				Concedente	Proponente	Total	%	R\$	%	Concedente	Proponente	Total	%	R\$	%
1	ESTUDOS COMPLEMENTARES AO PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	619.390,52	60,00%		-			619.390,52	100,00%		-			619.390,52	100,00%
2	GERENCIAMENTO DE OBRA	412.927,02	40,00%		-					17.064,21	898,12	17.962,33	4,35%	17.962,33	4,35%
											-				
											-				
				Período de Licitação de execução da Obra											
		Total Simples		-	-	-	0,00%			17.064,21	898,12	17.962,33	1,74%		
		Total Acumulado		588.420,98	30.969,54	619.390,52	60,00%			605.485,19	31.867,66	637.352,85	61,74%		

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data

Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA

CREA: 506.005.510-9

ART n° 92221220150652765

PRAZO : 33 meses



Prefeitura de Bebedouro
ADM. 2013/2016

Unindo esforços, somando competências
Praça José Stamato Sobrinho - N° 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 05.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Programa/Modalidade/Ação	Início vigência (data)	Fim vigência (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário	05/09/14	30/09/18

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	mês 11						mês 12					
				Simples				Acumulado		Simples				Acumulado	
				Concedente	Proponente	Total	%	Acumulado	%	Concedente	Proponente	Total	%	Acumulado	%
1	ESTUDOS COMPLEMENTARES AO PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	619.390,52	60,00%	-	-	-		619.390,52	100,00%	-	-	-		619.390,52	100,00%
2	GERENCIAMENTO DE OBRA	412.927,02	40,00%	17.064,21	898,12	17.962,33	4,35%	35.924,66	8,70%	17.064,21	898,12	17.962,33	4,35%	53.886,99	13,05%
Total Simples				17.064,21	898,12	17.962,33	1,74%			17.064,21	898,12	17.962,33	1,74%		
Total Acumulado		1.032.317,54	100,00%	622.549,40	32.765,78	655.315,18	63,48%			639.613,61	33.663,90	673.277,51	65,22%		

Local/Data

Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA

CREA: 506.005.510-9

ART n° 92221220150652765