CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
PRAZO : 33 meses

Prefeitura de ==

Bebedouro

AGM. 2012/2016

CIrmirnddes esforaos, sormandco cormpetErncias

N°do CTR |Proponente/ Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/201 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP :&/IUP’I\‘_{-E:I\:;%CAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO
Programa/Modalidade/Agao Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 01 més 02
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente | Proponente Total % R$ % Concedente | Proponente Total % R$ %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
1 PROJETO BASICO,, VALIDAGAO E 619.390,52| 60,00% 32.716,20 1.721,91 34.438,11 5,56% 34.438,11 5,56%] 100.208,10 5.274,11 105.482,21| 17,03% 139.920,32 22,59%
REALIZAGAO DE PROJETOS 9.390.5 it S en At R e 2o e e ee e e e
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 | 40,00% -
V Ty Total Simples 32.716,20 | 1.721,91 [ 3443811  3,34%[ J 100.208,10 5.274,11 105.482,21 |  10,22%
ol Total Acumulado 1.032.317,54 | 100,00% f//f//g’//f//f//f//f// A 13292430 6.996,02 139.920,32 | 13,55% A
BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015
Local/Data Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA
CREA: 506.005.510-9
ART n° 92221220150652765

CFF - Cronograma Fisico Financeiro




CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PRAZO : 33 meses

- Prefeitura de
S Bebedouro

ABMM. 2013/2016

) Curmircios esforaos, sormandco cormpetEncias

N°do CTR |Proponente/Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/201 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP :\IXIUPI’\]{-E:I\II;'@)QAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO
Programa/Modalidade/A¢ao Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 03 més 04
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente | Proponente Total % Acumulado %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGAO E
1 REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52| 60,00%| 147.222,93 7.748,58 154.971,51| 25,02% 294.891,83 47,61%| 147.164,09 7.745,48 154.909,57| 25,01%|  449.801,40( 72,62%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 | 40,00%
V T rrrrrr Total Simples 147.222,93 7.748,58 154.971,51 | 15,01% ;/ 147.164,09 7.745,48 154.909,57 |  15,01% 7
i Total Acumulado 1.032.317,54 | 100,00% 280.147,23 14.744,60 294.891,83 | 28,57% "] 42731132 22.490,08 449.801,40 | 43,57% A

BEBEDOUROI/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data

Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA

CREA: 506.005.510-9

ART n° 92221220150652765

CFF - Cronograma Fisico Financeiro



