A .
CA' ‘A CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CTR _ [Proponente / Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/20d PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOUROISP II\I;/IUPII\‘_QZI\:J%CAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO
Programa/Modalidade/Agao Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 01 més 02
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente | Proponente Total % R$ % Concedente | Proponente Total % R$ %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
1 PROJETO BASICO , VALIDAGAO E 619.390,52|  3,00% 32.716,20 1.721,91 34.438,11 5,56% 34.438,11 5,56%] 100.208,10 5.274,11 105.482,21| 17,03% 139.920,32 22,59%
REALIZACAO DE PROJETOS ’ ’ ! ’ ’ ’ ’ ’ ! ! ! : : ! !
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 2,00%
3 |CONSTRUCAO DA ETE 19.462.710,73 | 94,27%
4 |CONSTRUGCAO DO EMISSARIO FINAL 151.322,53 0,73%)

Y e e A Y e e e )

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data Engenheiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA
Prefeito Municipal de Bebedouro/SP CREA: 506.005.510-9
FERNANDO GALVAO MOURA ART n° 92221220150652765

CFF - Cronograma Fisico Financeiro



CAIXA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

N°do CTR |Proponente/Tomador Municipio / UF Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/201 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO BEBEDOURO/SP :\I;I/IUPI’\]{-E:I\:;'%QAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO-ETE2 NO
Programa/Modalidade/A¢ao Inicio vigéncia (data) Fim vigéncia (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitario 05/09/14 30/09/18
més 03 més 04
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % Simples Acumulado Simples Acumulado
Concedente Proponente Total % Acumulado % Concedente | Proponente Total % Acumulado %
ESTUDOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO BASICO, VALIDAGAO E
1 REALIZACAO DE PROJETOS 619.390,52|  3,00% 147.222,93 7.748,58 154.971,51| 25,02% 294.891,83 47,61%| 147.164,09 7.745,48 154.909,57| 25,01%|  449.801,40( 72,62%
EXECUTIVOS
2 |GERENCIAMENTO DE OBRA 412.927,02 2,00%
3 [CONSTRUCAO DAETE 19.462.710,73 | 94,27%
4 |CONSTRUCAO DO EMISSARIO FINAL 151.32253 | 0,73%
V T rrrrrr Total Simples 147.222,93 7.748,58 154.971,51 0,75% ;/ 147.164,09 7.745,48 154.909,57 0,75% 7
i Total Acumulado 20.646.350,80 | 100,00% 280.147,23 14.744,60 294.891,83 1,43% "] 42731132 22.490,08 449.801,40 2,18% A

BEBEDOUROI/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data

Prefeito Municipal de Bebedouro/SP
FERNANDO GALVAO MOURA

CFF - Cronograma Fisico Financeiro

Engenneiro Responsavel
WAGNER SILVEIRA

CREA:
ART n°

506.005.510-9
92221220150652765



